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• 2  La Commis sion (Fonds de développemenp 
CHAPITRE I: LE FONDS DE DEVELOPPEMENT POUR LES PAYS 
ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
200.  Le Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer 
201. 
(1er FED) a  été créé par la convention d'application relative à  l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté,  convention prévue à 
l'article 136 du Traité de la C.E.E.  et annexée à  ce dernier. 
La convention d'application,  conclue pour une durée de cinq années 
(1958-1962),  a  prévu le versement par les Etats membres de contributions 
d'un montant global de UC 581. 250. 000,  destiné à financer des investissements 
de caractère social et économique.  Bien que la période de cinq ans soit depuis 
longtemps expirée,  d'importants délais seront encore nécessaires pour apurer 
les opérations de financement entreprises par le Fonds. 
Après avoir brièvement analysé les résultats de la gestion du 1er 
FED au cours de l'exercice 1971 et évoqué les problèmes que posent l'apure-
ment de cette gestion et l'utilisation des reliquats, il  convient d'étudier l'im.-
portance des opérations encore en cours d'exécution ou de liquidation,  qua-
torze ans après le démarrage de ce premier programme,et les raisons qui 
expliquent les retards apportés à la clOture des projets,  avant de présenter 
les quelques observations qu'appelle la vérification de projets terminés ré-
cemment et soumis à notre contrOle. 
Actif 
A.  LE RESULTAT DE LA GESTION 
I.  LE BILAN AU 31 DECEMBRE 1971 
Ce bilan se présente ainsi 
Financements effectués . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  UC  535. 298.486 
Frais financiers  . . . . • . .  . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . .  UC  886.490 
Avance au 2e Fonds  uc  45.335.090 
uc  581. 520. 066 
Passif 
Contributions 1958 - 1962 ..........•.••.•.•.... 
Produits et intérêts divers 
uc  581. 250. 000 
uc  270. 066 
uc  581. 520. 066 
• La Commission (Fonds de développement)  3 
Par rapport au bilan précédent,  le poste d'actif "financements effec-
tués" s'est accru du montant des paiements intervenus au cours de l'exercice 
1971,  soit UC 11. 408. 843,  lesquels ont entratné,  en raison de la fusion des 
trésoreries des deux Fonds réalisée à  compter du 1er janvier 1969,  une réduc-
tion de m@me montant de l'avance au 2e Fonds.  Le poste "produits et intér@ts 
divers" a  été ramené à  UC 270. 066 à  la suite du prélèvement de UC  1.000. 000 
effectué au bénéfice du fonds de soutien des oléagineux par une décision du 
Conseil en date du 15 février 1971,  mais aucune décision n'est intervenue sur 
1  'utilisation du reliquat. 
II.  LES ENGAGEMENTS 
202.  Au 31 décembre 1971,  la situation des engagements effectués depuis 
le début des opérations du Fonds s'établissait comme suit : 
Engagements définitifs  uc  549. 987. 610 
Engagements provisoires  uc  22.795.211 
Engagements décidés  uc  976. 920 
Réserves  uc  7.490.259 
Le montant global des engagements diminue et le montant de la ré-
serve augmente par rapport à  1970.  Ceci est la résultante d'opérations de 
sens opposé : 
- l'engagement de nouveaux projets d'investissement et la cornmande 
de nouvelles études ; 
- le dégagement de crédits après clOture de certains projets ; 
- la révision ou "replafonnement" des engagements pour les projets 
en cours d'exécution. 
203.  Neuf ans après la fin de la période quinquennale couverte par le 
1er Fonds,  six nouveaux projets ont été engagés pour UC 2. 074. 000.  Ce sont : 
Madagascar  :  Projet no.  11. 24. 116.  Aménagement du Lycée de Tu-
R. C.A. 
Niger 
Antilles néerlan-
daises 
lear :  UC 58. 000.  Il s'agit en l'espèce d'un complé-
ment d'investissement apporté à un précédent projet 
(no.  11. 24. 103). 
Projet no.  12. 24. 126.  Route Farafangana-Vangaindrano: 
UC 283. 000.  Cet engagement nouveau correspond à la 
couverture du dépassement constaté lors de l'exécution 
de ce projet routier financé sur le 2e FED (projet no. 
211. 010. 07). 
:  Projet no.  11. 23. 318.  Construction de classes de CEG 
à  Bangui :  UC 101. 000. 
Projet no.  11. 23.319.  Construction de ba.timents pour 
l'Institut de perfectionnement du personnel enseignant : 
uc 54. 000. 
:  Projet no.  12. 21. 804.  Centrale électrique pour 
l'huilerie de Magaria: UC 360. 000. 
:  Projet no.  12. 41. 204.  Appontement St. Eustache 
uc 1. 218. 000 4  La Commission (Fonds de développement) 
204.  Dans ses deux précédents rapports (cf.  observations nos.  239 et 240 
du rapport 1969 et no.  210 du rapport 1970),  la Commission de contrOle avait 
attiré l'attention sur les inconvénients que comporte,  sur le plan de la gestion 
financière et de l'utilisation rationnelle des reliquats,  la prolongation indéfinie 
du pouvoir d'engagement,  prévue à  l'annexe IV à  l'acte final de la première 
convention de Yaoundé et à l'article 19 de l'accord interne. 
Elle faisait notamment valoir que la faiblesse relative des reliquats 
ainsi utilisés faisait obstacle à une sélection rationnelle des projets et risquait 
en outre de conduire à  l'adoption de petits projets dont le volume était adapt4 
au montant des réserves à  engager, mais dont la justification pouvait être con-
testable.  Elle notait,  par ailleurs,  que l'exécution de ces nouveaux projets fai-
sant apparattre,  à  son tour,  des reliquats,  la liquidation des opérations du 1er 
Fonds se trouvait entraihée dans une sorte de "vis sans fin",  obligeant la Com-
mission à  assurer pendant de nombreuses années la gestion technique et finan-
cière de trois fonds séparés. 
Ces observations de la Commission de contrOle ont trouvé un écho 
auprès des autorités budgétaires.  Lors de sa session de juin 1971,  le Parle-
ment Européen,  en procédant à  l'examen des "comptes de gestion et bilans 
financiers afférents aux opérations du budget des Communautés pour l'exercice 
1969 et du rapport de la Commission de contrOle à ce sujet",  a  adopté une 
résolution datée du 10 juin 1971 précisant notamment "L'Assemblée souhaite, 
"pour ce qui concerne le premier Fonds,  qu'une décision puisse être prise à 
"bref délai par le Conseil sur le virement au deuxième Fonds des reliquats 
"du premier Fonds". 
Le Conseil,  pour sa part,  en donnant décharge à la Commission de 
l'exécution des opérations du premier FED pour l'exercice 1969,  a  invité 
"la Commission à lui présenter à  brève échéance un projet de décision autori-
"sant la Commission à virer au deuxième FED les reliquats du premier Fonds 
"de développement dont l'existence apparatt certaine,  puis à  en proposer l'af-
"fectation selon les procédures régissant le deuxième FED" (Décision du Con-
seil en date du 25 octobre 1971). 
La Commission,  répondant aux observations de la Commission de 
contrOle,  à  l'avis de l'Assemblée et à  l'invitâtion du Conseil,  a  élaboré un 
projet de décision-cadre autorisant les transferts de reliquats. 
Sans doute,  cette décision n'entraihera-t-elle pas une clOture rapide 
des opérations du premier Fonds en raison du nombre et de l'importance des 
projets en cours d'exécution.  Du moins devrait-elle mettre un terme à l'en-
gagement de nouveaucprojets et imposer un replafonnement des engagements 
passés,  permettant de déterminer avec plus de précision la situation financière 
réelle du Fonds. 
m.  LES PAIEMENTS 
205.  Les paiements effectués depuis le début des opérations du 1er Fonds 
jusqu'au 31  décembre 1971 ont atteint un montant total de UC 536. 184. 976 qui 
se subdivise en : La Commission (Fonds de développement) 
investissements proprement dits 
contrOle technique et publicité 
uc 517.432. 113  ,, .. 
uc  9. 228. 935 
direction et surveillance des travaux  UC 
contrats d'études  (P. A.)  UC 
frais financiers et divers  UC 
4.332.715 
4.304.721 
886.490 
5 
Les paiements effectués au cours de l'exercice 1971 se sont élevés 
à  UC  11. 408. 843,  portant à  97, 5  % le pourcentage des engagements définitifs 
ayant donné lieu à  règlements. 
B.  OBSERVATIONS 
LES OPERATIONS EN COURS D'EXECUTION OU D'APUREMENT 
206.  Quatorze ans après le début des opérations du 1er FED les reliquats 
de dotations n'ayant pas encore fait 11 objet d'engagements définitifs  s 1 élèvent à 
plus de 31  millions UC,  y  compris les ''réserves" qui atteignent quelque 7, 5 
millions UC,  cependant que les disponibilités pour paiements excèdent 45 
millions. 
Sur les 398 projets imputés sur ce libnds,  une soixantaine de projets 
ne sont pas encore définitivement apurés.  Il apparatt nécessaire,  avant d'avoir 
pu opérer les vérifications approfondies après clOture,  d'analyser brièvement 
les raisons qui ont motivé les retards anormaux de liquidation de ce premier 
Fonds. 
207.  Pour la zone I  (pays ayant entretenu des relations particulières avec 
la Belgique),  sur une dotation de UC 30. 000.000,  les engagements définitifs 
s'élèvent fin 1971 à  UC 28.571.698,  soit 95,2 %,  et les paiements à 
UC 25. 722. 541,  faisant apparattre 10 % de restes à  payer.  Douze conventions 
financières n'ont pas encore été soldées. 
Au Zai-re,  l'exécution de certains projets a  été fortement perturbée 
par. les-événements.  L'un d'entre eux (no.  12. 11. 005,  Route de l'Ituri) a  dtl 
~tre arr@té,  puis abandonné définitivement,  et le reliquat de la dotation par-
tiellement affecté à un projet du 2e FED.  Pour deux autres (no.  11. 11. 002, 
travaux anti-érosifs à Luluabourg,  et no.  12. 11. 009,  Route Lwana-Mussengo), 
la clOture définitive fera apparattre de forts dépassements sur l'engagement 
initial,  en raison des hausses de prix intervenues au cours d'une période d'exé-
cution anormalement longue. 
Au Burundi,  un investissement hospitalier décidé en 1962 n'a été 
achevé qu'en 1970 (projetno.  11.12.007). 
Au Rwanda,  deux projets de plantations de théiers  (no.  12. 12. 008 et 
no.  12.12. 011),  lancés en 1962 et 1963,  ne sont pas encore clOturés et pré-
sentent des dépassements importants.  La construction des usines et logements 
a  dO.  ~tre exécutée en régie.  Ces projets comportent par ailleurs des prolonge-
ments sur le 2e FED. 6  La Commission {Fonds de développement) 
208.  Pour la zone ll {pays et territoires d'outre-mer ayant entretenu ou 
entretenant des relations particulières avec la France),  sur une dotation de 
UC 506. 250.000,  les engagements définitifs s'élevaient fin 1971 à 
UC 482. 42 7. 163,  soit 95, 3  %,  et les paiements à  UC 473. 049. 243 ; les restes 
à  payer représentaient donc moins de 2  %.  Toutefois,  sur 330 projets engagés, 
39 étaient encore non soldés. 
Une situation particulièrement anormale s'observe en Algérie.  Sur 
les 9 projets,  objet de conventions de financement en 1962,  un seul 
{no. 11. 27. 103) a  été achevé.  Un deuxième {no.  11. 27. 104) est sur le point de 
l'@tre.  Encore ces projets ne concernent-ils que des investissements de faible 
importance {extension de centres d'apprentissage).  Trois projets sont en cours 
d'exécution et les engagements comptabilisés à ce jour présentent,  notamment 
pour la construction des hOpitaux {no.  11. 27. 105) de forts dépassements par 
rapport à l'engagement initial.  Pour les 4  autres projets des appels d'offres 
ont été préparés ou lancés,  mais se trouvent bloqués,  soit au niveau du projet, 
soit à  celui de la Commis sion d 1 adjudication.  Les retards anormaux ayant 
affecté la mise en œuvre des conventions ont abouti,  soit à remettre en cause 
la nature m@me du projet {exemple : no.  12. 27. 1 01),  soit à réduire très sen-
siblement,  en raison de l'évolution des prix,  l'importance des équipements 
financés {exemple: no.  11.27.101). 
Les dépenses de 1971 se sont limitées à quelque  950. 000 UC,  con-
cernant pratiquement les seuls projets 11. 27. 102 et 12. 27. 102.  La surveillance 
de ces travaux n'a pas moins motivé le maintien d'un échelon de contrOle délé-
gué du FED en Algérie,  dont le co1lt,  pour cette m@me année,  s'est élevé à 
UC 21. 000. 
Au Cameroun,  de nombreux projets routiers et ferroviaires ont 
occasionné des mécomptes.  Deux conventions de 1961 afférentes à la piste 
des terres noires {no.  12. 22. 210) et la route Marova-Mora {no.  12. 22. 211) 
ont donné lieu à  des études fort longues à la suite desquelles les travaux rou-
tiers,  dont le report a  été un moment envisagé sur le 2e FED,  ont été finale-
ment abandonnés. 
Pour une autre convention {no.  12. 22. 209 : construction d'un pont 
rail-route à Edea),  l'évaluation initiale,  faite sans étude préalable sérieuse, 
s'est révélée très inférieure au co1lt de l'ouvrage.  Un premier appel d'offre 
d'avril 1962 est déclaré caduc en décembre 1965.  Des expertises,  des son-
dages et des études techniques ont été entre-temps demandés à  divers bureaux, 
qui ont exigé d'importants délais.  Un deuxième appel d'offres a  été lancé en 
octobre 1968,  puis une nouvelle consultation effectuée en avril 1970.  Le marché 
n'a été signé qu'en novembre 1970 et l'ordre de commencer les travaux n 1a  été 
donné qu'en janvier 1971,  ces nouveaux retards motivant des réserves de la 
part de l'entreprise.  Dix ans auront été nécessaires pour le lancement de l'opé-
ration. 
Pour la convention no.  12. 22. 206 (Route Tignere-Koutcho) l'engage-
ment définitif a  également excédé très largement (+  50 %)  l'évaluation initiale 
des travaux.  Enfin,  l'exécution du 1er tronçon du chemin de fer transcamerou-
nais (projet no.  12. 22. 213) a,  elle aussi,  entratné des dépassements dont une 
partie de la char  ge a  été transférée sur le 3e FED,  car cet important inves-
tissement a fait l'objet de financements variés étagés sur les trois Fonds. La Commission (Fonds de développement)  7 
En Ré  ubli  ue Centrafricaine,  Wl projet lancé en 1961 et concernant 
des centres et postes sanitaires  no.  12. 23. 306) s'exécute avec lenteur et 
accuse Wl fort dépassement.  Sur le projet no.  11. 23. 309 relatif à l'Institut 
d'études agronomiques à Wakombo,  l'évaluation initiale du co1lt a  été aussi très 
largement dépassée et Wl litige important existe entre le martre d'œuvre et 
l'entreprise sur les conséquences des délais d'exécution,  des travaux supplé-
mentaires et des révisions de prix.  Par ailleurs,  cet investissement nniversi-
taire est encore très nettement sous -employé. 
Des dépassements ont été aussi constatés sur le projet no. 11. 23. 310 
relatif à la route Bangui-Damara,  faute d'études préalables suffisantes et il 
n'est pas établi que les aménagements apportés ultérieurement permettront 
nne adaptation correcte de cet investissement routier au trafic réel. 
Un projet (no.  11. 23. 316) relatif au Collège technique agricole à 
Baimbari,  objet d'une convention de 1964,  demeure encore aujourd'hui au stade 
de l'étude. 
Au Congo (Brazzaville),  les projets du 1er FED sont presque tous 
terminés.  Pour la construction de l'Ecole normale supérieure de Brazzaville 
(projet no.  11. 23. 204),  les délais d'établissement des marchés et d'exécution 
des travaux ont conduit à Wl co1lt final nettement supérieur à  la prévision ini-
tiale.  Une étude routière (projet no. 11. 23. 207),  lancée en 1964,  n'avait pas 
correctement abouti en 1971,  malgré un doublement du co1lt, et des études com-
plémentaires ont d1l  être financées sur le 2e FED,  alors que le lancement des 
travaux de cette route (projet no.  211. 005. 19) se trouvait normalement retardé. 
En COte d'lvoire,la clOture de certains projets lancés en 1960-62 
n'avait encore pu intervenir à la fin de 1971.  Il en était ainsi notamment pour 
le projet no.  11. 21. 501  : Hydraulique humaine,  dont le co1lt final excèdera 
largement la prévision initiale,  cependant que les réalisations en barrages, 
forages et puits ne procureront pas les services attendus.  D'importants pro-
jets concernant la modernisation du chemin de fer Abidjan-Niger (projet no. 
12. 21. 503) èt les liaisons par faisceaux hertziens (projet no.  12. 21. 507) ont 
été anormalement retardés,  soit par la lenteur de mise au point des appels 
d'offres,  soit par des défaillances d'entreprises.  De semblables lenteurs,  ré-
sultant souvent de l'insuffisance des études préalables,  affectent la plupart 
des projets immobiliers financés sur le 1er FED (Institut Pasteur,  Ecole nor-
male supérieure à Abidjan, ...  ).  Un autre investissement immobilier concer-
nant le lotissement de Cocody a  été réalisé dans des conditions qui contre-
disent sa justification économique et sociale.  Deux nouveaux projets imputés 
en 1970 sur le 1er FED retarderont encore longtemps la clOture de ce premier 
Fonds. 
Au Dahomey,  des projets remontant à  1961-62 n'étaient pas encore 
clOturés dix ans après.  Ainsi étaient encore attendus la réception définitive 
des équipements d'une huilerie sur le projet no.  12. 21. 602,  l'équipement d'nn 
dernier forage pour le projet no.  11. 21.608,  l'exécution de travaux de réfec-
tion routière sur le p,rojet no.  12. 21. 603,  la fourniture d'équipements scolai-
res sur les projets no.  11.21.612 etno.  11.21.610. 
En Haute Volta,  un projet d'infrastructure et d'équipement sanitaire 
(no.  11. 21. 706),  lancé en 1961,  n'est pas encore achevé,  des travaux supplé-
mentaires s'avérant nécessaires pour corriger les effets d'une erreur archi-
tecturale et modifier les systèmes d'alimentation électrique. 8  La Commission (Fonds de développement) 
Les trois projets concernant la construction des barrages sont main-
tenant achevés,  mais ont tous été caractérisés par l'insuffisance des études 
préalables,  les retards dans l'exécution,  les dépassements sur prévisions de 
cotlt et l'absence d'utilisation économique des investissements ainsi réalisés. 
Des études routières confiées en 1964 à  deux bureaux d'études ont 
exigé des prolongations de délais et des révisions de co1lt.  La prévision ini-
tiale a  été ainsi largement dépassée malgré le report de certaines études sur 
le 2e FED. 
A Madagascar,  la presque totalité des projets du 1er FED sont 
achevés.  Le projet no.  12. 24. 121 relatif à  la digue de protection de Mozondara 
a  dtl recevoir un complément de financement sur le 2e FED (projet no. 
211. 010. 11) et l'engagement définitif est deux fois plus élevé que la prévision 
initiale. 
Un financement complémentaire ilnportant a  d1l  être,  de la même 
manière,  apporté pour l'aménagement et la réfection de la route Andapa-
COte Est. 
Au Mali,  la clOture de projets anciens concernant des aménagements 
rizicoles {no. ~21.  303) et la construction d'écoles saisonnières {no.ll. 21.309 
et no.  11. 21. 313) n'est pas encore réalisée en raison d'un contentieux financier 
touchant,  dans le premier cas,  le règlement de pénalités de retard et,  dans le 
second cas,  l'apurement d'un compte spécial. 
En Mauritanie,  trois importants projets remontant à  1961 étaient 
en instance de clOture à la fin de 1971.  Dans les trois cas :  no.  11. 21. 103, 
HOpital de Nouakchott,  no.  12. 21. 203,  Port de pêche de Port Etienne et no. 
12. 21.204,  Wharf de Nouakchott,  les prévisions initiales des conventions ont 
été largement excédées et pour les deux derniers,  des compléments de finance-
ment ont d1l  être apportés par le 2e FED. 
Au Niger,  le projet no.  11. 21. 803 relatif aux constructions scolaires 
et remontant à 1962 ne pourra être clOturé qu'en 1972.  Un important programme 
routier {no.  12. 21. 802),  lancé en 1963,  ne s'est achevé qu'en 1971,  laissant un 
reliquat qui a. servi à  compléter le financement d'un autre programme routier 
du 2e FED {no.  211. 013. 2 9).  Ce transfert de financement retardera notable-
ment l'apurement du premier Fonds. 
A la Réunion,  l'ensemble des projets du 1er FED est maintenant 
réglé,  mais la clOture du projet 12. 26.403 relatif à  l'aménagement hydre-
agricole du Bras de la Plaine a  fait apparartre une forte augmentation de la pré-
vision initiale retenue dans la convention. 
Au Sénégal,  de très anciens projets demeurent inachevés.  Le pro-
gramme hospitalier de la région du fleuve  {no.  11. 21. 101),  lancé en 1961,  puis 
abandonné,  n'a été repris,  sous une forme différente,  que récemment.  Le pro-
gramme de constructions scolaires {no.  11.21.109) a  donné lieu,  tant pour la 
fourniture des ossatures métalliques que pour les travaux de montage et de 
bardage et la fourniture des équipements mobiliers,  à  de nombreux déboires 
et retards par suite d'une planification préalable insuffisante,  une sélection 
défectueuse des entreprises adjudicataires et une surveillance trop l~che des 
travaux par le martre d'œuvre.  De même,  l'exécution des projets nos. 
11. 21. 107 et 11. 21. llO concernant l'équipement rural en Casamance et le 
centre zootechnique de Kolda,  initialement prévue en deux ans,  en aura finale-
ment exigé dix par suite des retards et des insuffisances des études.  De sem-
blables lacunes dans les études préalables et des délais anormalement longs 
dans la conclusion des marchés affectent enfin l'exécution des projets nos. 11. 21. 
114 et 11.21.115,  relatifs aux centres d'expansion rurale et de formationrurale. La Commission (Fonds de développement)  9 
Au Tchad,  un important investissement routier,  objet d'une conven-
tion de 1962 (projet no.  12. 23. 407) ne s'est achevé qu'en 1971.  Les problèmes 
financiers nés de la faillite d'une entreprise retardent encore la clOture d'un 
projet dont le cotlt définitif excédera sensiblement la prévision initiale.  De 
semblables délais et dépassements ont marqué l'exécution du projet no. 
11. 23.410 concernant l'HOpital de Fort Archambault.  Enfin,  un, projet d'hydrau-
lique villageoise (no.  11. 23. 411) dont le financement a  été complété par un pro-
jet du 2e FED (no.  211. 017. 06) n'a pu être mené à  bien par suite des défaillan-
ces graves de l'entreprise retenue; le marché a  dtl d'ailleurs t!tre résilié. 
209.  Pour la zone ill (pays ayant entretenu des relations particulières 
avec l'Italie),  sur une dotation de UC 10. 000. 000,  les engagements définitifs 
s'élevaient,  fin 1971,  à  UC 9. 853.893,  soit 98,5 %,  et les paiements à 
UC 9. 754. 331,  les restes à  payer ne représentant plus que 1  %.  Les projets 
concernant la construction et l'exploitation de l'hOpital Mogadiscio en Somalie, 
dont trois ont été imputés sur le 1er FED (nos.  11. 31. 001,  11. 31. 003 et 
11. 31. 005) et cinq sur le second (nos.  212. 016. 17,  212. 016. 29,  212. 016.34, 
213. 816. 03 et 216. 016. 09) ne sont pas encore tous clOturés,  mais devraient 
l'être en 1972,  faisant apparartre un concours financier global de quelque 7, 5 
millions d'UC. 
210.  Pour la zone IV (pays ayant entretenu des relations particulières 
avec les Pays -Bas),  sur une dotation de UC 35. 000. 000,  les engagements défi-
nitifs,  fin 1971,  ne s'élevaient encore qu'à UC 29. 134. 856,  soit 83,2 %,  et les 
paiements à  UC 27. 658. 861,  soit 5  % de restes à  payer.  Sur les 23 conventions 
financières imputées sur le 1er Fonds,  dix demeuraient encore non soldées. 
En Nouvelle-Guinée,  les quatre projets engagés en 1960 sont achevés 
mais deux d'entre-eux (et notamment le projet no.  11. 41. 003 relatif aux re-
cherches géologiques) n'ont été que très partiellement exécutés,  si bien qu'à 
la clOture du 1er FED les charges définitives ne représentent que 55 % des 
engagements initiaux,  le reliquat devant t!tre reporté sur les autres pays de 
la zone IV. 
Au Surinam,  presque tous les projets sont achevés et sur le point 
d'être clOturés.  Toutefois,  le projet no.  11. 41. 104 relatif à  des travaux d'édi-
lité à  Paramaribo accuse d'importants retards et le résultat des adjudications 
fait apparartre,  dès maintenant,  des dépassements sur la prévision initiale du 
cotlt. 
Aux Antilles néerlandaises, d'importants projets approuvés en 1965 
(nos.  12. 41. 202,  12. 41. 203 et 12. 41.2 06) ne sont pas encore liquidés,  cepen-
dant qu'un nouvel investissement concernant l'appontement de l'Ile Ste. Eustache 
(projet no.  12. 41. 204) vient d'être imputé en décembre 1971 sur le 1er FED, 
ce qui risque de retarder notablement la clOture de ce Fonds pour ce territoire. 
211.  Les retards importants qui ont marqué l'exécution de trop nombreux 
projets du 1er FED et les dépassements que ces retards ont fréquemment oc-
casionnés s'expliquent,  dans quelques cas,  pa:f les mutations ou les bouleverse-
ments ayant affecté la vie politique et économique de certains Etats.  Mais ils 
procèdent,  le plus souvent,  des difficultés inhérentes au lancement de program-
mes ambitieux,  de l'impréparation des ma!tres d'œuvre et de l'inadaptation ou 
de la lourdeur des procédures. 10  La Commission (Fonds de développement) 
Certains projets importants ont été retenus sans que des études pré-
alables suffisantes aient permis d'en mesurer exactement le cotlt et la durée 
et,  plus encore,  d'apprécier les conditions réelles de mise en œuvre.  Dès 
lors,  le lancement a  d'tl être retardé dans l'attente des résultats d'enquêtes et 
études complémentaires.  Mais celles -ci ont trop souvent exigé des délais 
anormalement longs et procuré des résultats décevants sans que ces retards 
et ces insuffisances aient jamais comporté de sanctions.  A  la suite de ces 
études,  la contexture même des projets a  pu être parfois modifiée et l'é7alua-
tion des cotlts de réalisation a  d'tl faire bien souvent l'objet de révisions,  l'al-
longement des délais se révélant fort onéreux au cours des dernières années. 
Enfin,  dans d'assez nombreux cas,  les procédures d'adjudication ne semblent 
pas avoir toujours permis une judicieuse sélection des entreprises,  ni surtout 
une appréciation rigoureuse de leur aptitude,  technique et financière,  à 
achever les ouvrages qui leur étaient confiés. 
Sur ces divers points,  les aménagements et réformes progressive-
ment apportés doivent se traduire pour le deuxième et surtout le troisième 
FED par de sensibles améliorations. 
OBSERVATIONS  PARTICULIERES 
212.  Travaux de construction d'établissements scolaires 
La convention de financement no.  111,  signée le  10 avril 1962,  pré-
voyait la construction de  12 collèges d'enseignement général au Congo-Brazza-
ville.  Les nombreux incidents survenus avant et pendant les travaux ont con-
duit la Commission à  limiter le programme des constructions à  8  collèges,  le 
financement des quatre autres collèges étant reporté sur les crédits du 2e 
Fonds. 
Le montant des travaux était fixé par la convention de financement 
à  la somme globale de UC 1. 534. 110 pour les douze collèges.  En réalité, 
la prolongation des délais de procédure et d'exécution a  provoqué une augmen-
tation sensible des dépenses qui se sont élevées à UC 1. 651. 804 pour les 8 
collèges financés sur le ler Fonds et UC 690. 000 pour les quatre collèges fi-
nancés sur le 2e Fonds,  soit un montant total de UC 2. 341. 804,  y  compris 
l'achat des équipements scolaires. 
Si le projet de construction des quatre collèges n'appelle de notre 
part aucune observation,  la réalisation du projet initial a,  par contre,  donné 
lieu à  de nombreuses remarques qui mettent en cause les lenteurs administra-
tives locales dès le début de la procédure et la carence des entreprises de 
construction ou du fournis seur de matériels scolaires. 
L'attribution des lots aux adjudicataires s'est effectuée les 13 aotlt 
et 29 septembre 1965,  alors que l'ouverture des soumissions avait eu lieu le 
6 mars 1964,  soit dans un délai de  18 mois s'ajoutant aux deux ans qui se sont 
écoulés depuis la signature de la convention de financement.  De nouveaux re-
tards ont résulté de la lenteur des nombreux travaux de réfection effectués 
par deux entreprises au moins,  retards qui se sont élevés à  9 mois pour le 
collège de Madingou et à  8 mois pour les collèges de Dolisie et Pointe -Noire. 
En outre,  les réfections étant achevées,  une période de  3  à  6 mois s'est en-
core écoulée avant que ne soient prononcées les réceptions définitives.  Enfin, 
la société adjudicataire du marché de fournitures a  été déclarée en faillite et 
les équipements scolaires n'ont été réceptionnés définitivement qu'en février 
1969,  ce qui porte à  7  ans les délais écoulés depuis la signature de la conven-
tion de financement jusqu'à l'utilisation de l'investissement. La Commission (Fonds de développement}  11 
De plus,  !~entretien et l'utilisation des locaux appellent de nombreu-
ses observations.  Dans son rapport relatif à  la réception définitive des équipe-
ments s eclaires,  le contrOleur technique confir}Ue le mauvais entretien de cer-
tains collèges,  déjà signalé lors de la réception définitive des travaux le 18 
juillet 1968.  Pour deux collèges au moins,  des installations électriques et sa-
nitaires étaient détériorées.  Au collège d'Ouesso,  le toit a  été endommagé par 
la chute d'une branche entratnant un pourrissement progressif du plafond et 
une partie du matériel scolaire était disséminé à l'intérieur et même à  l'ex-
térieur des ba.timents.  Au collège d'Impfondo,  deux électro-pompes destinées 
à l'alimentation en eau ont été immergées prématurément et sont demeurées 
hors d'usage depuis le début de l'année 1967 ;  une partie importante du matériel 
destiné aux classes et au dortoir a  été stockée dans ce dernier qui a  été trans-
formé en débarras.  A  Djambala,  Si  bi  ti et Pointe-Noire,  la matériel a  même 
été entreprosé dans d'autres ba.timents que ceux financés par le Fonds. 
La situation évoquée ci-dessus ne semble pas avoir suffisamment 
préoccupé la direction de l'enseignement.  Des travaux ont été exécutés depuis 
lors pour essayer d'améliorer l'état des lieux,  à l'exception toutefois des 
installations sanitaires,  de l'adduction d'eau et du fonctionnement des groupes 
électrogènes.  Mais il aura fallu attendre le mois d'octobre 1970 pour que des 
mesures soient prises,  à l'instigation des autorités du FED,  en vue d't.-me 
meilleure utilisation du matériel et des locaux. 
213.  Exécution d'un investissement à caractère social huit ans après la signature 
de la convention de financement 
Les travaux de construction de l'Institut Pasteur à Abidjan ont débu-
té respectivement en février et mars 1970 pour la réalisation des laboratoires 
de Cocody et d'Adiopodoumé.  La réception provisoire de ces travaux a  eu lieu 
les 5  janvier et 1er juillet 1971,  à  peu près dans les délais prévus par les 
marchés,  la livraison de l'équipement technique et scientifique restant encore 
à  compléter à  la fin de l'année 1971. 
La préparation de ce projet a  été menée,  en fait,  dans les condi-
tions les plus défavorables si l'on considère que la convention de financement, 
signée le 2  avril 1962,  n'a été suivie de la publication de l'appel d'offres que 
les 23 janvier et 26 mai 1969,  soit dans un délai de  7 ans.  Une telle constata-
tion n'est pas sans soulever le problème du financement des travaux,  de 
l'équipement et des honoraires d'architectes qui,  prévu à concurrence de 
UC 1. 053. 260 à  l'origine,  a  été plafonné en 1965 à  UC  1. 417. 850 et dépasse 
en définitive ce montant,  nécessitant au surplus une participation substan-
tielle du budget local.  Les études,  à  elles seules,  ont co'tlté la somme de 
uc 48. 612. 
Il s'agit certes d'un projet financé au cours de la période de dé-
marrage du 1er Fonds,  alors que les pays associés n'avaient pas encore été 
en mesure de préparer efficacement les programmes de financement qui leur 
étaient soumis.  La convention de 1962 organise d'ailleurs elle-même cette 
préparation pour l'Institut Pasteur et stipule que le co'tlt des frais d'études 
sera couvert à  raison de UC 23. 317. 
Il n'en reste pas moins vrai que les délais impartis dépassent 
largement les prévisions propres à  cette catégorie de réalisations. 12  La Commission (Fonds de développement) 
De 1962 à 1969,  la poursuite des études s'est effectuée dans un cli-
mat incertain et l'on peut difficilement apprécier qui,  du programmateur,  des 
architectes ou des autorités locales,  encourt les reproches les plus graves, 
étant donné que tant d'atermoiements,  de changements de progra.xnmes et de 
négligences administratives viennent interférer avec les lenteurs,  les hésita-
tions et les lacunes du bureau d'architectes. 
C'est en février 1967 seulement qu'une étude complémentaire a  été 
confiée à un deuxième bureau d'expertise,  le premier s'étant rendu à  l'évidence 
que la partie technique du projet était à  revoir. 
En mai 1967,  on connatt enfin les conditions dans lesquelles pourront 
t!tre réalisés les réseaux d'assainissement général et d'adduction d'eau,  la 
voirie intérieure avec trottoirs et parkings,  la route d'accès et le réseau élec-
trique.  Encore faut-il attendre le début de l'année 1969,  soit près de deux ans, 
avant que ne soit mis au point le dossier d'appel d'offres,  d'une manière in-
complète d'ailleurs,  puisque les normes d'exécution du béton armé ne reçoi-
vent pas l'agrément d'un bureau de contrOle spécialisé et qu'il est convenu de 
laisser à l'appréciation des soumissionnaires le choix de variantes à la solution 
administrative. 
Il n'est guère douteux que,  dans les conditions qui viennent d't!tre 
évoquées,  les changements de programmes et les hésitations des services ad-
ministratifs locaux pourraient permettre aux bureaux d'architectes d'augmenter 
la durée et la consistance apparente de leurs prestations.  Les sanctions encou-
rues ne peuvent,  en tout cas,  être déterminées correctement dans un contexte 
semblable,  laissant ainsi s'instaurer des habitudes administratives regrettables 
dont les conséquences financières sont évidentes. 
214.  Préparation et exécution des projets - contrats d'études 
Bien que la réception provisoire des travaux d'adducation d'eau de la 
ville de Lomé (Togo) ait eu lieu le 14 décembre 1966,  dans les délais con-
tractuels,  et la réception définitive le 22 décembre 1967,  la clOture du pro-
jet n'a pu intervenir que le 16 novembre 1970. 
En effet,  une série d'avenants au contrat d'études relatif à  ces tra-
vaux prévoyaient,  outre la préparation du dossier d'appel d'offres,  la sur-
veillance hydrologique de la nappe d'Agonere pendant une période de 43 mois, 
soit du 1er juillet 1965 au 1er février 1969. 
Ces avenants ne stipulaient aucun délai pour la transmis sion du rap-
port qui devait présenter la synthèse des constatations techniques effectuées 
pendant la durée des prestations,  rapport qui n'a été remis à  l'administra-
tion togolaise qu'en septembre 1969,  soit au terme d'une période de 8 mois. 
Un tel délai paratt excessif et,  quelles que soient les circonstances 
qui l'expliquent - à la faveur même de ces circonstances - l'absence de 
clause prévoyant des délais assortis de pénalités de retard ne pouvait 
qu'accentuer les lenteurs prévisibles dans l'élaboration du rapport. 
b)  <?.?J:<.:!iY!!~ ?~~  _<_:~X:!~~l~~=~-!e_~~z:i.9-~~_:;  _:!~~~- ~':::~~  _c~_'~~':~:~ _:  !X:<.:~I.::I:~: 
tibilité de leurs fonctions 
Le contrat d'études mentionné ci-dessus a  été signé le 1er ao1lt 1963 
et financé dans le cadre de la convention de financement no. 179 du 1er 
février 1963.  Or cette convention a  été préparée par une expertise confiée à La Commission {Fonds de développement)  13 
une firme ayant des liens juridiques et financiers avec la société chargée 
par la suite du contrat d'études et de surveillance. 
En fait,  ce sont les mêmes ingénieurs qui ont été affectés à  l'ex-
pertise et aux études considérées. 
Une telle dépendance,  regrettable en soi,  aurait présenté des risques 
limités si les travaux d'études et de surveillance hydrologiques avaient pris 
fin au stade de l'appel d'offres.  Etant donné que ces travaux se sont pour-
suivis pendant une durée de 43 mois,  c'est-à-dire en cours d'exécution du 
proje_t d'adduction d'eau (au-delà même de la réception définitive) et que la 
firme chargée de l'expertise initiale a,  en outre,  été désignée pour exercer 
les fonctions de contrOleur technique jusqu'au 30 juin 1966, il se trouve que 
cette firme a  surveillé pour une part non négligeable l'exécution d'un projet 
à  J'élaboration duquel elle a  étroitement participé et qu'elle a  également été 
appelée à  s'occuper,  pendant une période de 12 mois,  de la surveillance 
hydrologique assumée par une société entretenant avec elle des relations 
d'affaires. 
Nous croyons devoir attirer l'attention des autorités responsables 
sur les inconvénients qui peuvent résulter du choix de bureaux d'études et 
de mandataires de la Commission ne présentant pas toutes les garanties 
d'objectivité. 
215.  Contrats d'études -Retards et manquements graves non sanctionnés 
Un contrat d'études a  été conclu le 1er septembre 1964 par la Répu-
blique Centrafricaine pour un montant de UC 128. 000,  en vue de l'élaboration 
du projet d'amélioration de la route Bangui+M'Baiki,  plus particulièrement en 
ce qui concerne la recherche de déviations,  111implantation des ouvrages d'art, 
les études géotechniques et la rédaction du dossier d'appel d'offres. 
Les travaux et sondages sur le terrain ont été terminés en juin 1965 
et la société a  adressé le dossier définitif à  la Direction des Travaux publics 
le 14 octobre 1965,  soit avec un retard de 5 mois par rapport au délai contrac-
tuel.  Prétextant une insuffisance de moyens,  l'administration locale n'a pas 
procédé immédiatement à  l'examen des résultats de l'étude et ce n'est qu'en 
janvier 1967,  15 mois plus tard,  que le rapport critique établi par les Travaux 
publics a  pu être envoyé au Haut Commissariat au plan et transmis aux ser-
vices du FED. 
Aux termes de ce rapport,  diverses prestations de la société ont été 
jugées insuffisantes ou inacceptables.  C'est ainsi que l'étude géotechnique de 
la route et celle des ouvrages d'art ont d'O.  être entièrement reprises et le 
dossier administratif remanié et complété par les services des Travaux pu-
blics. 
Malgré de telles lacunes,  les autorités locales ont,  en juillet 1970, 
marqué leur accord "dans un esprit de conciliation" pour le versement du 
solde de UC 14. 903 restant d'O.  à  la société d'études. 
Les services du FED,  informés de cette situation,  n'ont pas envisagé 
la résiliation du contrat pour manquements graves (possibilité qui leur était of-
ferte par les dispositions de l'article 11) en s'appuyant sur le fait que les ser-
vices centrafricains n'avaient pas toujours fait preuve de toute l'impartialité re-
quise dans leur appréciation du résultat des études.  Nous avons cependant noté 
que les travaux de construction de la route,  financés par la Banque Mondiale, 
n'ont été entrepris  qu'après l'exécution d'une étude complémentaire,  dont le 
co11t  a  été mis à  la charge de cette même source de financement. 14  La Commission (Fonds de développement) 
216.  Investissements inachevés ;  retards importants dans la clOture du projet 
a)  L'aménagement hydra-agricole du delta de l'Anony,  en république 
Malgache,  prévu par la convention de financement du 24 février 1960,  a 
fait l'objet entre autres d'un marché de UC 11.221 relatif aux travaux de 
dégagement du chenal évacuateur du fleuve. 
Les modalités de paiement du contrat prévoyaient une avance de dé-
marrage de 20  o/o  du devis,  puis des règlements successifs intervenant en 
fonction de l'avancement des travaux.  Le solde de 10 % devait être payé sur 
présentation d'un état récapitulatif et d'un mémoire reprenant l'ensemble 
des frais réels de 11 opération,  dO.ment justifiés. 
En fait,  la liquidation de ce marché n'a donné lieu qu'à un paiement 
unique de UC  9. 538,  intervenu le 17 juin 1966 en l'absence du mémoire et 
du relevé prévus,  ainsi que des pièces justificatives. 
Outre l'irrégularité de cette situation,  assez inhabituelle,  nous avons 
noté que le FED a  renoncé à  l'achèvement du projet dont les résultats s'avé-
raient peu satisfaisants,  notamment en ce qui concerne l'obstruction du che-
nal évacuateur de l'Anony par suite d'une recrudescence de la végétation 
dès la première saison des pluies. 
Enfin,  la clOture de ce marché n'est intervenue dans la comptabilité 
du Fonds que le 31 décembre 1970,  soit plus de 4  ans après le paiement de 
UC 9. 538,  retardant ainsi la clOture de l'ensemble du projet et les vérifi-
cations des pièces justificatives du service fait (derniers décomptes des tra-
vaux ou fournitures,  relevés récapitulatifs,  procès -verbaux de réception, 
rapports du contrOleur technique après réception définitive~.  D'autres cas 
de clOtures tardives sont d'ailleurs signalés sous le no.  232 ci-après (2e 
FED). 
b)  Afin de promouvoir la reconversion du district de Tsirioamandidy 
par le développement de la production animale et la commercialisation de la 
viande porcine et des produits laitiers,  la convention de financement conclue 
le 28 mars 1960 entre la Commission et la République malgache prévoyait 
la mise en valeur de 6. 550 hectares de plateaux dans la région de la Sakay. 
L'ensemble des opérations d'aménagements anti-érosifs,  de remembrement 
et de constructions rurales devait intéresser 800 cultivateurs exploitant 
chacun une superficie de 4  à  14 hectares qui,  après une période d'expéri-
mentation,  était destinée à  devenir leur propriété. 
En fait,  l'exécution du projet a  pris fin avant la réalisation com-
plète de ce programme :  5. 400 hectares étaient aménagés sur les 6. 550 
hectares prévus,  mais 4. 140 hectares seulement étaient exploités par 412 
cultivateurs au lieu des 800 envisagés initialement.  La vente des exploita-
tions,  mal contrOlée  dès le début,  a  pu être évaluée à  UC 24. 306,mais le 
montant des versements effectués à  la caisse du payeur-délégué ne s'élève 
qu'à la somme de UC 3. 806 et la société d'économie mixte (1) chargée des 
ventes et du réemploi des fonds  a  abandonné la récupération de la part la 
plus importante de ces créances.  Le FED a,  dès lors,  décidé que le pro-
duit des ventes serait exclusivement affecté à  la construction d'équipements 
ruraux (porcheries et étables) par un nouvel organisme de gestion restant à 
désigner par les autorités malgaches.  La surveillance de ces opérations par 
(1) Il s'agit d'un organisme créé par le Fonds d'Aide et de Coopération 
(F. A. C.) dans le cadre de l'aide bilatérale et qui a  également été chargé 
des opérations d'encadrement des cultivateurs et de la commercialisation 
des produits selon un devis estimatif de UC 654. 680. La Commission (Fonds de développement)  15 
le FED,  prévue à  l'origine,  ne semble pas avoir eu de suites et il apparart 
difficile,  sinon impossible,  d'évaluer l'importance de l'échec subi dans le 
cadre de ce projet. 
Le programme préconisé n'a,  en effet,  rencontré qu'un accueil mi-
tigé de la part des cultivateurs en raison notamment de la qualité médiocre 
des terres des plateaux.  On a  pu déplorer aussi le faible niveau technique 
de ces cultivateurs,  l'insuffisance de leur collaboration avec le personnel 
d'encadrement et enfin le caractère théorique des études préparatoires qui 
n 
1 avaient pas tenu compte des risques de surproduction dans le secteur de 
la viande porcine. 
Le montant total des dépenses supportées par le FED s'élève à 
UC 453. 624,  y  compris les sommes versées à  la société d'économie mixte 
chargée de la direction des réalisations,  à  concurrence de UC 226. 535.  Ces 
montants représentent 64 % du co'O.t  des actions,  le solde étant couvert par 
diverses sources de financement,  dont l'une au titre de l'aide bilatérale. 
217.  Dépassement des délais et de l'engagement initial concernant des travaux 
hydrauliques 
Le programme d'aménagement hydro-agricole de Tuléar relatif à 
l'amélioration des conditions de culture de 1. 300 hectares de terres déjà ex-
ploitées et à la mise en valeur de 2. 700 hectares de terres incultes a  fait l'ob-
jet de la convention de financement conclue le 24 février 1960 entre la Com-
mission et la République Malgache. 
Les travaux estimés par cette convention à  UC 1. 944. 000 ont com-
mencé en 1961 et devaient s'étendre sur cinq années.  En réalité,  les dépenses 
se sont élevées à  UC 2. 532. 520 et les travaux n'ont été achevés qu'à la fin de 
1970,  soit avec un retard de 4  ans. 
Les dépassements constatés sont dus à  des réparations dont la né-
cessité est apparue en cours d'exécution,  aux lacunes relevées dans les études 
préalables,  aux erreurs commises dans l'élaboration des devis et,  pour une 
part non négligeable,  à  des circonstances d'ordre social. 
Les mesures destinées à  pallier ces difficultés n'ayant pas été appli-
quées avec diligence par le gouveiTnement,. la suspension de la majeure partie 
des travaux,  décidée par le FED au cours de l'année 1963,  n'a pas été sans 
provoquer des retards importants dans la réalisation de l'ensemble du projet 
(canaux et ouvrages hydrauliques,  barrage déversoir et travaux de drainage 
contre les crues) et cela d'autant plus que le bureau d'études chargé de la di-
rection des travaux n'a pris aucune mesure d'arrêt immédiat.  Il est apparu 
en effet,  lors d'une mission effectuée sur place par le FED en février-mars 
1964 que les travaux d'édification de la digue de Mahavatsy avaient été com-
mencés sous prétexte que le décapage du terrain était effectué à  l'arrivée des 
instructions.  Cette attitude est assez incompréhensible. 
218.  Aménagements hydro-agricoles partiellement abandonnés ou mal utilisés 
Trois projets hydro-agricoles ont été financés sur le premier Fonds 
en Haute-Volta.  Le premier projet (UC 379. 962) concerne la construction de 
3 barrages,  le deuxième  (UC  1. 602. 302) celle de 8 barrages et le troisième 
(UC  7. 803. 272) celle de 64 barrages,  29 seulement ayant toutefois été réalisés. 16  La Commission (Fonds de développement} 
La mission effectuée sur place par la Commission de  contr~le a 
récemment constaté que l'un des 3  barrages construits de  1961 à  1962 était 
encore en excellente condition et présentait un vaste plan d'eau,  mais qu'il 
restait inutilisé,  à  défaut de travaux d'irrigation indispensables à la mise en 
valeur des terres. 
La construction des 8  barrages a  fait l'objet,  dans le rapport 1970 
de la Commission de contr~le,  de l'observation no.  214 qui soulignait les re-
tards considérables de réalisation,  les dépassements des prévisions de cottts, 
la mauvaise exécution de certains travaux et surtout l'absence d'utilisation des 
barrages,  aucun système d'irrigation n'ayant encore été installé. 
Des remarques analogues doivent être formulées pour le projet de 
64 barrages.  L'appel d'offres a  été lancé sur des bases sommaires et les su-
jétions techniques se sont avérées différentes de celles que laissaient prévoir 
les travaux de sondages et de reconnaissance.  Outre la préparation insuffi-
sante du projet et les erreurs commises dans l'évaluation des co'tlts,  provo-
quant le versement à  l'adjudicataire d'une indemnité de UC  599. 550 pour pertes 
financières,  une part importante des augmentations est due aux modifications 
intervenues dans la conception même des ouvrages,  le bureau d'études et l'ad-
ministration ayant rapidement abandonné la construction de barrages à voca-
tion essentiellement agricole pour adopter  des conceptions techniques plus 
modernes et plus co1lteuses.  Ainsi le montant des travaux proprement dits s'est 
élevé à  UC  6. 338.450 pour 29 ouvrages seulement,  les 35 autres ouvrages 
ayant été abandonnés.  Le co1lt moyen de chaque ouvrage, qui pouvait être évalué 
à UC  98. 070 pour un marché de travaux de UC  6. 276. 108,  s'élève dès lors à 
UC 218. 570,  dépassant de 500% l'estimation initiale dans le cas du barrage 
de Monkui. 
L'évolution du projet en cours d 1 exécution paratt: d 1 autant moins 
justifiée qu'aucun système d'irrigation n'a encore été réalisé.  La mauvaise 
utilisation de ces barrages,  comme de ceux qui ont été construits antérieure-
ment,  est assez surprenante,  étant donné que deux études,  dont le co1lt s'est 
élevé respectivement à  UC 27. 902 et UC 37. 604,  ont été financées par le 2e 
FED pour la mise en valeur des plaines en aval des barrages.  Les résultats 
de ces études qui se sont poursuivies pendant les années 1965,  1966 et 1967 
auraient pu et d'tl,  semble -t-il,  être utilement exploités et donner lieu,  depuis 
lors,  à  des réalisations concrètes. 
219.  Moins-value provenant de l'application d'une clause de garantie de change 
(opération non régularisée depuis  1967) 
Selon les termes de l'avenant no.  1  à  la convention de financement 
no.  415 conclue le 3  octobre 1966 entre la Commission et le Gouvernement du 
Mali dans le cadre de l'aide à  la production,  une partie du financement des 
produits chimiques incombait au budget local et devait être versée à un compte 
spécial ouvert au nom du FED dans les livres du payeur-délégué (Caisse cen-
trale de coopération économique).  Cette provision,  calculée sur la base des 
parités en vigueur au jour du versement,  a  été assortie le 27 février 1967 
d 1 une clause de garantie de change. La Commission (Fonds de développement)  17 
Bien que la dévaluation de 50 % du franc malien,  intervenue le 6 mai 
1967,  ait provoqué une moins -value de F.M.  40. 050. 622  (1) sur les montants 
ainsi versés,  le Gouvernement n'a pas fait procéder au versement complémen-
taire qui était requis.  En conséquence,  le compte de payeur-délégué ouvert 
dans les livres du FED·au nom de la Caisse centrale de coopération économique 
comporte toujours,  à la date du 31  décembre 1971,  le sous-compte spécial qui 
a  été débité de F.M.  40. 050. 622 en vue de couvrir cette moins-value. 
A la suite des interventions du Fonds,  l'administration locale a  pro-
posé d'affecter à  l'apurement du compte spécial le produit de la vente des 
charrues et pulvérisateurs financés au titre de la m@me action d'aide à  la pro-
duction (convention no.  415),  ainsi que des matériels agricoles acquis dans le 
cadre de l'avenant à la convention no. 77 conclue le 8  juin 1961 pour la construc-
tion de  50 écoles saisonnières. 
Ce projet de construction,  pratiquement terminé depuis 1965, 
n'était d'ailleurs pas soldé à la fin de 1' année 1971. 
En effet,  la question s'est posée de savoir si l'on devait affecter le 
produit des ventes de matériel par priorité à l'apurement du compte spécial 
ou bien à la construction des 50 puits,  à  raison d'un puits pour chaque école, 
qui aux termes d'un avenant à la convention no.  77 auraient dtl @tre financés 
par le budget local. 
Aucune décision n'a été prise pour résoudre l'ensemble des pro-
blèmes évoqués ci-dessus et l'apurement du compte spécial n'est m@me pas 
envisagé. 
(1) Selon les parités actuelles,  cette moins-value équivaut à  UC 72. 111. 18  La Commission (Fonds de développement) 
CHAPITRE II  :  LE DEUXIEME FONDS EUROPEEN 
DE DEVELOPPEMENT 
220.  La convention d •association,  valable pour une période de cinq ans, 
a  été signée à  Yaoundé le 20 juillet 1963 entre la CEE et les Etats africains 
et malgache associés.  Elle est entrée en vigueur le ler juin 1964. 
En vertu de cette convention et de l'accord interne les Etats mem-
bres de la CEE mettent à  la disposition du Fonds européen de développement 
(2ème FED) un montant de UC 7 30. 000. 000 auquel s'ajoutent,  pour un total de 
UC 70. 000. 000,  les prêts consentis par la Banque européenne d'investissement 
sur ses ressources propres. 
Les ressources du fonds sont utilisées,  sous forme d'aides non 
remboursables et de prêts aux Etats africains et malgache associés ainsi 
qu'aux pays et territoires d'outre-mer et aux départements d'outre-mer en 
matière d'investissements économiques et sociaux,  d'assistance et de coopé-
ration techniques et d'aides à  la production et à  la diversification. 
Le règlement financier a  été pris par le Conseille ler juin 1964 
et le règlement de la Commission fixant les règles relatives à  l'introduction, 
à  1 'instruction des demandes de financement et aux conditions d'exécution et 
de contrôle des projets et programmes n'est intervenu que le 25 mars 1965. 
A.  LE RESULTAT DE LA GESTION 
221.  Alors que la transmission des comptes aurait dO.  réglementaire-
ment intervenir le ler avril,  les comptes du 2ème FED ne rous ont été com-
muniqués qu'au début du mois de juin,  de manière officieuse et incomplète et 
sous la forme de documents préparatoires,  situation qui appelle de nettes ré-
serves. 
I.  LE BILAN AU  31  DECEMBRE 1971 
Le bilan du Fonds européen de développement au 31  décembre  1971 
se présente comme suit : 
Actif  : 
Financements effectués  .  .  . 
Prêts à  conditions spéciales. 
Fonds de  roulement de 1 'AEC  . 
uc  474.055. 187 
u c  2 7. 44  3. 8 8 5 
uc 
Valeurs disponibles et réalisables  - disponible  UC 
9.154.440 
31. 785. 046 
3. 391. 198 
20 5. 678. 000 
- avances garanties  UC 
- Etats membres.  UC 
- créances sur le 
3ème Fonds  .  UC  22. 603. 204 
Frais financiers et administratifs. 
Opérations en cours de  régularisation 
uc  2. 105. 27 9 
.  uc  2. 162. 298 
uc  778. 378. 537 La Commission (Fonds de développement) 
Passif : 
Con  tri  bu  ti  ons 
- versées 
- à  appeler 
Dettes envers le 1er Fonds 
Recettes diverses 
524.322.000 
205.678.000 
19 
uc  7 30. 000. 000 
uc  45. 335. 090 
uc  3. 043. 44  7 
uc  778. 378. 537 
Les financements effectués correspondent aux paiements compta-
bilisés par le Fonds depuis le début de son fonctionnement jusqu  'au 31  décem-
bre  1971. 
Les prêts à conditions spéciales concernent les prêts octroyés 
par le Fonds en faveur des Etats,  pays et territoires d'outre-mer associés 
pour le financement d'investissements et pour des actions de diversification. 
Le fonds de roulement de l'AEC correspond au solde non régula-
risé,  au 31  décembre 1971,  des avances versées par la Commission à  l'Asso-
ciation européenne pour la coopération,  chargée du recrutement et de l'adrni-
nistration d'experts assurant dans les Etats,  pays et territoires d'outre-mer 
associés les tlches de coopération et de contrOle technique. 
Sous la rubrique valeurs disponibles et réalisables,  le disponible 
comprend les sommes placées aux comptes spéciaux ouverts dans les pays 
membres (UC 13. 947. 255),  les sommes détenues par les payeurs -délégués 
(UC 16.048. 501) et le solde (UC 1. 789. 290) du compte ouvert auprès de qua-
tre institutions financières en vue de faciliter les opérations de transfert avec 
les Etats associés. 
Les avances garanties concernent les avances de trésorerie con-
senties à  la caisse de stabilisation des prix du coton du Tchad (UC 1. 452. 717), 
à la caisse de stabilisation des prix du sucre de Madagascar (UC 1. 085. 034) 
et à  l'office des cultures industrielles du Burundi (UC 853. 447). 
Sous la rubrique Etats membres sont comptabilisées les contribu-
tions restant dues à la clOture de l'exercice et dont la contrepartie figure au 
passif du bilan sous la rubrique "contributions à appeler
11
• 
La rubrique frais financiers et administratifs comprend les frais 
de port et différences de change supportés par le Fonds (UC 627. 764),  les 
frais de fonctionnement du comité du Fonds européen de développement 
(UC 25. 334),  1 'achat de matériel comptable pour la gestion des bourses 
(UC 3. 881 ),  les frais d'impression des situations statistiques mensuelles du 
Fonds  (UC 91. 7 69),  les frais d'abonnements  (UC 29. 7 58),  les frais afférents 
au Conseil d'association (UC  262) et enfin,  arrêtés au 31  décembre 1969,  les 
frais administratifs du siège de 1 'Association européenne pour la coopération 
(UC 1. 326. 511 ). 
Les opérations en cours de régularisation (UC 2. 162. 298) concer-
nent des opérations de transfert dont l'exécution bancaire était en instance à 
la date du 31 décembre 1971  (UC  2. 165. 030) déduction faite du montant d'un 
certain nombre d'opérations dont l'exécution était en instance à la date du 
31  décembre 1971  (UC 2. 7 32). 20  La Commission (Fonds de développement} 
Les contributions versées (UC 524. 322. 000)  représentent la par-
tie déjà appelée des contributions que la convention d'association a  mises à 
la charge des Etats membres pour le financement du deuxième Fonds 
(UC 7 30. 000. 000).  Le poste contributions à  appeler est constitué par le reli-
quat de ces contributions (UC 205. 678. 000) dont la contrepartie se retrouve 
à  l'actif du bilan sous la rubrique "valeurs disponibles et réalisables". 
Le montant des dettes envers le ler Fonds (UC 45. 335.090)  est 
repris à  1 'actif de la situation financière du ler Fonds. 
Enfin le poste recettes diverses comprend le montant des rem-
boursements et intér@ts des prêts spéciaux (UC  57. 922),  le montant des inté-
rêts produits par les disponibilités depuis le ler janvier 1969 (UC 820. 448), 
la plus -value résultant de la réévaluation,  en octobre  1969,  des fonds  en DM 
détenus par une institution financière (UC  523. 97 5),  la différence de change 
résultant des cours flottants des DM,  FB,  FL,  Florins et Lit (UC 1. 143.8  31 ), 
ainsi que des gains de change constatés lors de l'approvisionnement de 
payeurs-délégués {UC 442. 88 5) et les intérêts versés sur avances consenties 
à  diverses caisses de stabilisation des prix de produits tropicaux (UC 54. 386). 
Conformément aux dispositions du règlement financier du FED,  la 
moins -value résultant de la dévaluation du franc français a  été compensée par 
un versement correspondant de contributions en cette monnaie,  les avoirs en 
francs français étant déposés en des comptes ouverts auprès du Trésor et qui 
bénéficiaient de la garantie de change. 
II.  LES RECETTES 
222  Aux termes de 1 'article premier de 1 'accord interne relatif au fi-
nancement et à  la gestion des aides de la Communauté (J.O.  no 93 du ll juin 
1964),  les Etats membres mettent à  la disposition de l'organe de gestion du 
Fonds un montant de  UC 730. 000. 000 réparti comme suit : 
Belgique  uc  69.000.000 
Allemagne  uc  246.500.000 
France  uc  246.500.000 
Italie  uc  100.000.000 
Luxembourg  uc  2.000.000 
Pays-Bas  TJÇ  66.000.000 
uc  730.000.000 
A  la clOture de 1 'exercice précédent,  les premiers appels de con-
tributions avaient été effectués pour un montant total de UC  370. 000. 000. 
Au cours de l'exercice 1971,  les nouveaux versements effectués 
ont porté le montant total des contributions versées par les Etats membres à 
UC  524. 322. 000 divisé comme suit 
Belgique  uc  48. 205. 132 
Allemagne  uc  182.347.812 
France  uc  172.216.812 
Italie  uc  7 3. 976. 578 
Luxembourg  uc  l. 464. 932 
Pays-Bas  uc  46. llO. 734 
uc  524.322.000 La Commission (Fonds de développement}  21 
Ce montant est augmenté des recettes propres du Fonds : intér@ts 
bancaires,  bénéfices de change,  plus-value constatée lors de la réévaluation 
du DM,  intérêts versés sur avances consenties à diverses caisses de stabilisa-
tion des prix de produits tropicaux.  Le montant total des recettes perçues 
par le 2ème Fonds s'élève dès lors à  UC 527. 365. 447. 
III.  LES DEPENSES 
a.  Les engagements 
223.  Au 31  décembre 1971,  la situation des engagements souscrits de-
puis le début des opérations du Fonds s'établit de la manière suivante : 
Engagements définitifs 
Investissements {marchés et travaux de fournitures} 
Contrats d'as si  stance technique liée aux investis se-
rnents .........................................  . 
Coopération technique générale ..................  . 
ContrOle délégué et technique 
Frais administratifs ..................•......•... 
Secours d'urgence ..............................  . 
Aides à  la production 
Aides à la diversification  .......................  . 
Prêts spéciaux .................................  . 
Engagements provisoires 
Montant des autorisations d'engagement comptabili-
sées lors de la signature des conventions de finan-
cement conclues entre la Commis sion et les Etats, 
pays,  territoires et départements d'outre-mer as-
.  "'  SOCleS ••..•....•••..•...••.•.•...••••••....••  • .. 
Autres engagements :  contrats de direction et de sur-
veillance des travaux,  contrats d'études prévus dans 
le cadre de la procédure spéciale accélérée,  non en-
core signés au 31  décembre 1971  {reliquat d'une af-
fectation globale de UC 17. 000. 000 à imputer sur les 
uc  602. 308. 338 
uc  303.272.416 
uc  23. 918. 097 
uc  38.104.622 
uc  19.315.999 
uc  2. 115. 38 7 
uc  2. 550. 97 9 
uc  78.079.762 
uc  8 7. 160. 295 
uc  47.790.781 
uc  103. 054. 970 
uc  102.773. 956 
deux dotations prévues pour les "financements divers'')  UC  281. 014 
Financements et décisions en instance  ...;;U;_C.;;;___....;5;_;:.;_1_4.;.;..0;;;;..;.=-0.;;....;:;..0~0 
Montant des projets d'investissement et des program-
mes d'aides à la production et à la diversification 
approuvés par le comité du Fonds et qui doivent en-
core faire l'objet de conventions de financement ou 
de contrats. 
Réserve 
constituée des reliquats constatés à la clOture des 
projets et présentée par les Etats associés dans la 
situation des décisions de financement. 
Au 31  décembre 1971,  le montant total des 
engagements s'élève dès lors à  •••.........•........ 
uc  3.089.740 
u c  71 3. 59  3. 148 22  La Commission (Fonds de développement) 
224.  La situation des engagements du Fonds,  en fonction des dotations 
initialement fixées par le Conseil d'association et l'accord interne déjà cité, 
se présente comme suit au 31  décembre 1971  : 
(en UC) 
Désignation des interventions  Montant des  Montant des  Montant des 
dotations  engagements  crédits dispo-
nibles 
Etats africains et malgache associés 
(E.A. M. A.) 
A.  Aides non remboursables 
Financements divers  414.474.842  410.864.049  3.610. 793 
Aides à  la production  90. 697. 658  86. 306. 233  4. 391. 425 
Aides à  la diversification  114.912.654  112.129.710  2. 78 2. 935 
B.  Prêts spéciaux  46.000.000  44. 261. 581  l.  7 38. 419 
Pays et territoires d'outre-mer 
(P. T. O. M.)~ 
déEartements d'outre-mer (D. O. M.) 
A. 
B. 
Aides non remboursables 
Financements divers  60.000.000  56. 502. 366  3.497. 634 
Prêts spéciaux  4.000. 000  3. 529.200  470.800 
730.085.154  713. 593. 148  16.492.006 
Les montants des dotations qui apparaissent dans le tableau ci-
dessus ont été sensiblement modifiés depuis le début du fonctionnement du 
Fonds.  D'une part,  conformément aux articles 26 et 27  du protocole no  5 
annexé à  la convention,  des Etats associés ont procédé à  des options entre 
les "aides à  la production" et les "aides à  la diversification".  D'autre part, 
en application de 1 'article 36 de ce même protocole,  des prêts spéciaux ont 
été octroyés à  titre d'aides à la diversification,  à  concurrence de 
uc 24. 162. 8 33. 
Ces dernières décisions avaient amené la Commission à diminuer, 
dès  1970,  la dotation des "aides à  la diversification" et à  augmenter corrélati-
vement la dotation des "financements divers" qui a  été portée de 
UC  390.000. 000 à  UC 414. 389. 688.  En outre,  la dotation du 2ème Fonds a 
été augmentée en 1971  d'un montant de UC 85.154 représentant des intérêts 
versés par les Etats bénéficiaires de prêts spéciaux (décision du Conseil du 
14 mai 1970).  Ces financements seront ainsi effectués à  titre d'aide non rem-
boursable plutOt qu'à titre de prêt. 
225.  La deuxième convention est entrée en vigueur le 1er juin 1964 et 
est valable pour cinq ans.  La comptabilité du 2ème Fonds n'a cependant été 
ouverte qu'en 1965. 
Depuis cette date,  le rythme d'engagement des programmes et 
d'octroi des aides financières peut être retracé comme suit : La Commission (Fonds de développement)  23 
{en milliers d 'UC) 
Situation fin décembre  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
Allocation 2ème Fonds  730.000  730.000 7 30. 000  730.000  730.000  730.000  730.085 
Engagements définitifs  48. 578  91. 577  150.000  259. 013  395.862  534.859  602. 308 
6, 6%  12, 5o/o  20,6%  35,5%  54,2%  73,3%  82,5% 
Engagements provisoires  114. 453  210. 516  288. 482  258. 281  257.722  171. 503  103, 055 
15,7o/o  28,9%  39,5%  35, 4o/o  35,3%  23,5%  14, 1% 
Financements en instance  49. 221  66. 054  35. 278  77. 838  46.236  3.925  8.230 
6, 8%  9%  4, 8 o/o  10, 6%  6, 4%  o,  5%  1,  1% 
Engagements totaux  212.252  368. 147  47 3. 960  595. 132  699.820  710.287  713.593 
29, 1%  50,4%  64,9%  81,5%  95,9%  97,3%  97,7% 
Crédits disponibles  517.748  361.853  256.040  134. 8 68  30. 180  19.713  16.492 
(rés  erve)  70,9%  49,6%  35, 1%  18,5%  4, 1  o/o  2, 7%  2, 3 o/o 
Ce rythme d'engagement apparart nettement meilleur que celui 
qu'a connu le 1er Fonds.  Il n'en demeure pas moins que le taux de 82, 5% 
d'engagements définitifs sur dotation au 31  décembre  1971  (c'est-à-dire 
2 ans et demi après l'expiration de la 2ème convention) ne peut être tenu pour 
satisfaisant.  La faiblesse dénote que de trop longs délais s'écoulent encore 
entre les décisions de financement et le lancement des appels d'offres et la 
conclusion des marchés. 
La décomposition de ces engagements définitifs par groupe de 
pays et par type d'opérations,  fin  1971,  montre que des améliorations doivent 
être notamment recherchées pour les investissements dans les P. T. O. M.  -
D. O. M.  et pour les aides à  la diversification dans lesE. A. M. A. 
E.A.M.A. 
Investissements,  assistance et 
coopération techniques 
Aides à  la production 
Aides à  la diversification 
Prêts spéciaux 
TotalE. A. M. A. 
P. T. O. M.  - D. O. M. 
Investissements,  assistance et 
coopération techniques 
Prêts spéciaux 
Total P. T. O. M.  - D. O. M. 
Total général 
============ 
Dotation 
414.475 
90.697 
114.913 
46.000 
666. 08 5 
60.000 
4.000 
64.000 
730. 08 5 
======= 
Engagements 
définitifs 
(en milliers d 'UC) 
352.194 
78.080 
8 7. 160 
44. 261 
561.695 
37. 083 
3.529 
40.613 
602. 308 
======= 
8 5,-
8 6,  1 
75,8 
96, 2 
84,3 
61,8 
88,2 
63,4 
82,5 
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226.  Les documents comptables disponibles lors de la rédaction du pré-
sent rapport ne permettent pas d'établir,  par pays bénéficiaire,  la situation 
des décisions de financement,  des engagements définitifs et des paiements,  ni 
de déterminer,  pour chacun des Etats membres ou pays et territoires,  l'écart 
entre le montant des décisions de financement et celui des engagements. 
b.  Les paiements 
227.  Les paiements effectués depuis le début des opérations du 2ème 
Fonds jusqu 'au 31  décembre 1971 ont atteint un montant de UC  503. 604. 351  qui 
se répartit comme suit : 
- investissements proprement dits 
- assistance technique liée aux investissements 
- coopération technique générale 
- contrôle délégué et technique 
- frais administratifs 
- secours d'urgence 
- aides à la production 
- aides à  la diversification 
- prêts spéciaux 
uc  247. 696. 305 
uc  21. 309. 158 
uc  36.516.515 
uc  19.315.999 
uc  2. 105. 278 
uc  2. 466. 431 
uc  74. 007. 628 
uc  72.743. 152 
uc  27.443. 885 
228.  a) Le rythme de liquidation des projets,  supérieur à  celui du 1er Fonds,  connan 
au cours de cet exercice,  une légère amélioration : 
Engagements  Paiements 
définitifs 
en milliers d 'UC) 
1965  48. 578  21.8  78 
1966  91. 577  53. 504 
1967  150.200  96. 354 
1968  259.013  164. Z40 
1969  395.8 62  253. 587 
1970  534.8 59  38 3. 125 
1971  602.308  503.604 
o/o 
45, 1 
58, 5 
64, 2 
63,4 
64, 1 
71, 6 
83,6 
Rappel 
1er Fonds 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
4ème année 
Sème année 
6ème année 
7ème année 
24,9 
28,6 
55,7 
59, 1 
64,3 
73,9 
b) La cadence des règlements est très variable selon les pays et les types 
d'opérations.  Par rapport aux types d'opérations,  la comparaison des en-
gagements définitifs et des paiements s'établit comme suit La Commission (Fonds de développement) 
Engagements 
définitifs 
Paiements 
(en milliers d 'UC) 
Investis  sem  en  ts 
Assistance technique 
Coopération technique 
ContrOle délégué et technique 
Frais administratifs 
Secours d 1urgence 
Aides à la production 
Aides à la dive reification 
Prêts spéciaux 
Total E. A. M. A. 
P. T.O.M.  et  D. O. M. 
Investissements 
Assistance technique 
ContrOle délégué et technique 
Frais administratifs et financiers 
Prêts spéciaux 
Total P. T. O. M.  - D. O. M. 
Total général 
============ 
B.  OBSERVATIONS 
229.  Projets d'investissement 
268.849 
23.015 
38. 105 
17.673 
2.001 
2. 551 
78. 080 
87.160 
44.261 
561.695 
34.423 
903 
1. 643 
115 
3.529 
40.613 
602.308 
======= 
222.011 
20.555 
36. 516 
17.673 
1. 991 
2.466 
74.008 
72.743 
25.130 
473.093 
25. 68 5 
754 
1. 643 
115 
2. 314 
30.511 
503.604 
======= 
25 
82,6 
89, 3 
95,8 
100, -
99, 5 
96,7 
94,8 
83, 5 
56,8 
84,2 
74,6 
83, 5 
100, -
100, -
65, 6 
75, 1 
83, 6 
De fin  1970 à  fin 1971,  le montant des décisions de financement est 
passé de 375,9 à  376,7 millions d'UC et le nombre de projets de  178  à  180,  les 
décisions nouvelles se limitant à  un projet d'infrastructure électrique au 
Rwanda et à  un projet de station végétale en Somalie. 
Les engagements définitifs sont passés de 261, 6  à  303, 3 millions 
d 'UC représentant 80 % des concours octroyés et les paiements sont passés de 
172, 8  à 247, 7 millions,  apurant 8 2  % des engagements.  Toutefois sur les 
180 projets financés,  17  seulement avaient pu être clôturés fin  1971. 
Des observations ont dtl être formulées par la Commission de con-
trOle,  soit à  la suite d'une mis  sion de vérification sur place effectuée par elle 
en janvier 1972,  soit après contrOle des dossiers qui lui ont été transmis après 
clOture. 26  La Commission (Fonds de développement) 
230.  Mis sion de vérification sur place effectuée par la Commission de contrt)le 
La Commission de contrOle a  eu l'occasion de procéder en janvier 
1972 à  une mission dans deux Etats associés :les Républiques de  COte d'Ivoire 
et de Haute Volta.  Grâce particulièrement à  l'aide des autorités locales et 
des services communautaires,  cette mission a  pu se dérouler dans des condi-
tions qui répondaient pleinement à  notre attente et elle a  permis un contact 
direct avec plusieurs dizaines de projets financés par le FED. 
- En COte d'Ivoire,  la mission a  pu visiter plusieurs écoles ou insti-
tuts,  notamment à  Abidjan,  le port de pêche,  des travaux ferroviaires et 
routiers,  le barrage et 1 'alimentation en eau de Bouaké.  Elle a  également 
examiné plusieurs des réalisations effectuées en ce qui concerne le développe-
ment et la diversification de la production agricole  ( palmeraies sélection-
nées,  développement des cultures de l'avocat et du coton) ou en matière d'hy-
draulique humaine et pastorale. 
Si de manière générale,  l'utilisation des projets agricoles visités 
se poursuit normalement,  il n'en va pas toujours de même des programmes 
de construction qui,  exécutés avec d'importants retards,  restent en outre 
parfois peu employés surtout lorsque leur utilisation requiert des moyens non 
négligeables pour le financement des charges récurrentes et même des plans 
de travail ou un personnel qualifié qui ne sont pas toujours disponibles 
(Institut Pasteur d 'Adiopodoumé,  Institut national de santé publique d'Abidjan). 
En particulier,  la création d'instituts de recherches et le finance-
ment d'équipements de laboratoires devraient dépendre davantage des possi-
bilités réelles de fonctionnement et d'une meilleure définition des besoins,  en 
vue d'éviter que les investissements réalisés ne soient que trop partiellement 
employés ou soient employés pour des objectifs que des moyens moins oné-
reux auraient également permis d'atteindre (Centre des métiers féminins de 
Bouaké). 
L'exploitation d'un investissement dans des conditions différentes 
de celles pour lesquelles il a  été programmé diminue son rendement et pro-
voque en outre des difficultés de fonctionnement.  Il est dès lors essentiel 
que,  dès le stade des études,  les conditions réelles d'utilisation soient mieux 
précisées,  en vue d'une définition plus adéquate des projets.  Certains pro-
jets sont dépassés au moment de leur réalisation (Port de pêche d'Abidjan). 
Par ailleurs,  la justification sociale de certains investissements, 
tels le lotissement de terrain de  Cocody,  devrait être rigoureusement contrô-
lée. 
Un effort particulier s'avère également nécessaire pour une meil-
leure utilisation des réalisations effectuées en matière d'hydraulique humaine 
et pastorale,  les conditions par trop empiriques adoptées pour la surveillance, 
l'entretien et les réparations des équipements,  particulièrement des pompes, 
ne permettant pas le maintien des puits en état de fonctionnement (puits villa-
geois et pastoraux,  forages). 
-En Haute Volta,  la visite de la Commission de contrOle a  porté 
également sur des travaux de constructions (scolaires ou hospitalières),  sur 
des travaux d'infrastructure routière,  construction de barrages,  adduction 
d'eau,  ainsi que sur les projets financés pour la mise en valeur de la région 
du Yatenga. La Commission (Fonds de développement)  27 
Que ce soit en matière de trafic routier,  d'irrigation de cultures 
au moyen des réserves d'eau des barrages,  de travaux contre l'érosion des 
sols,  une définition précise et préalable des conditions d'utilisation des pro-
jets et des résultats visés est indispensable pour une conception appropriée 
et efficiente des investissements (route Ouagadougou-PO,  construction de 
barrages,  adductions d'eau de Ouabigouya). 
Par ailleurs,  l'acquisition de certains équipements techniques ou 
scientifiques devrait également procéder d'une appréciation réaliste des be-
soins et des conditions de fonctionnement (centres hospitaliers,  station de 
pompage d'eau de Ouagadougou). 
231.  Exécution de travaux avant la signature du marché - Résultats décevants et 
caractère onéreux des études 
Le projet de construction du port d'Owendo,  en République gabo-
naise,  a  fait l'objet d'une convention de financement signée le 4 avril 1968, 
pour un montant en engagement provisoire de UC 13. 368. 000 imputé sur le 
deuxième Fonds. 
La lettre de commande notifiée à  l'entreprise le 3 juin 1969 n'a 
été suivie de la signature du marché que le 3 novembre 1971.  Outre le carac-
tère inhabituel de cette procédure et les risques encourus par la Commission, 
il est à noter que la collaboration entre l'administration locale et les services 
du Fonds a  été insuffisante,  soit que les décisions résultant de réunions com-
munes n'aient pas toujours été respectées,  soit que des modifications aient 
été unilatéralement apportées au projet sans en référer à la Commission par 
l'intermédiaire du contrOleur délégué. 
Alors que la rédaction du marché semblait aboutir au début de 
novembre 1970 et que certaines divergences subsistaient encore,  la Commis-
sion venait de désigner un expert pour l'élaboration d'une étude sur les con-
ditions d'envasement de l'estuaire du fleuve Gabon,  à· proximité du site 
d 'Owendo.  Après bien d'autres incidents,  le phénomène d'envasement qui 
n'avait pas été soupçonné par l'étude initiale devait conduire les responsables 
du projet à suspendre l'exécution des travaux afin de remanier entièrement la 
conception même de l'ouvrage. 
C'est ainsi qu'un nouvel engagement de  UC 15.844. 000 a  été impu-
té le 3  aotlt 1971  sur le 3ème Fonds,  alors que les paiements effectués sur les 
dotations du 2ème Fonds s'élevaient à  UC 7. 700. 000. 
A  l'origine,  il avait été jugé primordial de commencer les travaux 
avant la signature du marché afin de ne pas retarder l'exécution du projet, 
objectif qui. se trouve en réalité définitivement compromis ;  de surcrort l'im-
portance des difficultés techniques rend précaire  la mise en cause des dé-
faillances de l'entreprise,  pourtant réelles et maintes fois signalées.  Passent 
également au second plan les augmentations de dépenses consécutives aux dis-
positions gouvernementales interdisant l'emploi de main-d'oeuvre qualifiée 
originaire de pays voisins et amenant l'entreprise à recruter du personnel eu-
ropéen à  la suite de manifestations de violence. 
Citons encore les divergences d'appréciation,  les appels de fonds, 
les demandes de crédits supplémentaires,  voire l'allongement des délais rela-
tifs au déplacement du quai des travaux,  à la climatisation des bureaux du p,lrt 28  La Commission (Fonds de développement) 
non prévue à  1 'origine,  à  1 'adjonction d'une digue de raccordement destinée à 
servir de nouveau poste à  quai et,  enfin,  au naufrage de la drague St.  Jean-de 
Luz pour une cause mal déterminée. 
Aussi bien le projet initial ne devait,  en toute hypothèse,  être ter-
miné qu'à la fin de l'année 1972,  soit avec un retard de  18  mois environ sur 
les délais convenus et des dépassements substantiels étaient déjà envisagés. 
C'est dans ce contexte et malgré de nouvelles réticences de la 
part des autorités locales que prenait corps,  en décembre 1970,  1 'élaboration 
du nouveau projet qui prévoyait le dépla'cement,  à  450 mètres vers le large, 
des installations projetées et la création d'un appontement sur pieux de  500 mè-
tres de long aux lieu et place du quai massif favorisant,  selon la nouvelle ex-
pertise,  le mécanisme d'envasement dO.  à  la différence de densité entre le 
fonds et la surface,  des masses d'eau douce et d'eau salée de 1 'estuaire.  En-
suite un nouvel examen de la flotte des navires susceptibles d'aborder à  Owendo 
a  conduit les autorités gabonaises à  admettre la réalisation de l'appontement 
sur pieux à  1 'emplacement initialement prévu.  Ce projet qui est en cours 
d'exécution a  fait l'objet de l'avenant no  1,  signé le 23 novembre 1971,  20 jours 
après la signature du marché initial. 
La décision du 3  aoO.t  1971  relative au financement complémentai-
re était assortie de certaines conditions qui subordonnaient l'accord définitif 
de la Commission au règlement du contentieux opposant 1 'entreprise au gou-
vernement gabonais. 
Les indemnités réclamées par 1 'entreprise s'élevaient en effet 
à  uc 1 o.  532. 000. 
Le litige a  pris fin le  13  septembre  1971 par la signature de deux 
protocoles précisant les conditions de 1 'accord intervenu,  selon lequel 1 'en-
treprise a  renoncé,  contre le versement de UC 3. 240. 000,  à  toute autre ré-
clamation concernant la première phase d'exécution des travaux,  soit du 
6 juin 1969 au 1er septembre 1971. 
Quelle que soit la complexité des problèmes soulevés par la réali-
sation d'installations portuaires de cette importance,  on ne peut qu'émettre 
des doutes quant au sérieux des études qui ont été poursuivies avant et pendant 
les travaux et dont le coQ,t  s'élève provisoirement à  UC 1. 160. 000,  compte tenu 
de la dernière expertise évaluée forfaitairement à  UC 25. 41 O.  Une fois de 
plus,  force est de constater que le FED ne dispose d'aucune garantie en matiè-
re d'études et qu'une action à 1 'encontre des sociétés défaillantes est générale-
ment exclue. 
L'expérience du port d'Owendo mériterait qu'un examen attentif 
soit consacré aux mesures à  prendre en vue d'obtenir,  de la part des bureaux 
d'études,  de meilleures garanties. 
232.  ClOture tardive de certains projets 
Nous avons déjà signalé sous le no- 216, a  (1er FED) un projet dont 
la clOture est intervenue dans les livres du Fonds avec des retards assez 
importants. 
De même,  les derniers paiements afférents aux travaux de l'école 
technique de Bujumbura,  section électricité,  au Burundi,  ont été effectués le La Commis sion {Fonds de développement)  29 
19 février 1970 et la clOture du projet n'a eu lieu que le 5 janvier 197 2.  Il 
convient de noter que la dernière réception définitive avait été prononcée le 
13 décembre 1969. 
Dans un autre cas,  la clOture du projet n'est intervenue que le 
29 octobre 1971 alors que les derniers paiements avaient eu lieu le 23 juil-
let 1969.  Il s'agit des travaux de construction de la voie ferrée de N'Banga-
Kumba {Cameroun). 
De tels retards ne constituent pas des cas isolés.  Ils peuvent 
assez souvent être évalués,  sinon à  une ou plusieurs années,  du moins à  plu-
sieurs mois,  différant ainsi les vérifications du service fait. 
233.  Insuffisance des structures administratives,  techniques et financières d'un 
pays associé 
A  la suite de la convention de financement intervenue le 5 mai 1965 
entre la Commission et la République Islamique de Mauritanie,  l'étude préli-
minaire du projet de constructions scolaires prévues dans plusieurs localités 
de ce pays a  été confiée à un bureau d'architecture dont les conclusions ont 
été portées à  la connaissance de l'ordonnateur local en aoQt 1966.  Toutefois, 
le FED a  estimé que la conception des constructions était par trop luxueuse. 
En mai 1967,  le bureau d'études ne tenant compte que partiellement de ces 
observations réduisait le montant des dépenses prévisibles à  UC 1. 037. 706, 
excédant encore les crédits disponibles de UC 186. 995. 
A  partir de ces données,  de nombreuses propositions et contre 
propositions se sont succédé jusqu'au 3 juillet 1971,  date de l'appel d'offres. 
L'ordonnateur local a  d'abord proposé la suppression d'une école 
afin de respecter· les prévisions de la convention de financement,  sans pour 
autant rechercher de nouvelles normes de constructions.  Cette suggestion 
n'ayant pas été acceptée par le FED,  le bureau d'études a  été chargé d 'éla-
borer le dos si  er d'exécution,  à condition que soit prévue une variante pour 
couverture légère. 
Le projet n'a connu aucun progrès apparent au cours de l'année 
1968. 
En aotlt 1969,  les autorités locales ont exprimé le souhait qu'un 
expert soit mis à  la disposition de l'administration pour mettre au point le 
nouveau dossier d'exécution préparé par les services techniques du ministère 
compétent.  Ces dernières propositions reposant sur une définitionassez  som-
maire de la "classe type",  le FED a  maintenu le dossier existant qui,  m@me 
imparfait,  lui paraissait valable. 
La 21  janvier 1970,  l'ordonnateur local a  enfin donné son accord 
mais c'est après de nouvelles mises au point,  poursuivies jusqu  'en juin 1971, 
que l'appel d'offres a  été lancé le 3  juillet 1971. 
Dans son rapport après ouverture des plis,  le 20 octobre 1971,  le 
contr6leur délégué a  informé le FED que l'offre paraissant devoir être retenue 
s'élève à  UC 764. 011.  Toutefois,  ce résultat est assorti de réserves et aucune 
décision n'était encore intervenue à la fin du 1er trimestre 1972. 30  La Commission (Fonds de développement) 
L'écart existant entre,  d'une part,  les prem1eres évaluations du 
bureau d'architectes,  à  raison de UC 1. 296. 320 ramenés à  UC 1. 012. 7 50 sur 
les instances du FED et,  d'autre part,  les résultats de 1 'appel à  la concurren-
ce qui,  5  ans plus tard,  se traduisent par des sommes nettement inférieures, 
UC  660.313 et 761. 588 pour les offres recevables,  semble correspondre es-
sentiellement à  des différences de conception.  Si 1 'attitude des architectes, 
orientés vers des constructions trop luxueuses,  révèle une absence totale de 
compréhension à  1 'égard des problèmes locaux,  par contre 1 'ensemble des 
offres et particulièrement celles de UC 182. 295 et 194.448 déclarées non re-
cevables,  sont 1 'indice d'une nouvelle tendance observée sur la place,  con-
sistant à  construire des écoles selon des normes rudimentaires. 
Entre ces deux options,  il apparart que le FED a  rencontré de 
1966 à  1971  et rencontre encore de multiples difficultés qui ne laissent pas 
d'inspirer une certaine inquiétude quant à la préparation et à  1 'exécution des 
travaux dont le financement a  été ou sera demandé par ce pays associé.  Sans 
préjudice de la nomination de l'expert,  envisagée entre-temps pour la sur-
veillance des travaux,  1 'insuffisance des structures techniques et financières 
de 1 'administration appellerait semble-t-il des mesures impératives dans le 
cadre de 1 'as si  stance et de la coopération techniques. 
234.  Assistance technique liée aux investissements 
De fin  1970 à fin 1971,  le nombre des projets financés à  ce titre 
sur le 2ème FED est passé de 253 à  257,  les opérations nouvelles concernant 
des  études au Mali et au Togo et 1 'envoi de deux conseillers techniques au 
Niger alors qu'à 1 'inverse deux études étaient abandonnées au Sénégal. 
Les engagements définitifs se montent toujours à  23, 9 millions d 'UC et les 
paiements passent de  19, 8  à  21, 3 millions d 'UC. 
Les observations formulées dans le précédent rapport concernant 
la fréquence des dépassements des délais et 1 'insuffisance des résultats de 
certaines études peuvent à  nouveau être formulées à  la suite des contrOles 
opérés au cours de cet exercice. 
On doit noter toutefois que,  sur le premier point (respect des dé-
lais d'exécution},  des dispositions ont été prises par les autorités du Fonds 
pour introduire dans les contrats d'études des clauses permettant de donner 
une sanction à  de tels retards. 
La mise en jeu de la responsabilité des contractants au sujet de 
la qualité des prestations fournies et des études transmises est,  en revanche, 
beaucoup plus difficile à  organiser m@me lorsque ces insuffisances ont des 
conséquences très lourdes comme ce fut le cas des études pour le port 
d 'Owendo précédemment évoquées. 
Pour les études routières,  le choix des bureaux d'études a  donné 
lieu parfois à  de laborieuses négociations entre la Commission et les autori-
tés locales,  cependant que les spécifications de l'étude étaient, à  plusieurs re-
prises,  remises en cause. Deux exemples sont à  cet égard significatifs: le pro-
jet no 212.105.08 Congo(Braza}- étude de la route NSAH-DJAMBALA-LEKANA 
et le projet no  212. 108. 03 (Gabon}  - étude de la route MIKONGO-LASTOUR-
VILLE. La Commission (Fonds de développement)  31 
235.  Etude de la route NSAH-DJAMBALA-LEKANA (103 Km) au Congo 
Ce projet,  introduit par les autorités de Brazzaville le 22 avril 
1965,  a  été approuvé par la Commission le 19 novembre  1965 pour UC 109.376. 
Un premier bureau,  agréé en février 1966 pour la réalisation de 
1 'étude,  s'est désisté,  les travaux routiers n'étant pas de son ressort.  Un 
deuxième bureau avait été agréé en septembre 1966 mais le contrat ne fut pas 
conclu,  à  la suite de difficultés apparues dans la situation de la firme. 
Sur nouvelle proposition de la Commission,  1 'Etat associé marqua 
son accord,  le 28  mars  1967,  sur le choix d'un troisième bureau ; le choix 
de ce dernier contractant compensait la renonciation à  une autre étude,  renon-
ciation décidée par le FED alors que ledit bureau avait déjà procédé à  quelques 
voyages. 
Le contrat conclu fait l'objet de diverses modifications jusqu'en 
octobre 1968,  époque à  laquelle les autorités locales demandent l'étude d'un 
autre tracé non prévu à  la convention de financement.  Cette demande sera 
abandonnée en mai 1969,  1 'administration locale marquant son accord au pro-
j et initial. 
Entre-temps,  toutefois,  le bureau s'était vu confier par le FED 
une autre étude au Niger et compte tenu de ses possibilités de travail il parut 
préférable de faire appel à  un quatrième bureau qui est agréé à  son tour le 
19 juillet 1969. 
La proposition porte sur un montant de  UC 128. 000,  le gouverne-
ment congolais indiquant qu'un supplément d'études pour une transversale de 
raccordement serait supporté par le budget local,  tandis que 1 'étude du FED 
serait concentrée sur les tronçons LEKANA-DJAMBALA et ONGIA-YONOU, 
soit un total de  62 Km. 
Lors des négociations avec le quatrième bureau, il s'est avéré 
que le cotlt de 1 'étude passerait à  environ UC 136. 000,  par suite de la haus-
se des prix et d'une réévaluation monétaire intervenue depuis  1966. 
Etant donné le retard enregistré par ce projet,  il a  été décidé de 
ne pas présenter une demande de crédit complémentaire au comité du FED et 
à  la Commission et de scinder l'étude  en deux parties  : 
- partie LEKANA-DJAMBALA (51  Km)  :  exécutée sur procédure normale pour 
environ UC 115. 000 dans le cadre de la convention de financement ; 
-partie ONGIA-YONOU (Il Km) :faisant l'objet d'un contrat séparé d'environ 
UC 26. 000,  financé sur procédure accélérée. 
C'est dans ces termes que les deux contrats d'études ont été si-
gnés,  respectivement le 9 décembre 1970 et le 12 février 1971. 
236.  Etude de la route MIKONGO-LASTOURVILLE (150 Km) au Gabon 
Sur la base d'une étude dont elle avait chargé un précédent bu-
reau,  1 'administration  gabonaise  a  présenté en mai 1963 une demande de fi-
nancement pour la construction de cette liaison routière en terre (cotlt esti-
mé: UC 11. 748.000). 32  La Commission {Fonds de développement) 
A  la suite de l'obtention d'un prêt d'un organisme de crédit et de la 
participation du budget local,  la demande a  été réduite à  un tronçon de la rou-
te,  une étude complète du tracé étant cependant demandée par l'administration 
locale. 
Le 7 mai 1965,  la Commission accepte cette demande et décide en 
outre un déforestage simultané de 40 rn de large sur toute la longueur du tracé. 
Un premier bureau n'ayant pas été retenu,  le contrat fut confié à  un groupe-
ment de deux firmes. 
Une nouvelle décision de la Commis sion du 31  mars 1966 supprime 
le déforestage prévu,  tout en maintenant 1 'engagement de UC 1. 296. 318,  fixé 
lors de la décision du 7  mai 1965. 
La rédaction du projet de contrat a  été difficile,  1 'administration 
des travaux publics réclamant certaines modifications et un renforcement des 
pénalités de retard,  amendements qui feront l'objet de 1 'avenant no  1 au mar-
ché.  Ce dernier est approuvé par l'ordonnateur principal le 4  novembre 1966 
pour UC 1. 267. 962,  le délai d'exécution étant fixé à  17 mois. 
Pour profiter au maximum de la saison sèche,  les travaux avaient 
déjà commencé en aotlt  1966 et fait 1 'objet du paiement d'une avance de 25 % 
sur le contrat non encore signé. 
L'exécution de l'étudeaété marquée par des difficultés,  notamment 
d'ordre administratif.  En outre,  un tronçon routier a  été réduit de  12 Km et 
le contractant s'est vu octroyer par l'avenant no  2  au contrat un montant de 
UC 8. 197 pour adaptation des dossiers d'appel d'offres et pour dédommager le 
fait que,  contrairement à  ses prévisions initiales,  il n'avait pu répartir,  sur 
le tronçon routier abandonné,  des frais fixes  de logistique et de maintenance. 
Le projet a  été clOturé financièrement le  16 avril 1971  avec un 
total de dépenses de UC 1. 260.855. 
237.  Coopération technique générale 
De fin  1970 à  fin  1971,  1 'enveloppe financière de cette catégorie 
d'interventions a  été ramenée de 41, 3  à  39,8 millions d'UC.  Les engagements 
définitifs sont passés de  37,3 à  38, 1 millions d'UC et les paiements de 32,3 
à  36, 5 millions d'UC. 
S'agis sant de bourses,  qui constituent 1 'élément principal de cet-
te action de  coopération,  la Commission de contrôle dans son dernier rapport 
avait noté,  d'une part,  le retard anormal apporté par les services du Fonds à 
l'apurement des avances consenties aux instituts de formation,  au contrOle des 
dépenses et à la clOture des projets et marqué,  d'autre part,  l'insuffisance des 
études faites sur l'insertion professionnelle des anciens boursiers. 
Sur ces deux plans,  les progrès réalisés en 1971  ont encore été 
très modestes mais des actions entreprises en 1972 permettent d'espérer des 
améliorations plus marquées. 
A  la fin de  1971,  aucun des projets postérieurs à  l'année universi-
taire 1964/65 n'était encore clOturé.  Au cours du 1er trimestre 1972,  il a 
pu être procédé à  la liquidation définitive des 4  programmes concernant les 
années 1965/66 à  1968/69.  Les deux suivants (1969/70 et 1970/71) devraient 
être soldés fin  197 2.  Le retard serait ainsi pratiquement résorbé,  cependant La Commission (Fonds de développement)  33 
que serait mis à  1 'étude W1 nouveau système de justification par année univer-
sitaire permettant une meilleure appréciation des dépenses.  De même a-t-il 
été envisagé d'ace rortre,  en ce domaine,  le rôle des contrôleurs délégués du 
FED,  notamment pour le contrôle de 1 'affectation ultérieure des boursiers. 
Dans son dernier rapport,  la Commission de contrOle avait ana-
lysé longuement les trois conventions de coopération technique concernant la 
formation des personnels de l'Office d'exploitation des transports au Congo 
(OTRACO).  Elle avait formulé diverses critiques sur la conception du pro-
jet,  le contenu des contrats et les modalités d'exécution et de contrOle des 
différents projets.  Elle notait que la liquidation n'était pas intervenue,  mais 
qu'il était envisagé d'admettre pour celle-ci une justification "globale" du 
nombre de jours-expert et elle formulait en conclusion toutes réserves sur 
une méthode qui méconnaissait par trop la division du programme en phases 
contractuelles distinctes,  la spécificité des  t~ches (étude,  enseignement, 
évaluation des résultats) et la personnalité des experts. 
Depuis lors,  la Commission de contrOle n'a été sa1s1e d'aucun 
dossier définitif,  car aucun des trois projets en cause (no  213. 204. 19, 
213.804. 24 et 213.804. 33) n'est encore financièrement clôturé. 
238.  Contrôle délégué et technique 
Le montant de 1 'enveloppe financière avait été porté en 1970 de 
16, 6  à  20,7 millions d'UC; après divers virements,  il a  été ramené fin  1971 
à  19, 3 millions,  montant des engagements définitifs et des paiements compta-
bilisés à  ce titre. 
Ce chapitre du 2ème FED est donc le seul à  être définitivement 
soldé. En effet, il a  été décidé qu'à partir du 1er janvier 1971 les frais entrat-
nés par le contrôle délégué et technique seront imputés sur les dotations du 
3ème FED bien que ce contrôle soit appelé à  s'exercer principalement,  pen-
dant quelques années,  sur les projets du 2ème FED en cours d'exécution. 
Les paiements comptabilisés en 1971  sur ce chapitre et qui s'élè-
vent à  3, 8  millions d'UC sont en fait afférents à  l'exercice 1970 car,  ainsi 
qu'il a  été déjà signalé,  ces charges transitent par la comptabilité de l'Asso-
ciation européenne pour la coopération (AEC),  ce qui entratne W1  décalage 
d'un an dans leur imputation au compte du FED. 
Dans son dernier rapport,  la Commission de contrôle avait sou-
haité que tout soit mis en oeuvre pour résorber les retards pris antérieure-
ment dans l'arrêté des comptes de l'AEC.  Quelques progrès ont été réalisés 
récemment puisque les comptes de 1970 ont pu être arrêtés en juillet 1971, 
alors que ceux de  1969 ne l'avaient été qu'en février 1971.  Mais il semble 
qu 'aucWl progrès supplémentaire n'ait pu @tre obtenu depuis et même que 
1 'établissement des comptes de  1971 ait rencontré des difficultés supplémen-
taires du fait d'une inadaptation d'un matériel électronique récemment acquis 
par l'AEC. 
La Commission de contrôle avait également critiqué 1 'imputation 
à  la charge du contrôle délégué et technique du FED {projet spécial 
no 212.880. 99 intitulé "contrOle technique tous pays") d'une trentaine d'agents 
affectés à  la direction du FED et chargés de travaux relevant de la responsa-
bilité administrative de cette direction.  Il lui paraissait urgent que,  pour 
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intégrés dans les effectifs de laD. G.  VIII et leur rémunération imputée sur le 
budget de la Commission. 
Aucun progrès n'est à  noter à  ce sujet.  Au cours de 1 'exercice 1971, 
dix de ces agents sous contrats S!Jéciaux sont devenus fonctionnaires ou agents 
temporaires de la Commission,  deux ont été affectés à  1 'assistance technique 
en Afrique et trois autres ont définitivement quitté les services de 1 'AEC.  Mais 
ces départs ou transferts ont été compensés et au delà par le recrutement en 
1971  sur ce même projet de seize nouveaux agents.  La résorption progressive 
de ce complément anormal d'effectifs devrait être amorcée en  1972. 
239.  Aides à  la production 
Ces aides se subdivisent en deux groupes selon qu'elles contribuent 
au soutien des prix ou à  1 'amélioration structurelle.  De  fin  1970 à  fin 1971, 
1 'enveloppe financière affectée à  ces interventions est passée de 84, 9  à  86, 3 
millions d'UC et le nombre de programmes financés de 47 à  51. 
Les projets nouveaux intéressent  : 
Sénégal 
Sénégal 
Madagascar 
R. C.A. 
Achat semences arachides 
Amélioration des cultures pour les 
campagnes  1972/73 
Amélioration des cultures (café, 
poivre,  riz) pour 1971/72) 
Aide à  la culture du coton 
uc  492.000 
uc  l. 584. 000 
uc  965.000 
uc  84.000 
Les engagements définitifs sont passés de 74, 2  à  78, 1 millions 
d'UC mais ceux qui concernent le soutien des prix fléchissent de  26, 7  à 
24, 6 millions d'UC,  cependant qu'à l'inverse ceux qui correspondent aux pro-
jets d'amélioration structurelle passent de 47,5 à  53,5 millions d'UC. 
L'apurement de la première catégorie d'opérations est toujours 
aussi lente en raison de l'imperfection des dossiers transmis par les adminis-
trations locales pour la liquidation des aides. 
Pour les projets d'amélioration structurelle,  l'allongement des dé-
lais de réalisation résulte,  pour partie,  d'une interprétation conte stable des 
clauses des conventions de financement.  Ces projets sont,  en effet,  établis 
par "campagne de commercialisation" et il est prévu,  dans les conventions, 
que  "les engagements doivent être souscrits pendant la campagne de  comn1e rcia-
lisation".  Or,  la Commission de contrôle,  après vérification des projets 
n°:  214.013.20 et n° 214.013.23 au Niger et n° 214.010.34 à  Madagascar,  a 
constaté que si les périodes d'exécution ont été prorogées par avenant,  ces 
nouveaux délais n'ont pu être respectés et que de nombreux appels d'offre ont 
continué à  être lancés (pour achats d'engrais et de matériels et même pour 
construction de bâtiments ou des ouvrages routiers) plusieurs mois et parfois 
plusieurs années après la date d'expiration de la convention,  créant ainsi en-
tre les conventions successives des chevauchements qui nuisent à  la gestion 
des crédits et à  une appréciation correcte des actions entreprises. 
240.  Aides à  la diversification 
De fin  1970 à  fin  1971,  le montant global des décisions de finance-
ment est passé de  109, 3  à  112, 1 millions d'UC et le nombre de programmes 
est passé de 84 à  86,  les nouveaux projets intéressant le Sénégal (production 
maratchère)  et le Tchad (route). • 
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Les engagements définitifs sont passés de  68,8  à  87, 1 millions 
d 'UC et les engagements de 56 à  72, 7 millions d 'UC.  On note donc une nette 
accélération des règlements mais aucun des projets (en dehors des études) n'a 
pu @tre clôturé et partant vérifié. 
241.  Pr@ts  spéciaux 
1.  De  fin  1970 à  fin  1971,  les décisions de financement sont passées 
de 47, 3 à  47,8 millions d'UC,  les engagements définitifs de  47, 1 à  47, 8  mil-
lions d' UC et les règlements de  13, 3  à  27, 4 millions d'UC.  Il y  a  donc eu, 
en 1971,  une accélération dans le versement des fonds,  notamment pour le 
Cameroun. 
Un nouveau prêt a  été consenti à  la Réunion pour 1 'aménagement 
hydre-agricole du Bras de la Plaine (UC 673. 000) en complément de précéden-
tes aides non remboursables cependant qu'a été annulé un prêt décidé en 1969 
au bénéfice de la R. C.A.  pour une plantation de  poivriers (UC 227. 000). 
2.  Aux termes de 1 'article  14,  paragraphe 2  de 1 'accord interne rela-
tif au financement et à  la gestion des aides de la Communauté,  il est prévu 
que le Conseil décide,  pendant la durée de la convention de  Yaoundé,  de 1 'af-
fectation des sommes encaissées au titre des remboursements en capital et 
des paiements en intérêts ainsi que  de leur remboursement aux Etats membres 
ou de leur réaffectation à  d'autres opérations.  C'est en application de ces 
dispositions que le Conseil a  dêcidé,  le  14 mai  1970,  que les sommes versées 
à  la Banque ou qui lui seront versées jusqu'au 31  décembre  1970,  déduction 
faite des commissions de gestion de la Banque,  seront affectées au financement 
des actions visées à  1 'article 17  de la convention de  Yaoundé ainsi que des étu-
des préparatoires afférentes aux projets à  financer  sur le 3ème FED. 
Les sommes versées postérieurement au  31  décembre 1970 sont 
affectées en augmentation des allocations du 3ème FED,  s'ajoutant ainsi aux 
recettes de même nature visées par l'article 19 de l'accord interne relatif au 
financement des aides et au montant de  UC 80.000. 000 prévu par l'article 18, 
lit.  a,  2ème tiret,  de la deuxième convention de  Yaoundé,  pour être utilisées 
sous forme de nouveaux prêts spéciaux et de  contribution à  la formation de ca-
pitaux à  risques (prises de participation). 
3,  Dans son dernier rapport,  la Commission de  contrôle avait relevé 
que  seul le montant net des sommes reçues des emprunteurs au 30 juin 1970, 
soit UC 57. 922,  avait été porté au bilan du 2ème FED au  31  décembre 1970 et 
qu'il avait,  en conséquence,  été omis de comptabiliser les versements affé-
rents au 2ème semestre 1970.  Dans sa réponse,  la Commission fait valoir 
que ces intérêts n'ont été connus qu'en mars 1971,  après 1 'arrêté du bilan et 
que la rectification se ra opérée au bilan de  1971. 
Le  3 mars 1971,  la Commission a  approuvé un projet affectant aux 
crédits de procédure accélérée pour études et actions d'assistance technique 
UC 85. 154,  montant des sommes versées à  la Banque au 31  décembre 1970 au 
titre des prêts spéciaux.  Or le bilan au 31  décembre 1971  du 2ème FED re-
prend,  au titre de ces versements,  une somme inchangée de UC 57. 922 et le 
bilan du 3ème FED,  à  cette même date,  ne porte aucune trace des versements 
nets effectués au cours de  1 'exercice 1971. 36  La Commission (Fonds de développement} 
D'après les renseignements fournis par la Commission,  les in-
térêts sur prêts spéciaux se seraient élevés à  UC 85. 205 au titre de 1970 et 
à  UC 115.822 au titre de 1971.  Mais les versements afférents tant au 2ème 
semestre 1970 qu'à l'année: 1971 n'auraient été notifiés par la Banque euro-
péenne d'investissement à  la direction du FED qu'en mars 1972. 
Il convient de mettre fin  à  ces retards de comptabilisation. 
242.  Avances aux caisses de stabilisation 
Par rapport au tableau des avances donné dans le précédent rap-
port;  une  seule modification est intervenue à  savoir le remboursement du 
solde dO.  par la caisse de l'arachide au Sénégal,  apurement opéré  gr~ce aux 
sommes versées au Sénégal au titre du fonds  de soutien aux oléagineux. 
Les soldes en cours au 31  décembre 1971  concernent la caisse 
du coton du Tchad pour UC 1, 452. 716,  la caisse du sucre de Madagascar pour 
UC  1. 085.034,  l'office des cultures industrielles du Burundi pour UC 853.447. 
Le  2ème FED a,  par ailleurs,  bénéficié de UC 54. 38 6 d'intérêts 
à  savoir UC 47. 68 5  sur 1 'avance consentie au Sénégal et UC  6. 701  pour 
1 'avance du Burnndi. 
243.  Fonds de  soutien aux oléagineux 
Dans sa résolution du 23 décembre 1963 sur le principe de base 
de l'organisation commune des marchés dans le domaine des matières gras-
ses,  le Conseil a  prévu des dispositions spéciales pour les produits oléagi-
neux originaires des  EAMA et importés dans la Communauté.  Ces disposi-
tions spéciales ont fait l'objet d'une décision prise le 25 juillet 1967 par les 
Représentants des Gouvernements des Etats membres et qui prévoit l'octroi 
par la Commun  au té d'une aide aux EAMA et PT  OM pour les produits olé  agi-
neux qu'ils exportent à  destination des  Etats membres pendant la période du 
1er février  1967 au 31  mai 1969.  Cette décision est destinée à  pallier les 
conséquences défavorables qu'entraf'nent les baisses des cours mondiaux sur 
le développement économique des Etats associés producteurs d'arachide,  de 
coprah,  de palmiste et d'huile de palme. 
Le montant maximum de l'aide est fixé à  13 millions d'UC réparti 
en trois tranches de UC  3. 400. 000 et une tranche de UC 2. 800.000 avec possi-
bilité de reports successifs.  Les périodes d'exportation des oléagineux rete-
nues pour 1 'aide sont réparties également en 4  tranches : deuxième semestre 
1967,  premier et deuxième semestres 1968,  période du 1er janvier au 31  mai 
1969.  A  ce fonds,  peuvent également être affectés les intérêts du 1er FED 
dans la limite de  l  million d'UC.  L'article 6 prévoit la clé de  répartition des 
contributions à  savoir: Belgique 8,  l  1o,  Allemagne 31,2 1o,  France 32 %, 
Italie 20, 3  1o,  Luxembourg 0, 2  %,  Pays-Bas 8, 2  1o.  La décision de juillet 
1967 prévoit l'intervention d'un règlement financier fixant les règles de ges-
tion des aides. 
Ce règlement financier n'a été arrêté par le Conseil que le 27  juil-
let 1970,  c'est-à-dire trois ans après la décision de création du fonds et plus 
d'un an après l'expiration de la dernière période retenue pour le calcul des 
aides. • 
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Aux termes de ce  règlement,  les contributions des Etats membres 
sont portées à un "Fonds de soutien aux oléagineux" dont la Commission assu-
re la gestion et pour lequel elle établit un compte de gestion avant le 31  mars 
de l'année suivante,  compte qui doit être soumis à  la Commis sion de contrOle 
dans les conditions habituelles. 
Les 4  tranches prévues ont été fusionnées et l'appel des contribu-
tions effectué le 2  décembre 1970.  Ces contributions qui ont été versées à 
la Commission au cours du 1er trimestre 1971  se répartissent comme suit: 
Belgique  uc  1. 053. 000 
Allemagne  uc  4.056.000 
France  uc  4.160.000 
Italie  uc  2.639.000 
Luxembourg  uc  26.000 
Pays-Bas  uc  1. 066. 000 
Total  uc  13.000.000 
A  ces montants s'ajoutent les intérêts du 1er FED mis à  la dispo-
sition de la Commission à concurrence de  UC 1. 000. 000. 
Les versements aux EAMA et PTOM ont eu lieu au cours de 1 'exer-
cice 1971,  à 1 'exception des Antilles néerlandaises et du Surinam,  qui n'ont 
pas encore notifié le compte bancaire destiné à  recevoir le montant de 1 'aide, 
soit UC 562. 
La répartition des aides a  été effectuée comme suit en fonction des 
exportations des produits oléagineux à  destination des  Etats membres  : 
(en UC) 
EAMA et PTOM  2ème semes- 1er semes- 2ème semes- 1er janvier  Totaux 
tre 1967  tre  1968  tre 1968  au  31  mai 
1969 
Cameroun  2.217  93.007  113.657  114.772  323. 653 
Centrafrique  3  - - - 3 
Congo-Brazzaville  138  4. 704  8.425  5. 8 91  19. 158 
COte d'Ivoire  923  22.212  3.  535  3.390  30.060 
Dahomey  1. 822  121. 273  92. 7 31  152.774  368. 600 
Gabon  119  17.002  3. 276  6. 516  25.913 
Haute-Volta  585  81. 628  8. 458  9.127  99. 798 
Madagascar  - 492  530  369  1. 3 91 
Mali  2. 058  58. 546  19. 381  2.036  8 2. 021 
Niger  4. 171  1. 701. 235  661. 679  247.581  2. 614.666 
Sénégal  4. 761  3. 8 53. 049  1. 434. 7 60  692.815  5. 985.385 
Somalie  23  - - - 23 
Togo  192  51. 167  5.902  9. 844  67.105 
Zatre  18.061  1. 278. 974  1. 308. 652  1. 770. 261  4. 37 5. 948 
Antilles née rlan-
dais  es  - - 552  - 552 
Comores  451  - - - 451 
Polynésie  4.263  - - - 4.263 
Surinam  - - - 10  10 
Totaux  39.787  7. 28 3. 289  3. 661. 538  3.015.386  14.000.000 38  La Commission (Fonds de développement 
Le montant de UC  562 restant d1l  aux Antilles néerlandaises et au 
Surinam apparatt au passif du bilan de la Commission au 31  décembre 1971. 
A  l'actif de ce bilan,  parmi les comptes de trésorerie,  figure un montant de 
UC  26. 544 correspondant à la contribution financière du Luxembourg augmen-
tée des intérêts produits (UC 544). La Commission (Fonds de développement)  39 
CHAPITRE III :  LE TROISIEME FONDS EUROPEEN 
DE DEVELOPPEMENT 
244.  La convention afférente au troisième Fonds de développement,  va-
lable pour une période de cinq ans expirant le 31  janvier 1975,  a  été signée à 
Yaoundé le 29 juillet 1969 entre la C.E.E.  et les Etats africains et malgache 
associés et est entrée en vigueur,  après ratification,  le 1er janvier 1971. 
Par cette convention et un accord interne signé également à  Yaoundé, 
les Etats membres de la C.E.E.  mettent à  la disposition du Fonds européen 
de développement (3e FED) un montant de UC 900. 000. 000,  auquel s'ajoutent 
les  pr~ts d'un total de UC  lOO. 000. 000 à  octroyer par la Banque européenne 
d'investissement. 
Cette nouvelle convention de Yaoundé se caractérise par la suppres-
sion des aides à  la production en matière de soutien des prix et la création 
d'un fonds  de réserve destiné à  faire face à  une chute éventuelle des prix mon-
diaux et à  des calamités naturelles.  En plus du financement des investisse-
ments effectués dans les domaines déjà prévus dans la première convention de 
Yaoundé,  elle institue des aides à  la commercialisation et à  la promotion des 
ventes et s'attache également au développement industriel des Etats associés. 
Le règlement financier afférent à  ce 3e FED est intervenu le 26 jan-
vier 1971 mais ce n'est que le 28 janvier 1972 qu'a été pris le règlement d'ap-
plication fixant les règles relatives à  l'introduction et à  l'instruction des de-
mandes de financement et aux conditions d'exécution et de contrOle des projets 
et programmes.  Une fois de plus, il convient de constater avec regret,  la 
lenteur d'élaboration de règles de gestion intervenant plusieurs mois après le 
lancement des opérations. 
Certains dispositions ont d'O.,  d'ailleurs,  être mises en application 
par anticipation.  Ainsi l'article 22,  § 3  dudit règlement de 1972 qui prévoit que 
l'ordonnateur principal peut,  après avis favorable du comité du Fonds,  organi-
ser le lancement d'un appel d'offres selon une procédure accélérée lorsque le 
montant des travaux est inférieur ou égal à  UC 500. 000,  a  été appliqué dès le 
mois de mai 1971.  Cet article entrafne en pratique la limitation à  un mois du 
délai de présentation des offres. 
Bien mieux,  cette règle qui porte référence au règlement financier 
du 3e Fonds (article 49,  § 2,  e) a  été invoquée pour le lancement d'appels 
d'offres du 1er et du 2e Fonds.  Il est à redouter que les limitations apportées 
à  l'appel de la concurrence,  pour des opérations pouvant atteindre UC 500. 000 
n'entratnent une aggravation des co"O.ts. 
Pour assurer la transition entre le 2e et le 3e FED,  et pallier les 
inconvénients nés du retard apporté à  la ratification de la deuxième convention 
de Yaoundé,  des mesures transitoires ont été adoptées,  consistant à 
- préparer des projets pouvant faire l'objet de décisionsde financement dès les 
premiers mois de 1971  ; 
- utiliser les réserves et reliquats,  existant dans le cadre du 2e FED,  en vue 
de financer soit des opérations de coopération technique générale (programme 
de bourses notamment) soit des études préparant le lancement des opérations 
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A.  LE RESULTAT DE LA GESTION 
245.  Le bilan et le compte de gestion ont été transmis à  la Commission 
de contrOle à titre officieux le 23 mai 1972.  Ces documents font apparattre 
les résultats ci-après 
a) Bilan : 
Actif  Financements effectués  uc  22. 603. 204 
Créances sur les Etats membres  uc  900.000.000 
total  uc  922.603.204 
Passif  Contributions des Etats membres  uc  900.000.000 
Dette envers le 2e FED  uc  22. 603. 204 
total  uc  922.603.204 
Aucune contribution n 1a  encore été appelée et la trésorerie du 3e 
FED a  été assurée par les Fonds précédents.  Au 31 décembre 1971,  l'avance 
du premier Fonds au second s 1élevait à UC 45. 335. 090,  et ce deuxième 
Fonds,  après avoir payé UC 22. 603. 204 pour le compte du 3e FED,  avait 
encore UC 31. 785. 047 de disponibilités. 
b) Engagements et paiements : 
Les engagements globaux,  résultant des décisions de financement 
conclues,  s 1élèvent à la fin de 1971 à  UC 232. 761.532,  représentant 25,86% 
des dotations.  Mais sur ce total les engagements définitifs découlant de la 
signature des marchés,  contrats et devis ne se montent qu
1à  UC 37. 246. 038, 
soit 4, 14 % des dotations et 16  %  des engagements globaux. 
Au cours de ce premier exercice,  les paiements se sont limités à 
UC 22. 603. 204,  représentant 60, 6  %  des engagements définitifs. 
Dans les Etats associés,  les engagements provisoires globaux s'élè-
vent à UC 222. 975. 687,  se répartissant ainsi,  y  compris les crédits non ré-
partis : 
Investissements 
Bonifications d'intérêts 
Aides exceptionnelles 
Coopération technique liée 
Coopération technique générale 
Commercialisation 
ContrOle délégué et technique 
Direction et surveillance 
Prêts à conditions spéciales 
uc  176. 134. 735 
uc  2. 275.913 
uc  10.052.880 
uc  8. 420. 204 
uc  2. 900. 279 
uc  710.406 
uc  4. 830. 800 
uc  36. 000 
uc  7. 056. 000 
crédits  11non répartis11  concernant : 
les programmes de formation  UC 
les autres actions de coopération UC 
la participation aux foires et 
expositions  UC 
les frais administratifs et 
financiers  UC 
7.871.000 
108.000 
2.560.000 
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Mais les engagements définitifs se limitent encore fin 1971 à 
UC 3 6. 824. 380,  soit 16, 5  %  des engagements globaux.  Si les décisions con-
cernant les bonifications d'intér@ts et les aides exceptionnelles ont le plus 
souvent donné lieu à  engagement définitif immédiat,  les montants prévus 
pour les opérations de coopération technique liée ne sont encore engagés 
qu'à 25  %. 
Les charges du contrOle délégué et technique ont fait l'objet d.'en-
gagements provisoires correspondant,  pour l'essentiel,  aux dotations ou-
vertes pour cet objet dans le budget de l'A. E. C.  pour l'exercice 1971.  Mais 
les engagements définitifs,  imputés à  ce titre dans les comptes représentent 
moins de 10% de ces prévisions et intéressent surtout des opérations di-
rectes du FED.  L'A. E. C.  ne se plie pas à  la discipline des engagements 
préalables et du fait du décalage de comptabilisation déjà signalé dans nos 
précédents rapports,  l'es  sentie! des charges du contrOle délégué et tech-
nique afférent à  l'année 1971 ne se trouvera engagé et comptabilisé que 
dans les comptes du 3e FED de 1972. 
Il a  été décidé de prendre en charge sur le 3e FED la totalité des 
dépenses occasionnées par le contrOle délégué et technique à  partir du 1er 
janvier 1971.  Une telle décision qu'imposait sans doute l'épuisement des 
dotations prévues à  cet effet sur le 2e Fonds,  ne répond pas à  la réalité 
financière,  car les activités de ce contrOle ont été en 1971 et seront encore 
pendant quelques années principalement affectées à la surveillance des pro-
jets afférents au 2e FED. 
Dans les pays,  territoires et départements d 1 outre -mer,  les en-
gagements provisoires globaux s'élèvent à  UC 9. 785. 845 et se répartissent 
ainsi : 
Investissements 
Coopération technique liée 
ContrOle délégué et technique 
Direction des travaux 
uc  8. 180. 854 
uc  959. 291 
uc  520. 700 
uc  125. 000 
Les décisions de financement prises en matière de projets d'in· 
vestissement se limitent à  trois,  à  savoir : 
Antilles néerlandaises : 
Aérogare dans l'Ile de Bonaire  UC  2. 214. 000 
Ecole primaire à  Bonaire  UC  228. 000 
Surinam: 
Institut d'enseignement tech-
nique à  Paramaribo  uc  5. 739. 000 
Au titre de la coopération technique liée,  diverses études ont été 
lancées dont notamment celle qui concerne la construction d'un barrage à 
Stondasi au Surinam (UC 424. 000). 
Mais les engagements définitifs de l'année 1971 se limitent à 
UC 421. 657 et les paiements à  UC 337. 873,  intéressant,  pour l'essentiel, 
les premiers versements pour études. 42  La Commission- (Fonds de développement) 
B.  OBSERVATIONS 
246.  Commentaires sur les comptes du 3e FED 
La Commission de contrOle,  qui n'est,en principe, sa1s1e des dossiers 
de vérification qu'à la clOture des projets,  n'a évidemment pu opérer aucnn 
contrOle sur des projets qui ne sont encore qu'aux premières phases d'exécution. 
Aussi,  doit-elle se borner,  au titre de ce troisième Fonds,  à  des considérations 
générales concernant le rythme des engagements et l'orientation des premiers 
investissements. 
Elle constate qu'au cours de la première année d'exécution de ce 
programme quinquennal le montant des "engagements" a  atteint 25, 9 % des 
dotations,  et qu'en conséquence le rythme de démarrage de ce troisième Fonds 
a  pu être considéré comme très satisfaisant,  en comparaison de celui qui 
avait été observé lors du lancement des deux premiers programmes puisque 
les engagements provisoires n'ont atteint,  pour le 1er FED que 8, 8  % à  la fin 
de la deuxième année et que,  pour le 2e FED,  ils ne se sont élevés à  29, 1 % 
qu'après 18 mois d'exécution. 
L'optimisme qui découle des constatations de la première année doit 
être  tempéré par trois catégories de considérations. 
En premier lieu, il  faut reconnattre que la période transitoire ayant 
existé entre l'expiration de la première convention et la mise en vigueur de la 
seconde a  pu être mise à  profit pour la préparation et l'étude des projets à 
soumettre à  l'agrément des autorités du FED et a,  effectivement,  servi à 
mettre sur pied des missions de programmation. 
Par ailleurs,  le troisième Fonds a  été appelé,  en priorité,  à  finan-
cer les conséquences de certaines erreurs commises sur le 2e FED et notam-
ment à  compléter le financement de projets présentant d'importants dépasse-
ments. 
Enfin,  certaines opérations du 3e FED impliquent,  de par leur na-
ture m@me,  un engagement très rapide. 
Il apparart en effet nécessaire de bien isoler,  parmi ces engagements 
de première année,  d'une part ceux qui répondent,  pour l'essentiel,  à  la cou-
verture des dépassements du 2e Fonds et ceux qui engagent des opérations glo-
bales s'étendant sur toute la période du 3e FED. 
La part incombant à  la couverture des dépassements du 2e FED est , 
en effet,  impressionnante.  Il suffit de citer la longue liste des décisions de fi-
nancement intervenues en 1971 à  cet effet et dont les plus importantes concer-
nent le "financement complémentaire" des projets ci-après : 
Cameroun ::Premier tronçon du chemin-de-fer Yaoundé-Belabo 
- Tchad : Achèvement de la route Fort Lamy-Guelendong 
-Haute-Volta: Achèvement de la route Ouagadougou-PO 
- Cameroun :  Deuxième tronçon du chemin-de -fer Belabo-
N'Gaoundere 
- Mali :  Achèvement de l'aéroport de Bamako 
uc 
3.800.000 
2.375.000 
1.388.000 
8.200.000 
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- Somalie : Système de télécommunications et centraux 
té  lé  phoniques 
- Niger : Modernisation  de la route Niamey-Zinder 
- Gabon :  Construction du port d'Owendo 
- Niger : Achèvement de l'équipement sanitaire 
- Congo : Achèvement de la route Kinkala-Boko 
- R. C.A.  : Construction du port de Nota et flotte fluviale 
43 
uc 
2.500.000 
1. 311. 000 
15.844.000 
2.038.000 
630.000 
43.000 
etc .... 
Par ailleurs,  un grand nombre de projets admis sur le 3e FED 
constituent la poursuite d'opérations déjà engagées sur le premier ou le 
second,  notamment en matière : 
- d'aménagements routiers :  aménagement de la route Vohémar-Samabava 
à  Madagascar (UC  9. 146. 000),  route Kenge-Kikwit au Zai"re 
{UC  15. 960. 000},  route Tsévié-Atakpamé -Blitta et études route Kandé-Da-
pango au Togo {UC  7. 489. 000),  route Ouagadougou-Koupela en Haute-Volta 
(UC 1. 621. 000),  modernisation de l'axe Niamey-Zinder au Niger 
(UC 22.470. 000) ; 
- de développement agricole : développement ou extension de la culture coton-
nière au Togo {UC  2. 675. 000),  au Tchad (campagne 1972-73 :  UC 848. 000), 
au Sénégal (UC 4. 803. 000},  projets rizicoles à  Madagascar {UC 3.194. 000}, 
théicoles au Burundi (UC 524. 000),  développement du Mayaga-Bugesera au 
Rwanda (UC  1. 752. 000},  développement du Yatenga en Haute-Volta 
{UC  846. 000),  aménagement de la cuvette d'Andapa à  Madagascar 
'(UC 5. 401. 000)  ; 
-de formation professionnelle :programme de bourses,  programme de for-
mation,  colloques  ; 
- d'équipements sanitaires :  renforcement de l'adduction d'eau de Bamako au 
Mali (UC  955. 000  }. 
L'importance des engagements operes sur le troisième Fonds ré-
sulte,  enfin,  de l'imputation dès la première année d'opérations concernant 
l'ensemble des E. A. M. A.  et des P. T. O. M. -D. O. M.  et intéressant plusieurs 
années,  qu'il s'agisse de la participation aux foires et expositions ou des pro-
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CHAPITRE IV  CONCLUSIONS 
247.  Nous avons soumis à  un examen par sondages les documents et 
p1ece s  justificatives concernant la gestion financière des Fonds de développe-
ment.  Nous tenons à  souligner que nous avons pu dis poser,  de manière satis-
faisan  te,  des documents,  pièces,  dossiers et rapports relatifs aux questions 
faisant l'objet de nos contrOles. 
Nous avons vérifié la légalité et la régularité des  dépe~ses et des 
recettes,  l'exactitude de leur comptabilisation,  leur conformité aux disposi-
tions du Traité,  des conventions d'association,  des règlements édictés par 
les instances compétentes et,  en l'absence de dispositions expresses,  aux 
règles habituelles de la gestion administrative et financière. 
Nous avons vérifié la concordance entre,  d'une part,  les situations 
(bilans et comptes de gestion) établies par la Commission et,  d'autre part,  les 
documents comptables qui nous ont été soumis. 
Nous avons constaté,  en ce qui concerne les avoirs des Fonds,  la 
concordance entre les soldes comptables et les extraits de compte délivrés 
par les organismes dépositaires.  Enfin,  conformément à  la mission assignée 
à  la Commission de contrOle,  les vérifications ont porté sur la bonne gestion 
financière. 
Ces différents contrOles nous ont amenés à  adresser aux services 
compétents de l'Institution,  un certain nombre de demandes d'explications. 
Dans certains cas,  les réponses reçues à  ces demandes ainsi qu'au projet du 
présent rapport nous ont permis,  soit de conclure à  la régularité,  à  la légalité 
ou à  la conformité aux règles de la bonne gestion financière des opérations en 
cause,  soit de constater que l'Institution avait déjà pris ou allait prendre des 
mesures destinées à  remédier aux imperfections,  irrégularités ou lacunes 
signalées. 
Pour d'autres opérations,  les vérifications que nous avons effectuées 
et les réponses de 1 'Institution nous ont conduits à  formuler les observations 
qui figurent dans le présent rapport et que nous soumettons à  l'attention des 
instances compétentes pour l!tre examinées dans le cadre de la décision con-
cernant la décharge de la gestion financière des Fonds de développement. 
Le présent rapport a  été rédigé en langue française et déposé à 
Bruxelles  le  14 juillet 1972. 
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RELEVE DES OBSERVATIONS 
On voudra bien trouver ci-après un relevé des principales observa-
tions formulées dans le présent rapport,  classées dans l'ordre des gestions 
examinées et avec indication des nUilléros de référence. 
PREMIER VOLUME  :  LE BUDGET DES COMMUNAUTES 
L'Assemblée 
1.  Questions relatives à  la justification et à  la liquidation des dépenses  (no. 1 7) 
2.  Questions relatives aux achats et équipements  (no.  18) 
3.  Versement d'indemnités journalières pendant plusieurs années  (no.  19) 
Le Conseil 
4.  Aménagement des locaux occupés par le Secrétariat dans l'immeuble 
Charlemagne (no.  38) 
5.  Dépenses relatives aux conférences (no.  39) 
6.  Remboursement des frais des Conseillers (no.  40) 
7.  Questions budgétaires et comptables (no.  41) 
La Commission 
(!:~r:.~  t~~:r;t2~t.::-:r:.t2 
8.  Observations relatives aux recettes (no.  52) 
9.  Engagement et imputation de dépenses  (no.  58) 
10.  Ecarts persistants relevés pour certaines lignes budgétaires entre les 
prévisions et leur exécution (no.  59) 
11.  Utilisation des crédits de l'article 90 "frais de voyage et de séjour pour 
réunions et convocations en général - Comités" (no.  60) 
12.  Dépenses relatives aux honoraires d'experts, frais de recherches, 
d'études et d'enqu~tes (article 93 du budget)  (no.  61) 
13.  Dépenses relatives aux publications  (no.  62) 
14.  Dépenses de service social (chapitre XI du budget) (no.  63) 
15.  Gestion du personnel (no.  64) 
16.  Agents locaux de la Commission (no.  65) 
17.  Problèmes individuels posés par l'application des dispositions du statut 
du personnel (no.  66) 
18.  Recours à du personnel d'intérim (no.  67) 48  Relevé des observations 
19.  Frais de déménagement du personnel (no.  68) 
20.  Dépenses relatives aux "cours de langues et de perfectionnement 
professionnel" (no.  69) 
21.  Rémunération de travaux confiés à  d'anciens fonctionnaires  (no.  70) 
22.  Dépenses relatives aux immeubles (chapitre IV du budget)  (no.  71) 
23.  Frais de mission et de déplacements des Membres de l'Institution (no.  72) 
24.  Dépenses relatives à  l'exploitation du Centre de calcul et à  la location 
d'autres équipements électroniques de gestion (no.  73) 
25.  Dépenses d'information,  de vulgarisation et de participation aux mani-
festations publiques (poste 1022) (no.  74) 
26.  Aide en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre en Italie 
(no.  75) 
2 7.  Imputation des dépenses aux actions de programme (no.  88) 
28.  Engagements restant à liquider pour les programmes antérieurs à 
1969 (no.  89) 
29.  Observations relatives aux virements de crédits (no.  90) 
30.  Observations relatives à l'annualité du budget (no.  91) 
31.  Réorganisation du centre commun de recherches (no.  92) 
32.  Gestion des contrats de recherches et d'association (no.  93) 
33.  Absence de participation de la Commission de contrOle à  la vérification 
sur place des dépenses du Fonds social (no.  lOO) 
34.  Retards dans la clOture des périodes de comptabilisation antérieures au 
1er janvier 1971  (no.  118) 
35.  Comptabilisation des recouvrements et paiements pour les clearings des 
périodes antérieures à 1971 (no.  119) 
36.  Mise en application du régime de financement direct (no.  120) 
37.  Vérifications effectuées par la Commission de contrOle  (no.  121) 
38.  Fraudes commises au détriment du F. E. O. G. A.  (no.  122) 
39.  Rythme d'utilisation des crédits et de liquidation des dépenses engagées 
de la section "orientation" (nos.  125 et 126) 
40.  Financement des projets d'investissement - engagement et liquidation 
des programmes (nos.  127 à  134) • 
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41.  Vérifications effectuées par la Commission de contrOle en ce qui concerne 
le financement de projets d'investissement (no.  135) 
42 . 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Conformité des projets aux objectifs poursuivis en matière agricole (no. 136) 
Caractère peu rigoureux des prévisions de dépenses  (no.  137) 
Dépassement des délais prévus pour  !~exécution des projets (no.  138) 
Actions collectives particulières :  dommages causés par certaines 
calamités agricoles  (nos.  140 et 141) 
Financement d'enquêtes statistiques (nos.  142 à 144) 
Mesures de "compensations financières"  (nos.  145 à  149) 
Aide aux groupements de producteurs de fruits et légumes (no.  150) 
Primes à  l'abattage des vaches laitières et à  la non commercialisation 
du lait et des produits laitiers (nos.  151 et 152) 
Primes d'arrachage de pommiers,  poiriers et pêchers (no.  153) 
Les  cr·.~dits mis en réserve (nos.  154 et 155) 
52.  Diversité  des aides,  des financements et des procédures (nos.  156 à  159) 
53.  Les aides alimentaires en céréales :  lenteurs de mise en œuvre des pro-
gr  am  mes (no.  160),  retards dans la réglementation (no.  161),  lacunes et 
imperfections des justifications et des contrOles (no.  162) 
54.  Les aides exceptionnelles :  secours aux populations du Nigeria-Biafra 
(no.  163),  secours aux populations du Pakistan oriental (no.  164),  secours 
aux réfugiés bengalis en Inde  (no.  165) 
La Cour de  Justice 
55.  Rappel d'observations formulées dans nos précédents rapports (no.  179) 
56.  Non application d'Wl escompte (no.  180) 
9.?_:;~:-.Y~!~<:x:s_ ~!  _c_~x:s_i?~:~!~c:z:s_  ~~.?~!~!~  ~ 
57.  Nécessité d'Wle amélioration de la gestion budgétaire (no.  186) 
58.  Nécessité d'améliorer l'organisation et le contrOle de la comptabilité 
(no.  187) 
59.  Nécessité d 1Wle amélioration de la situation actuelle en matière 
de contrOle  (no.  188) 
60.  Absence d'informations relatives au respect des effectifs budgétaires 
et à l'organigramme des services de la Commission (no.  190) 
61.  Affectation durable d'agents auxiliaires,  locaux et d'intérimaires à 
des fonctions relevant du personnel permanent (no.  191) 
62.  Personnel en position de congé de convenance personnelle,  de détache-
ment ou de congé  pour service militaire (no.  192) 
63.  Dépenses de pensions (no.  193) 
64.  Couverture des risques d'accidents et de maladie professionnelle (no.  194) 
65.  ContrOle de la gestion de l'Office des publications  (no.  195) 50  Relevé des observations 
DEUXIEME VOLUME  :  LES FONDS DE DEVELOPPEMENT 
66.  Les opérations en cours d'exécution ou d'apurement (nos.  206 à  211) 
67.  Travaux de construction d'établissements scolaires (no.  212) 
68.  Exécution d'un investissement à caractère social huit ans après la 
signature de la convention de financement (no.  213) 
69.  Préparation et exécution de projets - contrats d'études  (no.  214) 
70.  Contrats d 1 études  - retards et manquements graves non sanctionnés 
(no.  215) 
71.  Investissements inachevés ;  retards importants dans la clOture du 
projet (no.  216) 
72.  Dépassement des délais et de l'engagement initial concernant des travaux 
hydrauliques (no.  21 7) 
73.  Arnénagementshydro-agricoles partiellement abandonnés ou mal 
utilisés (no.  218) 
74.  Moins -value provenant de l'application d 
1une clause de garantie de 
change (opération non régularisée depuis 1967) (no.  219) 
75.  Projets d'investissement (no.  229) 
76.  Mission de vérification sur place effectuée par la Commission de 
contrOle  (no.  230) 
77.  Exécution de travaux avant la signature du marché - résultats décevants 
et caractère onéreux des études  (no.  231) 
78.  Clôture tardive de certains projets (no.  232) 
79.  Insuffisance des structures administratives,  techniques et financières 
d'un pays associé (no.  233) 
80.  Assistance technique liée aux investissements (no.  234) 
81.  Etude de la route Nsah-Djambala-Lekana au Congo (no.  235) 
82.  Etude de la route Mikongo-Lastourville au Gabon (no.  236) 
83.  Coopération technique générale (no.  237) 
84.  ContrOle délégué et technique  (no.  238) 
85.  Aides à la production (no.  239) 
86.  Aides à  la diversification (no.  240) 
87.  Prêts spéciaux (no.  241) 
88.  Avances aux caisses de stabilisation (no.  242) 
89.  Fonds de soutien aux oléagineux (no.  243) 
90.  Commentaires sur les comptes du troisième FED (no.  246) 
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201.  Il est exact  qu'aucune  décision n'est intervenue  sur l'utilisation 
du  solde  créditeur,  soit 270.066  u.c.  du  poste  "produits et intér3ts divers" 
du  bilan. 
La  Commission,  en  date  du  14  avril 1972,  a  cependant  soumis  au 
Conseil  un  projet  de  programme  de  formation  d~jeunes universitaires  dont  le 
financement  serait en  partie assuré  par l'utilisation de  ce  reliquat. 
A la suite  de  la  déclaration sur "l'association de  la  jeunesse 
européenne  aux  actions créatrices européennes",  faite  par les chefs d'Etat 
et  de  gouvernement  réuni.s  à  La  Haye  en  décembre  1969,  la Commission  a  orga-
nisé  un  colloque  à  l'intention des  représentants  de  la jeunesse  européenne 
en inscrivant,  parmi  les  thèmes  à  débattre,  celui  de  l'aide au  développement. 
Depuis  lors,  la Commission  s'est efforcée  de  saisir toutes  les 
occasions d'entretenir le  dialogue  avec  les organisations  de  jeunesse  des 
Etats Membres,  et  d'étudier les conditions  dans  lesquelles les  jeunes pour-
raient  participer aux  actions  de  la Communauté. 
Au  terme  de  cette  étude,  la Commission,  dans  le  domaine  de  l'Aide 
au  développement,  a  élaboré  un  programme  de  formation  de  jeunes universi-
taires  de  différentes disciplines destinés à  assurer la relève  des  cadres  de 
contrôle et  de  coopération  technique  utilisés par la Communauté  dans  les 
Etats,  pays  et territoires associés. 
Dans  le projet qu'elle  a  soum1s  au  Conseil,  la Commission  propose 
que  la  formation  de  ces  jeunes  cadres,  qui  pourrait  débuter  en 1973,  dure 
trois ans  et  se  décompose  en  deux  phases distinctes  : 
- une  période  de  stage  en  Europe  comportant  une  phase  d'études  au  Collège 
de  l'Europe  de  Bruges  (six mois)  et  une  affectation au  sein  des  services 
de  la Commission  (six mois) 
- une  affectation outre-mer,  d'une  durée  de  deux  ans,  auprès  d'un Contrôleur 
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La  Commission  a  estimé à  4.224.000 u.c.  le  coût  du  programme  de 
formation  de  trois promotions  de  jeunes  cadres  (25  européens et 5  africains 
par  promotion).  Le  financement  de  l'opération serait assuré,  au  moins  en 
partie,  par  le budget  de  la Commission  auquel  serait transféré,  à  mesure  des 
besoins  pour  chaque  session annuelle  de  formation,  le montant  des  "produits 
et intér3ts divers"  du  Ier et  du  2ème  FED. 
II.  LES  ENGAGEMENTS 
204.  A la suite  des  observations  formulées  par la Commission  de  ContrSle 
206 
à 
211. 
dans  ses  deux  précédents rapports,  la Commission  a  élaboré  un  projet  de 
décision-cadre autorisant les transferts de  reliquats  du Ier FED  au  2ème  FED. 
Au  terme  ce  ce  projet,  soumis  au  Conseil  le  9  février 1972,  la 
Commission serait autorisée  à  transférer au  2ème  FED  les reliquats  du  Ier 
Fonds  dont  l'existence apparaît certaine,  puis à  en  proposer l'affectation 
selon les dispositions  de  procédure  prévues  à  l'accord interne relatif au 
financement  et à  la gestion  des  aides  de  la Communauté  afférents au  2ème  FED. 
Sur  proposition  du  Comité  des Représentants  Permanents  en  date  du 
10  mai  1972,  le Conseil  a  approuvé  ce  projet  de  décision  dans  sa  session des 
29  et  30  mai  1972. 
Certes,  l'adoption de  cette  décision ne  permettra pas la cl8ture 
défiri±ive  des  opérations  du  Ier Fonds  :  en effet,  un  certain nombre  de 
projets  sont  encore  en  cours  d'exécution dans  divers  pays. 
Toutefois,  elle  ne  manquera  pas  : 
- de  constituer un  élément  non  négligeable  de  rationalisation et  de  simpli-
fication  des  conditions  de  gestion  des  différents Fonds. 
- de  déterminer,  à  la suite  du  replafonnement  complet  des opérations du Ier 
Fonds,  la situation exacte  de  chaque  projet  du Ier FED  en cours  d'exécution. 
B.  OBSERVATIONS 
LES  OPERATIONS  EN  COURS  D'EXECUTION  OU  D'APUREMENT 
Le  rythme  des  engagements,  pris non  seulement  par  zone,  mais  à 
l'intérieur de  chaque  zone,  par  pays,  comporte  des  différences particulière-
ment  sensibles. 
En  particulier,  au  31  décembre  1971,  si le pourcentage  des  engage-
ments  définitifs par rapport  aux  dotations  du  Ier FED  représentait  au  sein de 
la zone  franc,  plus  de  95  %,  il n'était par  contre  pour la zone  néerlandaise 
que  d'environ 83  %;  en outre,  au  sein  même  de  la  zone  franc,  alors  que  le 
pourcentage était d'environ 99 % pour  le Mali,  il ne  se révélait  pas  supé-
rieur à  77 % pour  l'Algérie. La  Commission  (Fonds  de  développement)  55 
Cette situation en  Algérie  est particulièrement  anormale  :  parmi 
les neuf  projets approuvés  par la Commission  et le Conseil  au  cours  de  l'an-
née  1962,  un  seul était au  31  décembre  1971  terminé. 
Les  services  de  la Commission  ont  appelé  à  diverses  reprises 
l'attention des  autorités algériennes  sur  la nécessité  d'accélérer l'exécu-
tion des  projets  financés  par le FED. 
C'est ainsi  qu'à la suite d'une  mission  effectuée  en  novembre  1968 
par  deux  fonctionnaires  de  la Commission,  une  lettre en  date  du  11  décembre 
1968  exposait  à  l'Ordonnateur Local  du  FED  les mesures  propres à  relancer 
l'exécution des  projets. 
Dans  cette perspective,  une  nouvelle  mission  a  été  envoyée  en 
Algérie  en  mai  1969,  avec  la charge  notamment  de  redéfinir les conditions 
d'exécution des  projets agricoles. 
Cette situation n'ayant  pas  évolué  de  façon  décisive,  la Commission 
a  adressé  aux autorités algériennes  une  nouvelle  lettre en  date  du  11  février 
1972  pour  rappeler la situation de  chaque  projet  en  cours  d'exécution et 
informer  l'Ordonnateur Local,  faute  d'un  volume  suffisant  de  travaux  à  con-
trSler,  de  sa  décision  de  mettre  un  terme  aux  activités  de  contrSle  technique 
(avant  le 30  mai  1972)  et  de  contrSle  délégué  (le 31  décembre  1973). 
Dans  le m3me  temps,  le  Contrôleur Délégué  était invité à  communi-
quer  chaque  mois  à  la Commission  une  mise  au  point  précise  de  l'état d'avan-
cement  des  projets. 
A la suite  de  cette lettre énergique,  une  réponse  des autorités 
algériennes  a  été  adressée le  20  avril 1972  à  la Commission,  qui  semble  tra-
duire  une  certaine reprise  de  l'exécution  des  projets financés  par  le  FED  en 
Algérie. 
Certes,  la situation dans  les autres  pays  est  moins  préoccupante; 
mais  la Commission  ne  se  dissimule  pas  les retards  anormaux  que  connaît  la 
liquidation du  premier Fonds.  Comme  le  souligne  la Commission  de  ContrSle, 
ces retards "procèdent,  le plus souvent,  des difficultés inhérentes  au  lan-
cement  de  programmes  ambitieux,  de  l'impréparation des  maîtres  d'oeuvre  et 
de  l'inadaptation ou  de  la lourdeur  des  procédures".  Il ne  faut  cependant 
pas  perdre  de  vue  que  les mesures  arr~tées,  au  fil des  années,  par  la Commis-
sion pour accélérer les procédures  se  sont  traduites  par  de  sensibles amélio-
rations.  C'est ainsi  que  le rythme  d'engagement  et  de  liquidation des  projets 
du  2ème  et  du  3ème  Fonds  apparaît  nettement  meilleur  que  celui  qu'a  connu  le 
Ier Fonds. 
Pour  l'avenir,  la Commission  continuera  d'apporter  les aménagements 
et réformes  qui  s'imposent afin  de  permettre  une  réduction  des  délais d'exé-
cution et  de  prévenir ainsi,  dans  toute la mesure  du  possible,  les  dépasse-
ments  de  crédit  qui  en  sont  fréquemment  le  corollaire. 56  La  Commission  (Fonds  de  développement) 
OBSERVATIONS  PARTICULIERES 
212.  Travaux  de  construction d'établissements scolaires. 
Il est exact  que  les longs délais qui  se  sont  écoulés  entre  la 
conception  du  projet,  le  lancement  de  l'appel d'offres et la passation des 
marchés  ont  conduit  la Commission  à  réduire  le  programme  des  travaux  qui 
comportait  à  l'origine la construction  de  12  collèges  au  lieu de  8. 
La  Commission  a  eu  l'occasion d'exposer  à  diverses  reprises  à  la 
Commission  de  Contrôle  les raisons  profondes  qui,  sur  un  plan  général,  per-
mettaient  d'expliquer  les retards  de  cette nature. 
Lors  de  la mise  en  oeuvre  des  opérations  du  Ier Fonds,  des  considé-
rations politiques ont  pu  conduire  la Commission  à  prendre  des  décisions  de 
financement  sur la base  d'études,  même  incomplètes,  pour  répondre  rapidement 
aux  désirs  des  pays  demandeurs. 
Certes,  la Commission  s'efforce  désormais  de  rapprocher  la décision 
de  financement  du  moment  où,  les  données  techniques  et  financières  du  projet 
étant  mieux  connues,  il devient  possible  d'exécuter les  travaux  en  se  rap-
prochant  des  estimations initiales. 
Mais  le  projet  de  construction  de  8  CEG  en  République  Populaire  du 
Congo  illustre les inconvénients  de  la politique  suivie  sous  l'empire  du 
Ier Fonds. 
Il parait utile  de  rappeler  les conditions  dans  lesquelles l'exécu-
tion  de  ce  projet  a  été assurée. 
La  Convention  de  Financement  fut  signée,  sur  la base  d'un  dossier 
technique  incomplet,  en  novembre  1961. 
La  nécessité  de  faire  procéder  à  une  étude  technique  complémentaire 
et d'élaborer un  dossier  d'appel  d'offres  ne  permit  pas  aux  autorités natio-
nales  de  lancer l'appel à  la concurrence  avant  le  2  décembre  1963,  soit plus 
de  deux  ans  après la signature  de  la Convention  de  Financement. 
Le  délai  excessif entre  le  moment  des  estimations initiales et le 
lancement  de  l'appel d'offres s'est traduit  par  un  dépassement  important  des 
prévisions financières  qui  fut  constaté lors de  l'ouverture  des  plis le 6 
mars  1964. 
Cette  situation a  conduit la Commission,  en  accord avec  les auto-
rités nationales,  à  réduire  le  programme  de  construction à  8  collèges et  à 
prévoir le  financement  des  4  collèges restants sur  le  2ème  Fonds. 
Malgré  la ccnfirœation  de  cette  décision le  28  juillet 1964,  les 
notifications des  différents  marchés  ne  purent  intervenir  que  : 
- le  5  janvier 1965  pour  la  fourniture  des  charpentes métalliques 
- le  13  août  1965  pour  les travaux. La  Commission  (Fonds  de  développement)  57 
Ces  délais  de  mise  au  point  et de  passation des  marchés  s'ex-
pliquent 
- pour  la fourniture  des  charpentes métalliques,  les termes  du  marché 
préparé  par  l'Administration ne  sont  pas apparus  conformes  aux  disposi-
tions initiales de  l'appel d'offres et  aux  directives  qui  avaient  été 
transmises  par la Commission.  La  mise  au  point  définitive  du  marché  a 
dès  lors nécessité  un  délai  supplémentaire  qui  en  a  retardé la notifica-
tion. 
pour les marchés  de  travaux,  les  m~mes difficultés  de  mise  au  point  des 
textes  des  marchés  n'ont  pas  permis  à  l'Administration  de  procéder  aux 
notifications dans  les délais souhaitables.  Les  retards ont  été accentués 
par la dissolution,  en  novembre  1964,  du  Groupement  d'entreprises  qui 
avait  été  désigné  comme  adjudicataire provisoire  du  lot  n°  3. 
Il convient  de  préciser qu'au  cours  de  la période  comprise  entre 
la première  commande  en  janvier 1965  et la passation des  marchés  de  travaux 
en  aoat  et en  septembre  1965,  les charpentes  métalliques  ont  été  fabriquées 
et livrées sur place  dans  le délai  de  8  mois  prévu,  de  sorte  que  les tra-
vaux  ont  pu  se  poursuivre  normalement. 
Les  observations  formulées  par  la Commission  de  Contrôle  quant  à 
l'entretien et l'utilisation des  locaux  sont  exactes.  C'est  cependant  en 
1968,  et  non  pas  en  1970,  comme  le  pense  la Commission  de  Contr8le,  que  des 
mesures  concrètes ont  été  prises. 
En  effet,  à  la suite  des  remarques  présentées par le Contr8leur 
technique  au  sujet  de  l'entretien déficient et  du  sous-emploi  des  locaux 
dans  certains collèges,  la Commission  et le  Contrôleur  délégué,  dès 1968, 
sont  intervenus  énergiquement  auprès  des autorités nationales pour  que  la 
situation soit améliorée. 
Ces  actions ont  eu  des résultats positifs et  des  améliorations 
très importantes  ont  été  constatées par  les services  de  la Commission lors 
d'une  mission effectuée  en  octobre  1970. 
Les  neuf  CEG  visités (sur les douze  en  fonction  depuis 1966/6?) 
étaient bien entretenus,  pleinement  occupés et opérationnels. 
Il est  exact  en  revanche  qu'à  cette date,  quelques difficultés 
subsistaient  quant  aux  approvisionnements  en  eau et  au  fonctionnement  des 
groupes  électrogènes et  de  certaines installations sanitaires. 
Le  16  octobre 19?0,  lors d'une  réunion  tenue  à  Brazzaville auprès 
du  Coordinateur Général  des  services  de  planification,  les représentants  de 
la Commission  ont  appelé l'attention des  autorités nationales sur la néces-
sité de  prendre  toutes les dispositions nécessaires  pour pallier les défauts 
et les difficultés constatés. 
Ces  recommandations,  destinées à  améliorer l'efficacité de  l'en-
tretien des  CEG,  ont  été  suivies d'effet. 58  La  Commission  (Fonds  de  développement) 
213.  Exécution d'un investissement  à  caractère  social huit  ans  après  la signature 
de  la convention  de  financement. 
Si  les  travaux  de  construction  de  l'Institut Pasteur à  Abidjan  ont 
été réalisés dans  des  conditions satisfaisantes,  la phase  préparatoire  du 
projet  a  été  marquée  par un  climat  d'incertitude et  des retards importants. 
Il n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  que  cette situation tient pour 
une  large part  aux  difficultés rencontrées pour l'exécution des  opérations  du 
Ier Fonds;  mais il convient  de  faire  observer  que  les circonstances particu-
lières qui  ont  entouré la réalisation de  ce  projet ont  accentué  et  même 
multiplié les retards enregistrés au  cours  de  la phase  préparatoire. 
La  Commission,  dans  sa réponse  à  la demande  d'information  n•  3/71 
de  la Commission  de  Contr8le,  a  eu  l'occasion d'exposer  les raisons  des  re-
tards enregistrés  dans  l'exécution des  études préparatoires et  de  l'étude 
complémentaire. 
- La  bonne  exécution  de  l'étude préparatoire  confiée  à  un  bureau d'archi-
tectes,  a  été  contrariée  dans  la mesure  où le mattre  d'oeuvre  et les 
utilisateurs (Institut Pasteur  de  Paris et Institut Pasteur  d'Abidjan) 
ont  souvent hésité à  prendre  des  décisions et ont  demandé  des  modifica-
tions tout  au  long  de  la rédaction de  l'avant-projet et  du  projet d'exé-
cution. 
A ces  difficultés,  se  sont ajoutés les problèmes nés  du  manque  de  coordina-
tion entre le programmiste,  résidant  à  Paris,  l'architecte,  demeurant  à 
Rome,  l'Administration ivoirienne,  l'Institut  Pasteur représenté  t~ntSt 
par  son Directeur Général  de  Paris,  tantSt  par  son Directeur  de  Dakar. 
La  responsabilité  du  bureau d'architectes n'en  demeure  pas  moins  engagée 
pour  une  large part  dans  les difficultés rencontrées  au  cours  de  la prépa-
ration  du  projet d'exécution. 
En  effet,  responsable  dans  le même  temps  de  l'étude  du  projet  de  construc-
tion de  l'Ecole Nationale  Supérieure  d'Agronomie,  le bureau  a  manifeste-
ment  paru  dépassé  par  l'ampleur  des  tAches  qu'il avait  à  assumer. 
En  particulier,  le bureau n'a pas  suivi l'étude  qui  lui avait  été  confiée 
de  façon telle  que  l'Administration puisse,  à  tout  moment,  être mise  en 
face  de  ses responsabilités,  notamment  quant  aux  délais d'approbation. 
Malgré  cette part  de  responsabilité  incombant  au bureau  d'architectes, 
aucune  sanction n'a été appliquée  à  son  encontre.  Comme  le  note  elle-même 
la Commission  de  ContrSle,  "la poursuite  des  études s'est effectuée  dans 
un  climat incertain et l'on peut  difficilement  apprécier qui,  du  program-
miste,  des  architectes ou  des  autorités locales,  encourt les reproches les 
plus graves". 
Dès  lors,  l'application  de  sanctions à  l'encontre  du  bureau d'architectes, 
sans  préjuger les conséquences  qu'elles n'auraient  pas  manqué  de  comporter 
quant  aux  délais d'exécution,  se  serait traduite  par l'ouverture  d'un 
contentieux particulièrement  délicat à  juger,  le bureau ayant  la possibi-
lité de  tirer parti des  faiblesses et  des  atermoiements  du  maitre  d'oeuvre 
pour minimiser,  voire rejeter,  sa part  de  responsabilités. La  Commission  (Fonds  de  développement)  59 
Le  bureau d'architectea été  dissous  peu  après le  lancement  de  l'appel 
d'offres,  ce  qui  a  conduit  la Commission  à  confier à  un  autre  bureau la 
surveillance  des  travaux. Il est  certain  que  si cette dissolution n'était 
pas intervenue,  le bureau aurait  été inscrit sur  la liste des  bureaux avec 
lesquels la Commission  n'envisage  plus  de  contracter. 
- La  mauvaise  qualité  des  prestations accomplies  par le bureau d'architectes 
a  nécessité l'exécution d'une  étude  complémentaire  qui  paraissait essen-
tielle à  la mise  au  point  définitive  des  dossiers  d'appel d'offres.  Cette 
étude  concernait les réseaux d'assainissement général et d'adduction 
d'eau,  la voirie intérieure,  la route  d'accès et les installations d'élec-
tricité et de  plomberie. 
L'exécution de  la partie  V R D de  cette  deuxième  étude  a  connu  un  certain 
retard et n'a pas  permis  le  lancement  immédiat  de  l'appel d'offres. 
La  prolongation  du  délai  d'étude,  ainsi  que  le  souligne  le Contrôleur 
technique  dans  son rapport  de  juin 1968,  n'est  cependant  pas imputable  au 
bureau  :  "L'étude  du  projet  V R  D s'est prolongée  bien au-delà  de  ce 
délai  sans qu'il puisse  en  ~tre tenu rigueur au  bureau  qui  a  été tribu-
taire  de  décisions administratives avant  de  pouvoir arr3ter les solutions 
incluses au  dossier  d'appel d'offres; il s'agissait notamment  de  la défi-
nition exacte  de  la station d'épuration des  eaux  usées  du  C.H.U.  (Centre 
Hospitalier Universitaire),  de  son implantation,  des  niveaux  de  radiers 
et  de  la définition des  équipements  de  la cabine  basse-tension du  C.H.U.". 
Le  Contrôleur  technique  ajoute  :  "  Le  principe d'une  prolongation  du  délai 
d'étude  a  été  admis  tacitement  en  ce  sens qu'il a  été  recommandé  au  bureau 
de  laisser l'étude en attente,  le  temps  d'~tre fixé  sur la validité  des 
solutions proposées". 
214.  Préparation et exécution  des  projets - contrats d'études. 
a)  !b!e~c~ ~e_c!a~s! ~e!aii!e_a~x_p!n!lit!s_d! ~e1a~d : 
Le  contrat  d'étude relatif aux  travaux  de  l'adduction d'eau  de  la ville 
de  Lomé,  entré  en  vigueur  le 1er avril 1963  et  prorogé  par la voie  de 
trois avenants  successifs,  avait  fixé  au Ier février 1969 l'expiration 
de  la phase  d'observati~ns hydrologiques  confiée  au bureau. 
Un  rapport  devait  ~tre établi  par le  bureau pour  présenter la synthèse 
des  observations effectuées  sur  le  terrain. 
Ce  rapport  a  été  remis  à  l'Administration togolaise  en  septembre  1969, 
soit moins  de  huit  mois  après la date-limite  fixée  pour  les observations 
sur  le  terrain. 
De  l'avis de  la Commission,  l'absence  de  dispositions contractuelles 
relatives à  l'application  de  pénalités  de  retard n'a eu  aucune  influence 
sur les délais  de  présentation  du  rapport. 
En  effet,  étant  donné  d'une  part,  le  nombre  et la complexité  des  analyses 
à  effectuer après  la phase  d'observations,  d'autre part  les difficultés 
que  supposait  leur interprétation,  le  délai  de  huit  mois  n'est pas  exces-
sif,  mais  normal. 60  La  Commission  {Fonds  de  développement) 
En  revanche,  à  l'occasion d'autres  études,  pour  lesquelles  la· Commission 
de  Contrale  a  d'ailleurs  formulé  des  observations  dans  ses  précédents 
rapports,  l'absence  de  clauses relatives à  l'applica~ion de  pénalités  de 
retard a  pu  parfois  conduire  certains bureaux  à  ne  pas  faire  preuve  de  la 
diligence  souhaitable  dans  l'élaboration et la remise  de  leur rapport. 
La  Commission  de  ContrSle  n'ignore  cependant  pas  que  les contrats  financés 
sur les ressources  du  Fonds  prévoient  désormais  dans  tous les cas  des 
dispositions  spécifiques relatives à  l'application de  pénalités  de  retard. 
Il est  permis  de  s'interroger sur l'objectivité avec  laquelle un  Contrôleur 
technique  peut  assumer  ses  tAches  de  contrôle  au  titre d'un projet  dont  les 
études incombent  à  une  société entretenant  avec  lui  un  certain nombre  de 
relations d'affaires. 
Deux  questions méritent  cependant  d'~tre posées 
- Quelles  sont les raisons ayant  pu  conduire  à  l'existence  d'une  telle 
situation ? 
- Quelles  furent  les conséquences  de  cette situation sur l'exécution  du 
projet  ? 
- Les  raisons  sont  simples  :  lors de  la conclusion  des  contrats,  la Com-
mission ignorait l'existence  des  relations d'affaires entre la Société 
de  ContrSle et le bureau  d'études. 
- Les  conséquences  de  cette  situation doivent  3tre appréciées au niveau 
des  ~tudes proprement  dites et de  la surveillance  des  travaux. 
=  pour  la partie ''études",  c'est-à-dire l'étude  de  l'adduction d'eau et 
l'étude hydrologique  (observation  de  l'avancement  des  eaux  dans la nappe 
phréatique),  aucun  mandat  de  surveillance n'avait été confié  au Contrô-
leur technique. 
=  pour la partie "surveillance  des  travaux",  qui  seule,  était soumise  au 
Contrôleur  technique,  il convient  de  faire  observer  que  l'Administration 
togolaise s'est toujours  félicitée  de  la qualité  des  prestations assu-
mées  par  le bureau  chargé  de  l'étude initiale et  de  la surveillance  des 
travaux.  En  outre,  le contrat  du  Contrôleur  technique  au  Togo  a  pris 
fin,  comme  le  note la Commission  de  ContrSle,  le  30  juin 1966,  soit 
trois ans  avant  l'expiration du  contrat confié  au  bureau d'étude et  de 
surveillance,  le  contrSle  étant depuis cette  date  assuré  par un  Contrô-
leur  délégué  assisté  de  Contrôleurs  techniques recrutés individuellement 
par  l'AEC. 
Dès  lors, ·force est  de  constater  que  les relations entre le Contrôleur 
technique  et le bureau  d'études n'ont  porté  aucun  préjudice à  la bonne 
exécution  des  tAches  d'études et  de  surveillance confiées à  ce  bureau. La  Commission  (Fonds  de  développement)  61 
215.  Contrats  d'études - Retards et  manquements  graves  non  sanctionnés. 
Il est  exact  que  la résiliation du  contrat  pour ·manquements  graves 
(article 11  du  contrat)  n'a pas  été  envisagée. 
Les  services  de  la Commission  ont  en effet  estimé  que  les insuffi-
sances  de  l'étude,  bien  que  réelles,  ne  constituaient  pas  des  manquements 
graves  de  la part  du  bureau. 
Les  critiques  formulées,  après  un  délai  considérable,  par l'Admi-
nistration centrafricaine,  étaient  fondées  pour  les principales d'entre 
elles,  sur une  interprétation abusive  des  obligations qui  incombaient  au 
bureau  au  titre de  son  contrat d'études. 
Le  Contrôleur  délégué  a  d'ailleurs fait état  dans  sa correspondance 
du  30  juin 1969  du  manque  d'objectivité  des  services centrafricains dans  leur 
appréciation sur le travail  du  bureau. 
Il importe  en outre  de  préciser  que  le  coQt  des  nouvelles  études 
rendues  nécessaires  par  l'insuffisance  des  prestations accomplies  par le 
bureau  a  été  entièrement  supporté  par  ce  dernier. 
C'est  donc  bien dans  "un esprit  de  conciliation"  que  le  solde  du 
contrat restant  dQ  au  bureau  a  été libéré. 
Il est vrai  que  les travaux  de  construction  de  la route  financés 
par la Banque  Mondiale,  ont  été entrepris après l'exécution d'une  étude 
complémentaire  dont  le  coQt  a  été pris en  charge  par la Banque.  Il s'agis-
sait d'ailleurs moins  d'une  étude  complémentaire  que  de  précisions  demandées 
par la Banque  notamment  sur la partie administrative et  financière  de  l'étude 
(estimation des  travaux,  avis  de  présélection).  L'étude  financée  par la Com-
munauté  constitue toutefois la base  du  projet d'exécution. 
216.  Investissements inachevés;  retards importants  dans  la clôture  du  projet. 
Les  observations  de  la Commission  de  Contrôle  portent  sur  : 
- la régularité  de  la liquidation  du  marché 
- l'achèvement  des  travaux 
- le retard apporté  à  la clôture  du  projet. 
a  - régularité  de  la liquidation  du  marché. 
Il est exact  que  le marché  de  travaux  de  dégagement  du  chenal 
évacuateur  de  l'Anony  prévoyait  une  avance  de  démarrage  de  20%  du' 
Cette  avance  n'a  jamais  été  demandée  par l'attributaire qui 
féré  introduire une  demande  de  paiement  correspondant  à  ses  dépen 
elles,  conformément  aux  dispositions  de  l'article 6.2.  du  marché 
"dans la limite  de  90 % du  montant  du  devis,  des  paiements inter 
dront  en  fonction  du  pourcentage  d'avancement  des  travaux  contr~ 
certifiés par le Contrôleur Technique". 
C'est ainsi  que  fut introduit un  décompte  provisoire  n°  · 
montant  de  2.354.500  FMG  (soit 85 % du  devis initial)  correspo 
dépenses  effectuées à  la date  du  31  janvier 1966. 62  La  Commission  (Fonds  de  développement) 
L'ordonnance  de  paiement  fut  visée  par  le Contrôleur Délégué 
le  27  mai  1966,  et le  paiement  exécuté  le 17  juin 1966. 
Cette  procédure  ne  présente  aucun  caractère d'irrégularité. 
En  effet 
- d'une  part,  l'octroi d'une  avance  ne  constitue  jamais  une  obligation 
pour  le  titulaire  du  marché,  mais  une  faculté. 
- d'autre part,  le  paiement  de  2.354.500  FMG  a  été  exécuté  conformément 
aux  prescriptions  du  marché,  c'est-à-dire après  que  les  travaux  cor-
respondants aient  été  contr5lés et certifiés par le Contrôleur  Tech-
nique. 
Il est vrai,  en  revanche,  que  le  solde  du  montant  du  devis 
devait  être  payé  sur  présentation d'un  mémoire,  reprenant  les frais 
réels  de  l'opération,  accompagné  de  pièces  justificatives. 
En  réalité,  après  l'achèvement  des  travaux  prévus  (traitement 
chimique  et brGlis),  la Direction  du  Génie  Rural  et le titulaire du 
marché,  établirent  un bilan financier  des  dépenses  réellement  exécutées 
se  chiffrant à  2.448.000  FMG. 
La Société,  estimant  toutefois  que  l'opération de  traitement 
chimique  n'avait  pas  donné  le résultat escompté,  n'introduisait  pas  une 
nouvelle  demande  de  paiement  pour  le  solde  de  ses  dépenses 
(2 .1+48.000  F1·f~  - 2.354.000  FHG  =  93.500  FMG). 
Par  voie  de  conséquence,  aucun  état récapitulatif des  dépenses 
ne  fut  établi  :  le  décompte  provisoire  n•  1  du  devis  estimatif,  dont  la 
liquidation avait  été  effectuée  par le Contrôleur Technique,  fut  consi-
déré  comme  constituant  le  décompte  final. 
b  - achèvement  des  travaux. 
Par lettre du  17  mai  1966,  la Direction du  Génie  Rural intro-
duisait  auprès  de  la Commission  une  demande  de  financement  pour  des  opé-
rations  de  défrichement  dont  le  coat  serait imputé  sur la différence 
enregistrée  entre le  montant  initial du  devis  estimatif et les dépenses 
effectivement  réalisées. 
A la suite  de  la première  saison des  pluies,  une  recrudescence 
de  la végétation  dans  le  chenal  évacuateur  de  l'Anony était en effet 
apparue,  qui  risquait d'obstruer  ce  chenal. 
Par  lettre en  date  du  2  aoQt  1966,  la Commission,  par l'inter-
médiaire  du  Contrôleur Délégué,  répondait  négativement  à  cette  demande, 
mais invitait la Société,  avec  le  concours  de  la population locale,  à 
prendre  les mesures  nécessaires  pour  éviter l'obturation du  chenal. 
Ces  mesures  ont  été  suivies d'effet. La  Commission  (Fonds  de  développement)  61 
215.  Contrats  d'études - Retards et  manquements  graves  non  sanctionnés. 
Il est exact  que  la résiliation du  contrat  pour  manquements  graves 
(article 11  du  contrat)  n'a pas  été  envisagée. 
Les  services  de  la Commission  ont  en effet estimé  que  les insuffi-
sances  de  l'étude,  bien  que  réelles,  ne  constituaient  pas  des  manquements 
graves  de  la part  du  bureau. 
Les  critiques formulées,  après  un  délai  considérable,  par l'Admi-
nistration centrafricaine,  étaient  fondées  pour  les principales d'entre 
elles,  sur une  interprétation abusive  des  obligations qui  incombaient  au 
bureau  au titre de  son  contrat  d'études. 
Le  Contrôleur  délégué  a  d'ailleurs fait état  dans  sa correspondance 
du  30  juin 1969  du  manque  d'objectivité  des  services centrafricains dans  leur 
appréciation sur le travail  du  bureau. 
Il importe  en outre  de  préciser  que  le  coQt  des  nouvelles  études 
rendues  nécessaires  par l'insuffisance  des  prestations accomplies  par le 
bureau  a  été  entièrement  supporté  par  ce  dernier. 
C'est  donc  bien dans  "un esprit  de  conciliation"  que  le  solde  du 
contrat restant  dQ  au  bureau  a  été libéré. 
Il est vrai  que  les travaux  de  construction  de  la route  financés 
par la Banque  Mondiale,  ont  été entrepris après l'exécution d'une  étude 
complémentaire  dont  le  coQt  a  été pris en  charge  par la Banque.  Il s'agis-
sait d'ailleurs moins  d'une  étude  complémentaire  que  de  précisions  demandées 
par la Banque  notamment  sur la partie administrative et financière  de  l'étude 
(estimation des  travaux,  avis  de  présélection).  L'étude  financée  par la Com-
munauté  constitue  toutefois la base  du  projet  d'exécution. 
216.  Investissements inachevés;  retards importants  dans la clôture  du  projet. 
Les observations  de  la Commission  de  Contrôle  portent  sur  : 
- la régularité  de  la liquidation  du  marché 
- l'achèvement  des  travaux 
- le retard apporté  à  la clôture  du  projet. 
a  - régularité  de  la liquidation du  marché. 
Il est exact  que  le marché  de  travaux  de  dégagement  du  chenal 
évacuateur  de  l'Anony  prévoyait  une  avance  de  démarrage  de  20  % du  devis. 
Cette  avance  n'a  jamais  été  demandée  par l'attributaire qui  a  pré-
féré  introduire une  demande  de  paiement  correspondant  à  ses dépenses ré-
elles,  conformément  aux  dispositions  de  l'article 6.2.  du  marché  : 
"dans la limite  de  90 % du  montant  du  devis,  des  paiements intervien-
dront  en  fonction  du  pourcentage  d'avancement  des  travaux contrôlés et 
certifiés par le Contrôleur Technique". 
C'est ainsi  que  fut introduit un  décompte  provisoire  n°  1  pour  un 
montant  de  2.354.500  FMG  (soit 85 % du  devis initial)  correspondant  aux 
dépenses  effectuées à  la date  du  31  janvier 1966. 62  La  Commission  (Fonds  de  développement) 
L'ordonnance  de  paiement  fut  visée  par  le Contrôleur Délégué 
le 27  mai  1966,  et le  paiement  exécuté  le 17  juin 1966. 
Cette  procédure  ne  présente  aucun  caractère d'irrégularité. 
En  effet 
- d'une  part,  l'octroi  d'une  avance  ne  constitue  jamais  une  obligation 
pour  le titulaire  du  marché,  mais  une  faculté. 
- d'autre part,  le  paiement  de  2.354.500  FMG  a  été  exécuté  conformément 
aux  prescriptions  du  marché,  c'est-à-dire après  que  les travaux  cor-
respondants aient  été  contrôlés et certifiés par  le Contrôleur  Tech-
nique. 
Il est vrai,  en  revanche,  que  le  solde  du  montant  du  devis 
devait  être  payé  sur  présentation d'un  mémoire,  reprenant  les  frais 
réels  de  l'opération,  accompagné  de  pièces  justificatives. 
En  réalité,  après l'achèvement  des  travaux  prévus  (traitement 
chimique  et brGlis),  la Direction  du  Génie  Rural  et le titulaire  du 
marché,  établirent un bilan financier  des  dépenses  réellement  exécutées 
se  chiffrant à  2.448.000  FMG. 
La Société,  estimant  toutefois  que  l'opération de  traitement 
chimique  n'avait  pas  donné  le résultat escompté,  n'introduisait  pas  une 
nouvelle  demande  de  paiement  pour  le  solde  de  ses  dépenses 
(2.448.000  ~·13  - 2.354.000  FHG  =  93.500  FMG). 
Par voie  de  conséquence,  aucun  état récapitulatif des  dépenses 
ne  fut  établi  :  le  décompte  provisoire  n•  1  du  devis estimatif,  dont  la 
liquidation avait  été  effectuée  par le Contrôleur Technique,  fut  consi-
déré  comme  constituant  le  décompte  final. 
b  - achèvement  des  travaux. 
Par lettre  du  17  mai  1966,  la Direction du  Génie  Rural intro-
duisait  auprès  de  la Commission  une  demande  de  financement  pour  des  opé-
rations  de  défrichement  dont  le  coût  serait imputé  sur la différence 
enregistrée entre  le  montant  initial du  devis  estimatif et les  dépenses 
effectivement réalisées. 
A la suite  de  la première  saison des  pluies,  une  recrudescence 
de  la végétation  dans  le  chenal  évacuateur  de  l'Anony était en effet 
apparue,  qui  risquait  d'obstruer  ce  chenal. 
Par  lettre en  date  du  2  août  1966,  la Commission,  par l'inter-
médiaire  du  Contrôleur Délégué,  répondait  négativement  à  cette  demande, 
mais  invitait la Société,  avec  le  concours  de  la population locale,  à 
prendre  les mesures  nécessaires  pour  éviter l'obturation du  chenal. 
Ces  mesures  ont  été  suivies d'effet. La  Commission  (Fonds  de  développement) 
c  - retard apporté  à  la clôture  du  projet. 
La  clôture  du  projet  a  été retardée  par les services  de  la Com-
mission  en raison des  lenteurs apportées  par  l'Administration Malgache, 
malgré  les  nombreux  rappels  du  Contrôleur  Délégué,  à  l'établissement  du 
décompte  définitif. 
Cette  carence  de  l'Administration  trouve  le  plus souvent  son 
or~g~ne dans  le  changement  fréquent  des  fonctionnaires  responsables.  Il 
en résulte  une  confusion,  voire  même  un  certain désordre,  dans  les ser-
vices administratifs  nationaux. 
217.  Dépassement  des  délais et  de  l'engagement initial concernant  des  travaux 
hydrauliques. 
Les  dépassements  enregistrés lors  de  l'exécution du  projet  d'amé-
nagement  hydre-agricole  de  Tuléar  sont  dus 
- à  des  circonstances imprévisibles  (crues exceptionnelles)  qui  ont  nécessité 
d'importantes réparations  sur le  troisième  tronçon  du  canal principal; 
- à  des  lacunes  dans  les études  effectuées préalablement  à  la présentation 
du  dossier,  notamment  en  matière  de  tracés  de  canaux  et  de  nature  des  sols; 
- à  des  erreurs ou  des  oublis dans  le  devis  du  marché; 
- à  une  poussée  démographique  intense  qui  s'est manifestée  au  sein du  péri-
mètre  à  aménager,  provoquant  une  occupation  désordonnée  des  terres. 
Cette  situation a  conduit  la Commission,  en  novembre  1963,  à  arrê-
ter un  certain nombre  de  décisions  destinées à  conserver  au  projet  toutes 
ses garanties  de  réussite. 
Ces  décisions,  communiquées  au  Commissaire  Général  du  Plan,  et  au 
bureau  chargé  de  la surveillance  des  travaux,  concernaient  : 
- la poursuite  des  travaux relatifs au  canal principal et  ceux relatifs au 
canal  de  la table; 
- l'arrêt des  autres  travaux; 
- la subordination  de  la reprise  de  ces  derniers  travaux  à  l'adoption par 
le Gouvernement  de  mesures  destinées à  remédier  à  la situation (arrêt  de 
l'occupation illégale des  terres et libération des  terres illégalement 
occupées). 
La  mise  en  oeuvre  de  ces  mesures  par les Autorités Malgaches  a 
permis  au  FED  de  poursuivre  son  intervention. 
Il est vrai  cependant  que  les travaux d'édification de  la digue  de 
Mahasatsy,  malgré  les décisions  de  la Commission,  ont  été  poursuivis et ter-
minés. 
Contrairement  à  ce  que  semble  supposer la Commission  de  Contrôle, 
cette situation n'est  pas  due  à  la non-intervention  du  bureau  chargé  de  la 
surveillance  des  travaux. 64  La  Commission  (Fonds  de  développement) 
En  communiquant  au  bureau la copie  des  instructions adressées aux 
Autorités Malgaches,  la Commission  précisait 
"Je  vous  saurais gré  ••••  de  prendre,  en  accord  avec  le Contrôleur 
Technique,  toutes  les dispositions nécessaires  pour  veiller à  l'application 
de  ces instructions". 
Le  bureau  - et encore  moins  le Contrôleur  Technique  - n'étant  pas 
partie  contractante  aux  marchés,  les arrêts  de  travaux,  totaux  ou  partiels, 
ne  pouvaient  ~tre décidés  que  par les Autorités  compétentes nationales. 
Le  rôle  du  Bureau et  du  Contr8leur technique  était d'intervenir 
auprès  des  Autorités  pour  que  les instructions  de  la Commission  soient res-
pectées. 
C'est ainsi  qu'à la suite  des  décisions  de  la Commission 
- une  réunion s'est  tenue  entre  le Contrôleur Technique,  le  bureau et les 
services  du  Génie  Rural  le 17  décembre  1963  au  cours  de  laquelle  ont  été 
commentées  les mesures  arrêtées par la Commission. 
- un  entretien a  eu lieu entre  le Contrôleur Technique  et le Commissaire 
Général  au  Plan,  le  18  décembre  1963,  au  terme  duquel  toutes les assu-
rances  ont  été données  à  la Commission  quant  au  respect  des  décisions  de 
novembre  1963. 
La  responsabilité  de  la poursuite  des  travaux d'édification de  la 
digue  de  Mahasatsy  incombe  donc  uniquement  aux  Autorités Malgaches. 
Une  lettre énergique  de  la Commission  a  été  adressée  au  Commis-
saire Général  au  Plan,  afin  que  les services administratifs nationaux res-
pectent  à  l'avenir les instructions  de  la Commission. 
218.  Aménagements  hydre-agricoles partiellement  abandonnés  ou  mal  utilisés. 
Sans  vouloir entrer  dans  le  détail, il paraît utile  de  retracer 
les points les plus importants  qui  sont  à  l'origine  des  difficultés ren-
contrées  dans la réalisation du  projet.  Sur  la base  des  études  - plutôt 
sommaires  - effectuées par le Bureau  d'études,  un  appel  d'offres fut  lancé 
pour la réalisation des  travaux.  L'Administration  devait  fournir  - au  cours 
des  travaux  - les plans d'exécution des  barrages. 
Il s'est toutefois avéré,  dès  le  début  de  l'établissement  des  plans 
d'exécution,  que  les sujétions  techniques réelles étaient  fort  différentes 
de  celles  que  laissaient  prévoir les reconnaissances  préliminaires.  De  ce 
fait,  la conception initiale,  qui  était  de  réaliser des  ouvrages  simples, 
était abandonnée  au  profit  de  conceptions  techniques  modernes  et  par  consé-
quent  onéreuses. 
En  raison  de  ces modifications,  qui  ont  nécessairement  augmenté  le 
coût  des  ouvrages,  la Commission  a  été  amenée  à  réduire le  nombre  de  barra-
ges  simples initialement  prévus  de  manière  à  demeurer  dans  la limite  des 
crédits prévus à  la Convention  de  financement. 
La  modification  de  la  consistance  des  travaux  a  eu,  en  outre,  des 
répercussions  sur ltintervention de  l'entreprise chargée  de  l'exécution des 
travaux;  elle a  été,  en effet,  amenée  à  faire  appel  à  du  personnel  de  quali-
fication  plus  élevée  et à  du  matériel  adapté  à  la technicité  des  ouvrages. • 
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1)  Les  normes  techniques  adoptées  - et  par  voie  de  conséquence  le  prix  de 
revient rapporté  à  l'hectare fini  - sont  disproportionnées  par rapport  aux 
résultats acquis  jusqu'ici. Il n'est  pas improbable  que  pour  certains bar-
rages,  une  conception plus  simple  et  partant  moins  onéreuse  aurait  permie 
d'atteindre  des  résultats identiques;  pour  d'autres barrages,  la mise  en 
valeur  des  périmètres  dominés  devra  donner  des  indications plus  précises 
sur la conception adoptée. 
A l'heure actuelle,  sur les 72  barrages ruraux existants sur fi-
nancement  FAC  et FED  (projet 12.21.705  - 29  barrages;  projet 12.21.703 -
8  barrages;  projet 12.21.701  - 3  barrages)  : 
- 31  dont  15  sur  financement  FED  (3  projets précités)  ne  sont  pas  aména-
geables  aux  fins d'exploitation agricole  en  raison  de  l'insuffisance  des 
plaines dominées,  des  volumes  d'eau  captés  ou  retenus  ou  de  leur destination 
initiale à  vocation pastorale  ou  humaine; 
- 41  dont  25  sur  financement  FED  (3  projets précités)  et d'importance  va-
riable  (de  5  à  300  ha)  totalisant  des  surfaces dominées  de  1.600 ha  (dont 
600  ha  pour les barrages  FED)  sont  susceptibles  de  faire  l'objet de  travaux 
d'aménagement. 
Sur  41  barrages,  17 sites  de  barrages,  dont  6  "sites FED''  sont  en 
cours  d'aménagement.  Ces  sites représentent  une  superficie  de  l'ordre  de 
850  ha,  dont  130  ha  FED.  Cette  mise  en  valeur est réalisée  par l'Administra-
tion avec  l'aide  de  la mission  formosane,  ainsi  que  du  FAC  et  du  FED  pour  un 
barrage  situé  dans  la région  de  Banfora. 
2)  A la suite  de  missions  sur place  des  fonctionnaires  des  services  du  FED, 
l'Administration voltaïque  doit  présenter dans  le  courant  du  premier  semes-
tre 1972,  un  projet  de  mise  en  valeur  des  terres des  barrages,  projet  qui 
sera établi  par l'assistance  technique  mise  en place  auprès  du  Ministère  du 
Plan et  financée  sur les ressources  du  FED.  Il n'a pas  paru  souhaitable  de 
tenir  compte  d'une  des  hypothèses avancées  par les études réalisées sur fi-
nancement  FED  préconisant l'intervention d'une  entreprise spécialisée  en 
matière  d'aménagements  hydre-agricoles,  éliminant la population directement 
intéressée  par  ces  aménagements  et relevant  d'une  façon  prohibitive le  coGt 
de  l'hectare aménagé  (entre 560.000  f.CFA  et 840.000  F.CFA). 
Toutefois et malgré  les incertitudes auxquelles  on pouvait s'at-
tendre,  la seconde  proposition  formulée  par ces  études  de  réaliser les amé-
nagements  par investissement  humain  a  été retenue  par les Autorités volta!-
ques  et mise  en  pratique  pour  les 17 sites de  barrages  sus-indiqués. 
Il convient  de  noter  que  le  projet  de  mise  en valeur qui  doit  ~tre 
établi  par les Autorités voltaïques s'inspirera des  propositions et  sugges-
tions  techniques  proposées  par  les  études  en question réalisées sur  finan-
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219.  Moins-value  revenant  de  l'a plication d'une  clause  de  garantie  de  change 
_opération  non  régularisée  depuis  1967). 
Avant  de  répondre  aux  questions  formulées  par  la Commission  de 
Contrôle,  un  certain nombre  de  précisions méritent  d'être apportées. 
1.  La  Convention  de  financement  n°  415,  conclue  au  titre  de  la  deuxième 
tranche  annuelle  du  programme  d'aide  à  la production,  comportait  deux  volets: 
- un  volet  soutien des  prix, 
- un  volet  améliorations structurelles. 
En  ce  qui  concerne  les actions  d'amélioration structurelle  qui 
postulaient la nécessité  de  réaliser  des  importations  (engrais,  insecti-
cides)  dont  une  partie  devait être  financée  par le  FED  et le  solde  par le 
Mali,  la Commission,devant  la pénurie  de  devises  dont  souffrait cet Etat, 
a  marqué  son  accord  pour  que  le  FED  assure  en  devises le  préfinancement  de 
la part incombant  au Mali. 
Il a  été  prévu  que  le Mali  rembourserait  le  FED  en  créditant  un 
compte  spécial ouvert  au  nom  du  FED  dans  les livres de  l'agence  de  la Caisse 
Centrale  de  Coopération  Economique  à  Bamako,  du  montant  en  francs  maliens 
correspondant  à  la contre-valeur  des  devises  payées  à  sa place  par  le  FED. 
Ce  compte  fut  assorti  d'une  garantie  de  change. 
Conformément  aux  dispositions  de  l'avenant  n°  1  à  la Convention 
de  financement  n°  415,  la dévaluation  du  franc  malien intervenue  en  mai  1967 
aurait  dû  conduire  le Gouvernement  Malien à  apurer  le  compte  spécial ouvert 
en  faveur  du  FED  en  procédant  à  un  reversement  complémentaire  de  : 
40.050.622  F.M. 
La  Commission,  le Contrôleur  Délégué  du  FED,  le Directeur  de  la 
Caisse  Centrale  de  Bamako,  ont  demandé  à  plusieurs reprises aux  Autorités 
maliennes  d'honorer  l'engagement  pris au  titre de  la Convention  n°  415. 
Ces  nombreuses  interventions n'ont  eu  aucun  résultat positif. 
2.La Convention  de  Financement  n°  77  prévoyait  la construction  de  cinquante 
écoles  saisonnières,  la réalisation d'un puits par  école  et la fourniture 
d'équipements et  de  matériel agricole. 
A la suite  d'une  enquête  introduite  par  le Gouvernement  malien, 
un  avenant  à  la Convention  de  Financement  fut  passé,  qui  avait  pour  effet 
d'affecter le  montant  initialement  prévu  pour  construction de  puits à 
l'achat  de  matériels agricoles complémentaires,  le Gouverneffient  du  Mali 
s'engageant  à  prendre  en  charge,  sur  ses  propres  ressources,  le  financement 
des  puits. 
Il est  cependant  très vite  apparu  que  les ressources  propres  du 
Mali  n'étaient  pas  suffisantes  pour  permettre la réalisation des  puits.  Le 
Gouvernement  malien,  par  l'intermédiaire  du  Contrôleur  Délégué,  a  donc 
demandé  à  la Commission  l'autorisation de  vendre  aux  cultivateurs le maté-
riel agricole  acquis  au  titre  de  l'avenant  n•  1  à  la Convention et les 
charrues et pulvérisateurs  financés  au  titre de  l'aide à  la production, 
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La  Commission  a  estimé  cette  proposition réaliste.  Toutefois,  avant 
de  donner  son  accord,  elle a  demandé  que  deux  conditions  soient  remplies  : 
- le produit  des  ventes  devait  être affecté  en  priorité à  l'apu-
rement  du  compte  spécial ouvert  au  titre  de  la Convention  n°  415  relative à 
la deuxième  tranche  du  programme  d'aide  à  la production. 
- les procédures  que  le Gouvernement  malien envisageait  de  mettre 
en  oeuvre  pour réaliser cette opération  devaient  être précisées.  Le  Contrô-
leur Délégué  étant  pour  sa part invité à  faire  connaître les moyens  de 
contrôle  financier  prévus  aux  différents stades  de  l'opération. 
Cette  proposition  ne  fut  jamais suivie d'effet. 
Les  conditions imposées  à  la Commission,  et  en particulier la né-
cessité d'apurer  le  compte  spécial avant  d'entreprendre  la réalisation des 
puits,  semble  avoir  fait  hésiter les Autorités  maliennes  à  s'engager  dans 
l'opération envisagée. 
3·  Une  nouvelle  proposition  fut  présentée  par  le  Contrôleur  Délégué  : 
affecter au  crédit  du  compte  spécial le  produit  de  la vente  des  céréales 
fournies  au  Mali  dans  le  cadre  de  la politique  d'aide alimentaire  dispensée 
par la Communauté  dans  ce  pays. 
L'accord  conclu  entre la Communauté  et le Mali  relatif à  la fourni-
ture  d'une  aide  alimentaire  ne  permettait  cependant  pas  de  donner  une  suite 
favorable  à  cette proposition;  conformément  aux  dispositions  de  cet  accord, 
le  produit  des  ventes  de  céréales  ne  peut,  en effet,  être utilisé  que  pour 
le  financement  des  projets  de  développement. 
4.  L'information  de  la Commission  de  ContrBle  selon  laquelle  le  Gouvernement 
malien envisageait d'utiliser le  produit  des  ventes  de  matériel  agricole  pour 
couvrir le montant  des  pénalités encourues  par  l'entreprise  (actuellement  en 
faillite)  titulaire d'un  marché  d'aménagements  rizicoles n'est pas  exacte. 
A la suite  de  la faillite  de  l'entrepreneur,  l'Administration ma-
lienne  fut  invitée  par la Commission  à  produire  à  la masse  des  créanciers. 
L'Ordonnateur  Local  n'ayant  pas  accompli  les  démarches  qui  lui incombaient 
en  temps  utile,  cette créance  fut  inscrite au  rang  des  créanciers chiro-
graphaires,  qui  n'ont  pas  encore  été indemnisés. 
De  nouvelles  démarches  ont  été entreprises  pour  transférer cette 
créance  au  rang  des  créances privilégiées. 
5.  A l'heure actuelle,  la situation se  présente  de  la  façon  suivante 
- les ventes  de  matériel  ne  semblent  pas  avoir  eu  lieu, 
- les puits n'ont  pas  été réalisés, 
- le  problème  de  l'apurement  du  compte  spécial est  toujours  en  suspens. 
En  ce  qui  concerne  les écoles saisonnières,  le GouveDnement  malien 
a  introduit auprès  de  la Commission  un  plan  d'achèvement  des  écoles saison-
nières pr8voyant  notamment  la prise  en  charge  par le Mali  des  "installations 
sanitaires et d'adduction d'eau nécessaires  pour  le  fonctionnement  des 
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Quant  à  l'apurement  du  compte  spécial, il para!t  peu réaliste 
d'espérer un  changement  de  la situation. 
Certes,  sur le plan  juridique,  le Mali  a  souscrit un  engagement 
qui  devrait  ~tre respecté. 
Le  Gouvernement  malien fait,  toutefois,  observer 
- que  son budget  ne  lui  permet  pas  de  remplir cet  engagement, 
- que  la Commission,  en assurant  en  devises,  à  la place  du  Mali,  le  finan-
cement  d'importations  qui  lui ont  été  remboursées  en  FM  pour  leur contre-
valeur  sur la base  du  cours  du  jour  du  paiement,  a  en  fait mobilisé  une 
certaine  quantité d'u.c.  à  une  date  antérieure  à  celle  normalement  néces-
saire  pour  faire  face  à  des  dettes  échues  au titre  de  l'exécution d'un 
projet. 
Ce  faisant, il est inexact  de  dire,  soutient  le Gouvernement  ma-
lien,  que  la Commission ait subi  une  perte  de  change.  Tout  au  plus,  peut-on 
constater qu'on  a  manqué,  à  la suite  de  la dévaluation  du  FM,  à  réaliser un 
bénéfice  de  change  pour  se  procurer  des  FM  juste au  moment  où il aurait été 
nécessaire  d'en  disposer  pour  faire  face  à  des  paiements  en  FM. 
Le  Gouvernement  malien estime  au  surplus  que,  s'agissant  de  crédits 
"aide  à  la production"  qui  lui étaient,  en  tout  état  de  cause,  acquis  en 
u.c., il est plus  que  quiconque  concerné  par  les conditions  de  mobilisation 
en  FM  de  la contre-valeur  de  ces crédits. 
CHAPITRE  II  LE  DEUXIEME  FONDS  EUROPEEN 
DE  DEVELOPPEMENT 
A.  LE  RESULTAT  DE  LA  GESTION 
221.  Il est exact  que  les  comptes  de  la gestion  du  FED  au titre  de 
l'exercice 1971  ont  été  communiqués  à  la Commission  de  Contrôle  avec  un 
certain retard. 
Les  sujétions inhérentes à  la mise  en  oeuvre  sur ordinateur  de  la 
comptabilisation de  l'ensemble  des  opérations  financées  par le  FED,  et  en 
particulier les lenteurs qu'ont  connues  les  travaux  de  la Société  chargée 
de  la programmation  de  ces  opérations,  n'ont  pas  permis  à  la Commission  de 
procéder  plus  tSt à  la publication  des  renseignements  comptables  et statis-
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III.  LES  DEPENSES 
a.  Les  engagements 
225.  Ainsi  que  le  souligne  la Commission  de  Contrôle,  le  rythme  de  pro-
gression des  engagements définitifs "apparaît  nettement  meilleur  que  celui 
qu'a  connu le Ier Fonds". 
En  effet, abstraction faite,  pour  les  deux  fonds  de  la  période  de 
mise  en  route,  le  pourcentage  des  engagements  définitifs  par rapport  aux 
dotations au  terme  de  la 7ème  année,  s'est élevé  à  82,5 % pour  le  deuxième 
fonds,  alors qu'il n'avait atteint  que  71,5 % pour  le  premier  fonds. 
La  Commission  estime  pour  sa  part  que  cette  progression  des  engage-
ments définitifs est satisfaisante. Certes,  elle  ne  se  dissimule  pas  que  de 
"trop longs  délais"  se  sont  écoulés  entre les décisions  de  financement,  le 
lancement  des  appels d'offres et la conclusion  des  marchés.  Aussi,  s'efforce-
t-elle  de  prendre  les mesures  propres  à  favoriser  une  réduction  de  ces délais. 
Dans  le  cadre  de  la politique  de  déconcentration  qu'elle  mène  au 
bénéfice  des  Contrôleurs Délégués,  la Commission  a  édicté  un  certain nombre 
de  dispositions pratiques  :  le rôle  et les attributions conférés  aux  Contrô-
leurs Délégués  en  matière  d'élaboration  des  dossiers  d'appel d'offres ou 
d'approbation  des  adjudicataires,  en  accélérant  les procédures  sont  de  nature 
à  limiter les délais. 
La  Commission,  en  outre,  a  mis  en  oeuvre  une  série  de  mesures  spéci-
fiques  :  la réforme  en  cours  des  conditions  de  signature  des  contrats,  l'in-
troduction  de  clauses générales  administratives applicables à  tous les marchés 
et contrats,  la généralisation du  principe  de  la lettre  de  marché,  constituent 
des  facteurs  propres  à  réduire les délais  qui  s'écoulent entre la conception 
et l'exécution des  projets. 
b.  Les  paiements 
228.  a)  La  Commission  de  Contrôle,  comme  dans  son  rapport  1970  relatif aux 
opérations  du  2ème  FED,  a  une  nouvelle  fois  qualifié  de  "légère" l'amélio-
ration constatée  dans  le  rythme  de  liquidation  des  projets,  bien  que  les 
paiements  du  2ème  FED  se  soient  accrus  de  plus  de  16 % par rapport  à 
l'année  précédente. 
La  Commission,  comme  en 1970,  rappelle  à  la Commission  de  Contrôle 
que  le rythme  de  liquidation  des  projets,  c'est-à-dire la cadence  des 
paiements,  ne  peut  s'apprécier valableffient  que  pour  les trois  FED  considé-
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Or,  depuis  1965,  le  rythme  annuel  des  paiements,  qui  s'était situé 
pendant  plusieurs années  entre  107  et 115 millions d'u.c.,  s'est brusque-
ment  élevé  à  145 millions d'u.c.  en 1970,  soit  un  accroissement  de  26 % 
par rapport  à  l'année  précédente.  Cette  croissance  des  paiements  du  FED 
a  été  confirmée  et  m3me  renforcée  au  cours  de  l'exercice 1971;  elle ré-
sulte  de  la convergence  de  trois  facteurs  : 
Il faut  y  voir tout  d'abord la conséquence  de  l'accélération du 
rythme  de  lancement  des  appels d'offres à  partir  de  1967.  En  effet, l'in-
cidence  sur le  niveau  des  paiements  de  l'augmentation notable  du  nombre  et 
de  l'estimation des  appels d'offres enregistrée  au  cours  des  exercices 
1967  et 1968,  n'a retenti  sur  le  niveau  des  paiements,  compte  tenu  des  dé-
lais pour  le  dépSt  des  offres,  leur  jugement  et la passation  des  marchés, 
qu'au  cours  des  exercices 1970  et 1971. 
En  outre,  la période  transitoire ayant  été  mise  à  profit  pour pré-
parer la décision  de  nombreux  projets,  le  lancement  du  3ème  FED  sur le 
terrain est beaucoup  plus  rapide  que  pour  les  fonds  précédents. 
Enfin,  certaines  des  opérations  du  3ème  FED  sont  par nature  appe-
lées à  être  engagées et  dépensées  plus  rapidement  que  pour  les fonds  pré-
cédents  (aides  exceptionnelles,  bonification d'intérêt). 
B.  OBSERVATIONS 
230.  Mission  de  vérification sur  place  effectuée  par la Commission  de  ContrSle. 
Sans  qu'il soit  nécessaire  d'entrer  dans  le détail puisque  la 
Commission  de  Contrôle s'est,  pour  sa part,  limitée à  des  observations 
d'ordre  général,  un  certain nombre  de  précisions  doivent  3tre apportées 
- eSte  d'Ivoire  :  Les  remarques  de  la Commission  de  ContrSle  portent  sur 
l'Institut National  de  Santé  Publique,  l'Institut Pasteur d'Abidjan,  le lo-
tissement  de  Cocody-Sud  à  Abidjan,  l'hydraulique  humaine  et  pastorale. 
- Institut National  de  Santé  Publique  :  Il est  normal  que,  dans  une  pre-
mière  phase,  l'Institut ait rencontré  certaines difficultés pour  organiser 
ses laboratoires,  recruter l'assistance  technique  n&cessaire  et  former  le 
personnel ivoirien.  Cette  phase  de  rSdage  est  maintenant  dépassée  :  le 
ContrSleur Délégué,  à  l'occasion  d'une  visite récente,  a  pu  constater une 
sérieuse reprise  en  mains  de  l'établissement. 
- Institut Pasteur  d'Abidjan  :  Vu  le  nombre  restreint d'Instituts Pasteur 
fonctionnant  actuellement  en Afrique  Noire,  on  ne  peut  porter  un  jugement 
sur  la  justification de  la création  de  l'Institut Pasteur d'Abidjan,  sans le 
replacer  dans  un  cadre  régional et  sans vérifier si  son  programme  de  re-
cherches  s'insère bien  dans  un  contexte  africain. 
On  peut  affirmer  que  les recherches  entreprises par l'Institut sur 
la poliomyélite,  la rage  et la fièvre  jaune  profiteront  à  l'ensemble  de 
l'Afrique et  ne  font  pas  double  emploi  avec  les  travaux  en  cours  dans  d'autres 
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- Lotissement  de  Cocody  :  l'aide  du  FED  pour  l'aménagement  du  lotissement 
de  Cocody-Sud  a  permis  de  réaliser un  ensemble  d'équipements collectifs 
(écoles,  marché,  dispensaire,  centre  médical,  ••• )  qui  profite  non  seulement 
à  Cocody-Sud,  mais  aussi  à  Cocody-Nord,  ces  deux  quartiers n'étant séparés 
que  par  un  boulevard,  et  où  vivent  actuellement  30.000  personnes  dont 
28.000  de  conditions modestes. 
Sans l'intervention du  FED,  le lotissement  aurait  été  réservé  à 
des  constructions exclusivement  luxueuses,  et la majeure  partie  des  gens 
qui  l'habitent actuellement  aurait  dû  3tre refoulée  vers  des  zones  péri-
phériques  sordides ou  partiellement  aménagées. 
- Hydraulique  humaine  et pastorale  :  Les  problèmes  évoqués  par la Commis-
sion  de  Contr8le  sont  communs  à  tous  les Etats Associés.  Dans  le  cadre  de 
l'instruction d'un projet similaire,des dispositions ont  toutefois été envi-
sagées  : 
= pour  contraindre  le Gouvernement  à  mieux  organiser l'entretien des 
puits, 
= pour restructurer le  service  responsable  de  cet  entretien, 
= pour  former  des  ouvriers  et  des  artisans puisatiers ainsi  que  des 
mécaniciens  pour  la réparation  des  équipements  de  surface. 
- Haute-Volta  :  Les  réserves  émises  par  la Commission  de  Contr8le  à  l'en-
contre  des  conditions d'utilisation de  certains investissements  (route 
Ouaga-PS-Ghana,  constructions  de  barrages  en terre,  équipements  techniques et 
scientifiques)  appellent  les précisions  suivantes  : 
- route  Ouaga-P8-Ghana  :  Si le  nombre  de  véhicules à  la sortie  de  Ouagadou-
gou  s'approche  sensiblement  des  indications de  la proposition  de  financement, 
le  nombre  de  véhicules allant  réellement  de  la  Haute-Volta vers le  Ghana  est 
très inférieur aux  prévisions. 
Cette  situation est  provisoire et  tient  au  contexte  politique et 
économique  actuel  du  Ghana  (coup  d'état,  dévaluation,  politique d'austérité). 
La  Commission mixte  Ghana-Haute-Volta,créée  dans  le  cadre  de  l'ac-
cord  de  transport  signé  entre  les  deux  pays  en  1968,  a  ex~miné en  mai  1972 
les mesures  à  mettre  en  oeuvre  pour  relancer le  développement  des  échanges 
commerciaux  entre les  deux  pays. 
- Barrages en  terre  :  La  Commission  a  eu l'occasion,  dans  sa réponse  au 
projet  de  rapport  de  la Commission  de  Contrôle  relatif aux  opérations  du  Ier 
FED,  d'exposer  les dispositions prises  pour  assurer la mise  en valeur des 
terres  en  aval  des  barrages. Il convient  de  rappeler  qu'à la suite  de  missions 
sur  place  des  fonctionnaires  des  services  du  FED,  l'Administration voltaïque 
présentera  prochainement  un  projet  de  mise  en  valeur  des  terres,  établi  par 
l'assistance  technique  mise  en  place  auprès  du  Ministère  du  Plan et  financée 
sur les ressources  du  FED. 
-Equipements  techniques  et  scientifiques  :  L'équipement  financé  par  le 
FED  apporte  aux  futurs  médecins,  chirurgiens et  dentistes  nationaux  qui, 
actuellement  en  formation  dans  les Universitéz,  sont  destinés à  prendre  la 
relève  de  l'assistance technique  actuelle,  des  moyens  suffisamment  complets 
et modernes  pouvant  les satisfaire et les attirer - c'est l'un des buts  du 
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231.  Exécution  de  travaux  avant  la signature  du  marché;  résultats décevants et 
caractère  onéreux  des  études. 
L'analyse  de  l'évolution du  projet  "Port  d'Owendo"  faite  par la 
Commission  de  ContrSle  révèle  une  parfaite  compréhension  des  problèmes  qui 
se  sont  présentés et  des  difficultés qu'a  éprouvées  la Commission  pour  ob-
tenir  des  autorités gabonaises l'adoption  de  solutions raisonnables.  Ce 
projet est la meilleure illustration des  inconvénients  qui  résultent  d'une 
collaboration insuffisante entre les services  nationaux et  ceux  de  la Com-
mission,  inconvénients  qui  peuvent  aller  jusqu'à  menacer  la poursuite  du 
projet  lorsque  s'y ajoutent  les soucis  de  problèmes  techniques  particuliè-
rement  ardus. 
Avant  de  répondre  aux questions  formulées,  quelques  précisions 
méritent  d'être  données  : 
- le  projet  envisagé  fin 1970  prévoyait  effectivement  un  d@placement  de  l'ou-
vrage  vers  le  large,  où  devait  être  construit  non  un  wharf,  mais  un  appon-
tement.  Par  la suite,  un  nouvel  examen  de  la flotte  des  navires  susceptibles 
d'aborder  à  Owendo  ayant  conduit  les autorités gabonaises  à  estimer  qu'un 
tirant d'eau  de  10  mètres était suffisant, il fut  possible  d'admettre  que 
l'appontement  sur  pieux  finalement  retenu serait réalisé à  l'emplacement 
initialement  prévu,  à  proximité  de  la rive.  C'est  ce  projet  qui  est actuel-
lement  en  cours  d'exécution (il fait  l'objet  de  l'avenant  n°  1  signé  le  23 
novembre  1971); 
les indemnités  réclamées  par  l'entreprise s'élevaient  à  près  de  2.600 M.CFA. 
Le  montant  de  900  M.  CFA  représente  l'indemnisation  finalement  consentie  par 
les autorités gabonaises.  Le  groupement  d'entreprises a  accepté,  contre le 
versement  de  cette indemnisation,  de  renoncer  à  toute  autre  réclamation 
concernant  la première  phase  d'exécution  des  travaux  (période  du  6  juin 1969 
au Ier septembre  1971).  Le  litige correspondant  est  donc  clos  depuis la si-
gnature le 13  septembre  1971  des  deux  protocoles  précisant les conditions 
de  l'accord intervenu entre le  groupement  d'entreprises et les autorités 
gabonaises; 
- les manifestations  de  violence  qui  se  sont  effectivement  produites avaient 
d'autres motifs  que  l'emploi  par  le  groupement  d'entreprises  de  main-
d'oeuvre  européenne.  C'est  uniquement  l'emploi  de  main-d'oeuvre  qualifiée 
originaire  de  pays  voisins  qui  a  soulevé  des  problèmes  du  fait  de  l'oppo-
sition  des  autorités gouvernementales  elles-mêmes.  Ces  problèmes  ne  devraient 
plus  se  présenter,  compte  tenu  du  récent  engagement  du  Ministre  gabonais 
des  Travaux  Publics "concernant  la libre circulation des  Etrangers,  de  res-
pecter l'esprit de  la Convention  de  Financement"  (lettre  du  14  septembre 
1971). 
Ces  observations  faites,  les réponses  suivantes  peuvent  être  données 
aux  deux  questions  posées  par la Commission  ne  Contrôle  : 
Première  question 
La  procédure  de  la lettre  de  commande  préalable  a  été acceptée  par 
la Commission  sur l'insistance des autorités gabonaises,  d'une  part,  pour ré-
pondre  à  un  désir d'urgence,  d'autre  part  du  fait  de  l'impossibilité  de  pré-
parer un  marché  sur la base  de  la solution variante retenue  dans  un  délai  res-
pectent la limite  de  validité  des  offres.  Les  clauses  techniques  du  marché 
devaient  être  entièrement reprises et le risque  était grand  de  voir le  groupe-
ment  saicir le  prétexte  d'un retard dans la rédaction,  complexe  et délicate, 
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En  donnant,  à  titre exceptionnel,  cet  accorè,  la  Com~ission  ~tait 
fondée  à  penser  que  les autorités gabonaises s'efforceraient  de  r~gulariser 
la situation particulière ainsi  cr~~e dans  les meilleurs  d~lais. Pour  le 
second  tronçon  du  chemin  de  fer  transcamerounais,  par  exemple,  projet  encore 
plus important  que  le  port  d'Owendo,  la lettre  de  commande  sign~e le 18  dé-
cembre  1969  fut  suivie,  moins  d'un mois  plus tard,  d'un  march~ entièrement 
conforme. 
Les  services gabonais,  pour  leur part,  ne  firent  pas  preuve  de  la 
m$me  c~l~rit~. Bien plus,  ils cherchèrent  continuellement  à  modifier  le 
projet,  ne  respectant  ni  les  sp~cifications de  la Convention  de  financement, 
ni  celles  de  l'appel d'offres.  Evidemment,  ces  modifications allaient  dans 
le  sens  d'un  rench~rissement du  projet,  attitude  qui  apparaît  aujourd'hui 
encore  plus  contestable,  lorsqu'on connaît  l'importance  du  d~passement finan-
cier qu'ont  entratné  les  difficult~s techniques  rencontr~es lors  de  l'ex~­
cution. 
La  signature,  le 3  novembre  1971,  d'un  march~ conforme  à  la lettre 
de  co~mande,  a  mis  fin  d'une  façon  satisfaisante à  cette situation anormale 
dont  la  responsabilit~ incombe  aux  autorit~s gabonaises,  auxquelles la Com-
mission adressa en  vain  plusieurs lettres de  rappel. 
Deuxième  question 
Si la  responsabilit~ des  bureaux  d'~tudes est  clairement  engag~e, 
il faut  reconnaître  que  les  difficult~s rencontr~es peuvent  ~tre  r~ellement 
qualifi~es d'exceptionnelles et  que,  dans  une  certaine  mesure  au  moins,  la 
théorie  de  la force  majeure  peut  jouer  en  faveur  des  bureaux.  Ceci  pr~cis~, 
il est vrai  que  la  forme  actuelle  des  contrats est  peu  propice  à  des  actions 
à  l'encontre  des  soci~t~s  d~faillantes. 
La  Commission,  consciente  de  ce  problème,  est  soucieuse  d'~tudier 
les moyens  à  mettre  en oeuvre,  soit  pour  exercer  une  pression envers les 
bureaux  qui  commettent  des  erreurs graves,  soit pour  compenser  le  préjudice 
qui  r~sulte,  lors  de  l'ex~cution des  projets,  des  mauvaises  estimations  ou 
des  erreurs  de  conception. 
Ce  problème  fait l'objet,ci-après,  de  d@veloppements  plus  complets 
sous  le  point 6. 
232.  ClSture  tardive  de  certains projets. 
Ier  alin~a. 
Compl~mentairement à  la  r~ponse faite  sous le  point  216,  on  voudra 
bien trouver  quelques observations  suppl~mentaires quant  à  l'inachèvement  du 
projet hydre-agricole  du  delta  de  l 1Anony  : 
- Les  raisons  qui  ont  empêché  ce  projet d'atteindre  pleinement  ses objectifs 
sont  nombreuses 
1.  Les  terres à  mettre  en  valeur étaient  de  qualit~ médiocre  :  les plateaux 
malgactes  ont  été  d~gradés de  longue  date  par  les  feux  et les pâturages. 
2.  Le  niveau  technique  des  agriculteurs recrutés pour  peupler le  périmètre 
~tait assez  bas. 
3.  La  superficie  des  terres  de  culture à  maîtriser  par les candidats  ~tait 
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4.  Les  moyens  mécaniques  nécessaires à  la mattrise  des  grandes superficies 
ont  alourdi  considérablement les  charges  financières  des  exploitations 
et n'ont  pas  non  plus  favorisé  le  développement  d~ la culture attelée. 
5.  Les  charges  financières  constituées par les remboursements  des  pr~ts à 
différents  termes ont  été lourdes  dès le départ. 
6.  Les  études  préparatoires,  tant agricoles  qu'économiques  ont  été insuffi-
santes et surtout,  théoriques. Il a  été  permis  de  constater 
- des  déficiences  en  matière  pédologique 
- une  insuffisance  en voirie  de  desserte  du  périmètre 
- une  disproportion entre les rendements  théoriques  calculés et les 
rendements  moyens  constatés 
- une  mauvaise  appréciation des  perspectives locales  du  marché  du  porc 
- une  mortalité  élevée  dans  les élevages  de  porcs  au  début  de  l'instal-
lation par intoxication 
l'impossibilité  de  mettre  en  pratique  certaines méthodes  préconisées 
7.  Un  mauvais  esprit  a  caractérisé tout  au  long  de  l'exécution du  projet la 
collaboration entre  l'encadremen~ et les exploitants. 
Ce  tableau parait,  certes,  peu  encourageant  et  a  conduit  la Com-
mission à  interrompre  son intervention.  Un  certain norr.bre  de  réalisations 
ont  cependant  été assurées  : 
5.400  ha  ont  été  aménagés  (sur 6.550  prévus) 
- le  périmètre  dispose  d'une  infrastructure routière rurale 
complète 
- certains paysans  ont  construit  des  porcheries et  des  étables 
et  quelques  UhS  ont  adopté  des  nouvelles  méthodes  culturales 
parmi  lesquelles la traction bovine. 
- remboursements  et activités nouvelles 
Le  texte  de  la Convention  de  Financement  précisait  : 
"  il est  suggéré  par  les autorités locales  que  les  fonds  provenant  des 
remboursements  des intéressés correspondant  aux  cessions d'investisse-
ments  consentis  sur le  Fonds  soient  versés d  un  compte  bloqué  chez  le 
Payeur  délégué  pour  le  compte  du  Fonds.  Le  réemploi  de  ces  fonds  ne 
pourra  se  faire  qu'avec  J'accord  des  autorités gestionnaires  du  Fonds 
au  vu  d'un  programme  précis". 
A la suite  de  la décision  de  la Comrr.ission  d'interrompre  son 
intervention,  il fut  proposé d'utiliser ces  remboursements  pour  cor.tinuer 
les installations de  porcheries et d'étables au  fur  et  à  mesure  des  de-
mandes  ainsi  que  pour  parfaire  au  moment  opportun l'infrastructure par-
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Si la Convention  de  Financement  ne  demandait  au  FED  que  son 
accord  quant  aux  modalités  de  réemploi  des  fonds  remboursés,  la Commission 
avait  estimé  indispensable,  pendant  la période  d'exécution d'assurer un 
contrôle  des opérations.  Le  FED  cessant  son intervention,  la Commission  a 
estimé  que  ce  contrôle  ne  devait  plus 3tre exercé  de  façon  aussi  rigou-
reuse.  Les  Autorités  malgaches  ont  cependant  été  invitées à  désigner  un 
organisme  de  gestion et à  informer la Commission  par  des  rapports  semes-
triels de  l'évolution du  projet et  de  la situation des  remboursements. 
Le  nouvel  organisme  désigné,  malgré  les rappels  du  Contrôleur 
Délégué,  n'a cependant  jamais  produit  les rapports  demandés. 
A l'heure actuelle,  les montants  remboursés  à  la Caisse  Centrale 
de  Coopération  Economique  par  l'organisme gestionnaire,  se  sont  élevés à 
872.987  FMG. 
Ce  montant  n'a,  à  ce  jour,  jamais  été utilisé pour  de  nouveaux 
investissements. 
2ème  alinéa et suivants. 
Comme  le  souligne la Commission  de  Contrôle  elle-même,  les re-
tards apportés à  la clôture  des  projets "Ecole  technique  de  Bujumbura"  et 
"Chemin  de  fer  M'BANGA-KUMBA"  constituent  des  cas isolés. 
Mais  la Commission  tient  à  faire  observer  que  ces retards sont 
explicables  : 
- Ecole  technique  de  Bujumbura  :  Le  coat  des  fournitures  livrées dans  le 
cadre  du  projet s'est révélé  légèrement  inférieur à  l'estimation prévue  à 
la Convention  de  Financement. 
Avant  de  clôturer le  projet,  les services  de  la Commission  ont 
estimé  préférable  de  s'assurer,  pendant  une  période  déterminée,  du  bon 
fonctionnement  des appareils mis  à  la disposition  des Autorités burundaises, 
pour  permettre  éventuellement,  d'utiliser le reliquat  constaté  pour  appor-
ter les améliorations qui  auraient  pu  s'avérer nécessaires. 
Au  terme  de  cette  période,  il est  apparu  possible,  sans  qu'il 
soit nécessaire  d'ailleurs  de  mobiliser  ce  reliquat,  de  clôturer le  projet. 
- Chemin  de  fer  M'Banga-Kumba  (Cameroun)  :  le retard enregistré  dans  la 
clôture  des  comptes  de  ce  projet  trouve  son  origine  dans  la mutation auprès 
d'un autre  service  de  la Commission  du  fonctionnaire  responsable,  sur  le 
plan administratif,  du  contrôle  et  de  la comptabilisation des  opérations 
financées  par  le  FED  au  Cameroun. 
Devant  l'impossibilité  de  compenser  cette mutation  par  le recru-
tement  immédiat  d'un nouveau  fonctionnaire,  il a  été  nécessaire  de  confier 
ces  tâches  de  contrôle  et  de  comptabilisation à  un  autre  agent  qui,  bien 
entendu,  continuait  dans  le  même  temps  d'exercer ses  propres attributions. 
Devant  la multiplicité  des  tâches  qui  se  présentaient,  la priorité  a  été 
donnée  aux  opérations  qui  revêtaient  un  caractère  plus urgent.  La  clôture 
des  comptes  du  projet n'a donc  pu  intervenir qu'avec  un  certain retard. 
Il va  de  soi  que  ces  délais n'ont  eu,  en  aucune  façon,  d'influ-
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233.  Insuffisance  des  structures administratives,  techniques et  financières  d'un 
pays associé. 
La  Commission est  consciente  de  l'insuffisance  des  structures 
administratives,  techniques  et  financières  des Etats Associés  en  général et 
de  la Mauritanie  en  particulier. Aussi  s'est-elle efforcée,  depuis  l'entrée 
en vigueur  de  la première  Convention  de  Yaoundé,  de  mettre  à  la disposition 
de  ces Etats une  assistance  technique  qualifiée  pour l'étude des  projets, 
l'élaboration des  dossiers  d'appels d'offres,  la direction  ou  la surveil-
lance  des  travaux. 
La  Commission  continuera  dans  l'avenir de  pratiquer cette politique 
tout  en  renforçant,  parallèlement,  les moyens  propres  à  assurer la formation 
des Africains.  C'est ainsi,  en  particulier,  que  les clauses  général~s des 
contrats-type  de  surveillance  des  travaux  élaborés  par  les services  de  la 
Commission  ont  prévu la possibilité,  pour  l'Administration,  de  demander  aux 
agents  mis  à  sa disposition dans  le  cadre  d'un contrat,  de  former,  pendant 
la durée  du  contrat,  des  stagiaires africains  possédant  une  formation  de 
base  compatible  avec  une  participation efficace  aux  tâches  prévues  par le 
contrat. 
234.  Assistance  technique  liée aux  investissements. 
Le  problème  de  la mise  en  cause  des  responsabilités des  bureaux 
d'études est  excessivement  délicat. 
Certes,  la Commission  est  en  mesure  d'écarter,  parce  qu'elle les 
connaît,  les bureaux  n'ayant  pas  fait  preuve,  à  l'occasion  de  circonstances 
antérieures,  de  la compétence  nécessaire.  Les  contrats d'études  comportent 
en outre  des  clauses prévoyant  : 
- des  pénalités  de  retard lorsque  l'étude est  remise  après  l'expiration 
du  délai  d'exécution. 
- une  retenue  de  garantie  qui  ne  peut  être libérée si les conclusions 
de  l'étude  ne  se  révèlent  pas  satisfaisantes. 
Mais il faut  bien  se  rendre  à  l'évidence  que  les prev1sions in-
complètes  ou  erronées  d'une  étude  ne  peuvent  bien  souvent  être décelées 
qu'en  cours  d'exécution  des  travaux. 
Aussi,  la Commission a-t-elle entrepris une  étude  qui,  à  la lu-
m1ere  de  l'expérience  des Etats Membres  et d'autres organisations interna-
tionales,  essaiera  de  déterminer  dans  quelle  mesure  la mise  en  cause  juri-
dique  de  la responsabilité  des  bureaux  d'études pourrait  être  engagée. 
A cet effet,  elle  a  remis  aux Etats Membres,  en avril 1972,  un 
questionnaire  détaillé les invitant à  faire  connaître  à  la Commission  leurs 
propres  expériences  en  ce  domaine. 
Il importe  cependant  de  préciser  que,  dans  le  cadre  des  contrats-
type  dont  les dispositions,  actuellement  étudiées au  plan  des  services  de 
la Commission,  seront  prochainement  négociées  avec  les Représentants  des 
EAMA,  des  clauses générales  ont  été introduites  qui  prévoient  une  pénalisa-
tion des  bureaux  d'études  pour  défaut  d'exécution. • 
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235.  Etude  de  la route  N'Sah-Djambala-Lekana  (103  Km)  au  Congo. 
Les  observations  de  la Commission  de  ContrSle  quant  au  contexte 
ayant  présidé au  déroulement  de  l'étude sont  exacts.  Il convient  toutefois 
d'apporter les précisions suivantes  : 
a)  Le  retard enregistré  dans  l'exécution de  l'étude qui  devait  être confiée 
au  "troisième bureau"  (mars  1967  - mai  1969)  trouve  son origine  dans  les 
lenteurs  de  l'administration à  prendre  une  décision définitive  sur la modi-
fication  de  tracé qu'elle avait  elle-même  envisagée  (mai  1969). 
Il était inconcevable  que  le bureau,  proposé  par la Commission  et 
agréé  par  l'Administration,  ait à  supporter le  préjudice  de  tels délais. 
Le  bureau s'est donc  vu  confier par ls Commission,  avec  l'accord 
des Autorités nationales,  la tâche  de  réaliser une  autre  étude,  dans  un 
autre Etat. 
Cette  étude  étant  en  cours lors  de  la décision  de  l'Administration 
de  mai  1969,  l'étude  de  la route  Nsah-Lekana  fut  confiée à  un  quatrième 
bureau,  qui  la réalisa dans  les délais prévus. 
b)  Le  dépassement  enregistré est  dQ  non  seulement  à  la hausse  des  prix 
intervenue  lors de  l'exécution de  l'étude,  mais aussi  à  une  modification 
importante  de  l'objet  de  cette  étude. Il est  en effet apparu nécessaire  de 
faire  étudier,  en plus  du  projet initial, le  projet d'exécution  complet 
du  tronçon Ongia-Yonon  dont  le  tracé s'est révélé particulièrement difficile. 
236.  Etude  de  la route Mikongo-Lastourville  (lo5  Km)au  Gabon. 
Il est exact  que  les travaux réalisés sur la base  de  cette 
étude  - qui  seront  terminés  en  juillet 1972  - se  sont  limités,  par  manque 
de  crédits,  à  la moitié  environ  du  tracé  étudié  (Mikongo-Wagny). 
Le  financement  du  deuxième  tronçon  (Wagny-Lastourville)  est 
assuré  - sur la base  de  la même  étude  - par  un  cofinancement  de  l'aide 
bilatérale allemande  et  du  FAC,  avec  une  participation de  l'Administration 
gabonaise. 
237.  Coopération  technique  générale. 
Bourses  d'études. 
Malgré  les réformes  imposées  antérieurement  par la Commission  aux 
Organismes  chargés  de  la gestion des  boursiers  du  FED,  le  travail matériel 
de  liquidation et  de  contr8le  des  dépenses reste impressionnant,  ce  qui 
provoque  des  retards  dans  l'apurement  des  comptes. 
Aussi  la Commission  a 
d'une  part,  pris des  mesures  en  vue  de  combler  ce  retard qui  sera totale-
ment  résorbé  dans  le  courant  de  l'année. 
d'autre part,  décidé  de  réformer  les procédures  de  comptabilisation des 
bourses  de  manière  à  simplifier le travail  de  contrSle  de  services cen-
traux  de  la Commission.  Cette  réforme  doit  entrer en  vigueur le 1er oc-
tobre  1972,  c'est-à-dire à  l'occasion du  démarrage  de  l'année  académique 
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Comme  le souligne  la Commission  de  Contr8le,  les Contrôleurs  délé-
gués  seront,  dans  l'avenir,  associés  plus  étroitement  aux  activités  de  for-
mation;  ils seront  notamment  infor~és de  la clôture  des  programmes  de  for-
mations  financés  par le  FED,  et chargés  de  suivre  systématiquement  les an-
ciens boursiers pour  déterminer  les conditions  dans  lesquelles ils s'intè-
grent  dans  la vie  professionnelle. Ils feront  rapport  à  la Commission  à  cet 
égard. 
OTRACO. 
La  Commission  de  Contrôle  fait  état  de  ce  qu'elle n'a été  saisie 
d'aucun  dossier définitif car aucun  des  projets  en  cause  n'est  encore  finan-
cièrement  clôturé. 
La  Commission  fera  parvenir  à  la Commission  de  Contrôle,  au  plus 
tard en  octobre  1972,  les dossiers définitifs des  deux  projets afférents 
aux  deux  premières  tranches. 
En  ce  qui  concerne  le projet relatif à  la troisième  tranche,  toute 
diligence  est  faite  pour  en  assurer,  dans  les meilleurs délais,  la clôture 
financière.  Cependant, il faut  tenir compte  de  ce  que  la fin  des  opérations 
au  Zaïre n'est intervenue  qu'au  terme  de  l'année  1971. 
Pour  ce  qui  concerne  la liquidation  des  contentieux  avec  les bu-
reaux  chargés  de  l'exécution des  projets,  la Commission  de  Contrôle  peut 
@tre  assurée  de  ce  que  la Commission  n'a pas  recouru,  pour  cette liquidation, 
à  des  formules  admettant  une  justification "globale"  du  nombre  de  jours-
experts prestés par les bureaux. 
238.  Contrôle  délégué  et  technique. 
Les  remarques  de  la Commission  de  Contrôle  relatives 
- d'une  part à  l'imputation sur le  3ème  FED  des  frais  de  Contrôle  délégué 
et  technique, 
- d'autre  part aux retards d'imputation  des  comptes  de  l'AEC, 
ont  fait  l'objet,  dans les réponses  aux  précédents rapports et  dans la 
réponse  au  projet  de  rapport  1971 relatif aux  opérations  du  3ème  FED,  des 
précisions nécessaires  de  la Commission. 
Il convient,  en  revanche,  d'apporter  un  certain  noœbre  d'informa-
tions  complémentaires  à  la Commission  de  Contrôle  quant  au  problème  des 
"agents  sous contrats spéciaux". 
La  Commission  de  Contrôle  n'ignore  pas  que  la situation  des 
"agents  sous  contrats spéciaux"  est  connue  du  Conseil  qui  a  décidé  d'y 
mettre  progressivement  fin  à  partir  de  1972  en attribuant  à  la Direction 
Générale  de  l'Aide  au  Développement  les postes nécessaires  au  recrutement 
des  fonctionnaires  qui  remplaceront  ces  agents. Il s'agit  donc  d'une  situa-
tion transitoire résultant  de  la nécessité  de  faire  face  à  un  besoin  de  per-
sonnel  pour  lequel il n'avait pas  été attribué les postes budgétaires  deman-
dés et  sans lesquels la Direction Générale  de  l'Aide  au  Développement  aurait 
été  conduite  à  retarder,  dans  une  mesure  non  négligeable,  la mise  en  oeuvre 
des  2ème  et 3ème  Fonds  Européen  de  Développement. • 
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Le  nombre  d 1ager.ts  actuellement  autorisés  a  été  fixé  à  25. 
Contrairement  à  l'affirmation de  la Commission  de  Contrôle,  ce  quota n'a 
pas  été  dépassé  : 
S'il est  exact  en effet  que  deux  agents  supplémentaires  aux  25 
autorisés ont  été recrutés  par  l'AEC,  il n'en  demeure  pas  moins  que  leur 
situation est  fondamentalement  différente. 
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Ils ont  été  engagés  dans  le  cadre  du  programme  de  participation 
des  Etats Africains et Malgache  associés à  des  manifestations  commerciales 
internationales,  couverts  par  des  autorisations régulières  du  Comité  du 
FED  et  de  la Commission.  Ce  programme  est assimilable,  en  tous points,  à 
un  projet  de  coopération  technique  liée aux  investissements,  et plus préci-
sément  à  une  aide  à  l'exécution et à  la surveillance  des  travaux  (protocole 
n°  6  - article 2  - paragraphe a,  de  la deuxième  Convention  de  Yaoundé). 
La  seule  différence  est  que,  par la  force  des  choses et s'agis-
sant  de  la promotion  commerciale  des  produits  des  EAMA  sur  des  marchés 
extérieurs,  ce  projet est exécuté  dans la Communauté  au lieu d'3tre exé-
cuté  en Afrique  et à  Madagascar  comme  c'est le cas généralement. 
239.  Aides  à  la production. 
La  Commission,  dans  sa réponse  au  rapport  de  la Commission  de 
Contr8le  sur l'exercice 1970,  a  eu  l'occasion d'expliquer les raisons  pour 
lesquelles sur  46  programmes  financés,  9  seulement  ont  pu  ~tre soldés à  la 
fin  de  l'année 1970. 
Sans qu'il soit nécessaire  de  rappeler  ces  raisons, il convient 
de  faire  observer  que  les lenteurs  d'apurement  tiennent  pour l'essentiel 
à  l'imperfection des  dossiers  transmis  par  les administrations locales 
pour  la liquidation  des  aides~ 
Depuis  lors,  la Commission  a  arrêté les mesures  qui  s'imposaient 
pour  remédier  à  cette situation. 
En  particulier,  des  fonctionnaires  de  la Commission  se  sont  rendus 
dans  certains Etats bénéficiaires  de  ce  type  d'interventions afin de  secon-
der  les autorités nationales  dans  leurs tâches  de  liquidation. 
Ces  mesures  ont  eu  des  résultats positifs  :  à  la fin  de  l'exercice 
1971,  25  programmes  d'aides à  la production avaient  pu  ~tre cl8turés. 
241.  Pr~ts spéciaux. 
La  comptabilisation des  versements  reçus  des  emprunteurs  au  titre 
du  2ème  FED,  en  raison  de  la modicité  des  montants  en  cause,  n'a pas  semblé 
rev3t~r un  caractère  d'urgence;  elle  a  donc  été effectuée  avec  un  certain 
retard. 
Toutefois,  la Commission  prendra les mesures  propres  à  accélérer 
ces délais  de  comptabilisation. 80 
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CHAPITRE  III  LE  TROISIEME  FONDS  EUROPEEN 
DE  DEVELOPPEMENT 
L'exercice 1971  étant celui  de  la mise  en  oeuvre  des  opérations  du 
les observations  formulées  par la Commission  de  ContrSle 
rapport  ne  portent  que  sur  des  questions d'ordre  général. 
1°  Application  de  l'article 49-2,  e,  du  règlement  financier  du  FED. 
Les  remarques  de  la Commission  de  Contrôle  portent  sur deux  points: 
- l'extension aux  appels  d'offres  du  1er et  du  2ème  FED  de  la procédure  pré-
vue  à  l'article 49-2,  e,  du  Règlement  financier  du  3ème  FED; 
- les risques  que  suppose la limitation à  la concurrence  préconisée par une 
telle procédure  sur le  coQt  des opérations. 
a.  - La  première  remarque  semble  traduire  une  confusion  de  la part  de  la 
Commission  de  ContrSle  entre  appel d'offres local  et appel d'offres 
accéléré  : 
Sous  l'empire  de  la première  Convention  de  Yaoundé,  l'analyse  de  la 
participation aux  appels d'offres avait  permis  de  constater le  manque 
d 1 intér~t de  la concurrence internationale  pour les marchés de  travaux 
de  faible  importance. 
La  Commission avait,  dès lors,  estimé  opportun,  pour  ce  type  de  marchés 
de  recourir à  une  procédure  d'appel d'offres,  plus  souple  que  l'appel 
d'offres international,  qui,  sans  exclure la participation de  toutes 
les entreprises intéressées,  s'adressait particulièrement  aux  entre-
prises  du  pays bénéficiaire ou  des  Etats voisins.  Telle est l'origine 
de  l'appel d'offres local ou  régional. 
Lors  du  renouvellement  de  la Convention  de  Yaoundé,  les négociateurs, 
conscients  de  l'intérêt que  pouvait revêtir une  telle  formule,  ont 
donné  à  la pratique  de  l'appel d'offres local un  fondement  juridique 
en introduisant  dans l'article 26  de  la nouvelle  Convention une  dispo-
sition propre  à  favoriser la participation des  entreprises locales aux 
marchés  financés  par la Communauté. 
~'article 49-2 1  littera e)  du  Règlement  financier  du  3ème  FED  prec1se 
les modalités  de  cette participation  :  la Commission  "veille à  orga-
niser une  procédure  accélérée  de  lancement  des  appels à  la concurrence, 
comportant  des  délais réduits pour le  dépSt  des  soumissions,  lorsqu'il 
s'agit d'exécuter  des  travaux qui,  en raison  de  leur faible  importance, 
intéressent principalement les entreprises  de  l'Etat,  pays  ou  territoire 
associé intéressé,  ou  d'un autre Etat,  pays  ou territoire associé  de  la 
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La  procédure  de  l'appel d'offres local utilisée pour  les marchés  du 
premier  et  du  deuxième  FED,  et celle  de  l'appel d'offres accéléré  en 
vigueur  pour  les opérations  du  3ème  FED  sont  donc  pratiquement  iden-
tiques.  Elles impliquent  dans  les  deux  cas une  réduction  des  délais 
de  soumission qui  sont  ceux  prévus  par  la législation nationale  du 
pays  où  est lancé l'appel d'offres. 
Toutefois,  deux  différences les caractérisent 
- une  limite  a  été imposée,  dans  le  cadre  du  3ème  FED,  au recours 
à  cette  procédur~  :  l'article 22.3  du  Règlement  de  la Commission  dé-
terminant  les modalités  de  fonctionnement  du  Fonds,  fixe  en effet à 
500.000 u.c.  la limite au-dessous  de  laquelle l'Ordonnateur principal 
peut,  après avis  favorable  du  Comité  du  FED,  engager  la procédure 
accélérée  de  lancement  d'appels d'offres. 
- contrairement  à  la pratique  de  l'appel d'offres local en vigueur 
pour  le 2ème  FED,  la publicité  de  l'appel d'offres accéléré est éga-
lement  organisée  en  Europe  par la voie  du  Journal Officiel. 
En  réalité,  la procédure  de  l'appel d'offres accéléré,  à  deux  excep-
tions  près nécessitées par l'urgence  des  travaux,  n'a pas  été invo-
quée,  comme  le  pense  la Commission  de  Contrôle,  pour  le  lancement 
d'appels d'offres  du  Ier et  du  2ème  Fonds.  Les  marchés  de  travaux  de 
faible  importance  financés  au  titre du  Ier ou  du  2ème  FED  ont  conti-
nué  en effet,  comme  par le  passé,  de  faire l'objet d'appela d'offres 
loc~  ou régionaux. 
b.  - Les  critiques formulées  par la Commission  de  Contrôle  à  l'encontre  de 
l'appel d'offres accéléré  ne  sont  pas  justifiées. 
Sur  le plan politique,  l'importance  de  cette procédure,  qui  favorise 
la participation des  entreprises des  Etats Associés  aux  marchés  fi-
nancés par la Communauté,  est  évidente. 
Sur le  plan  de  la compétition,  trois observations  doivent  être faites: 
- Cette  procédure  est utilisée  pour  les marchés  de  travaux  de 
faible  importance  peu  susceptibles,  l'expérience  le  prouve,  d'inté-
resser la concurrence internationale. 
- Elle n'interdit  pas la participation d'entreprises extérieures. 
Seuls les délais  de  soumission  sont  sensiblement réduits. 
- Le  recours  à  l'appel d'offres accéléré  est  en  principe exclu  pour 
les marchés  de  fournitures.  En  effet, il n'existe  pas  de  limite au-
dessous  de  laquelle  les entreprises européennes  ne  seraient  pas inté-
ressées. 
2•  Rythme  des  engagements  et  des  paiements. 
L'exercice  1971  s'est caractérisé par  un  rythme  d'engagements 
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a.  - engagements  provisoires  (décisions  de  financement) 
Le  total des  engagements  décidés  en  19?1  par la Commission  en  faveur 
des  EAMA  et des  PTOM/DOM  sur les ressources  du 3ème  FED  s'est élevé  à 
232,8 millions d'u.c.,  soit 25,9%  de  la dotation. 
Ce  pourcentage  n'avait  été atteint  qu'au  cours  de  la  4ème  année  pour  le 
Ier Fonds  et  de  la 2ème  année  pour  le  2ème  Fonds. 
Certes,  comme  le  souligne  la Commission  de  Contrôle,  cette  situation 
résulte  de  la convergence  de  trois facteurs  : 
- la  période  transitoire entre le  2ème  et le 3ème  FED  (retard apporté 
à  la ratification de  la 2ème  Convention  de  Yaoundé)  ayant  été  miRe  à 
profit pour  préparer la  décision  de  nombreux  projets,  le  lancement 
du  3ème  FED  sur  le terrain est beaucoup  plus  rapide  que  pour  les 
fonds  précédents. 
certaines  des  décisions  de  financement  prises  par la Commission  ont 
été  affectées à  la couverture  de  projets  du  Ier et  du  2ème  FED  en 
dépassement. 
- parmi  l'éventail des  opérations  du  3ème  FED,  certaines sont,  par  na-
ture,  appelées à  ~tre engagées  plus rapidement  (bonifications d'inté-
r~t,  aides  exceptionnelles). 
Mais,  de  l'avis de  la Commission,  ces  facteurs  n'atténuent  en  rien 
"l'optimisme  qui  découle  des  constatations  de  la première  année"  : 
Il convient,  en  premier  lieu,  de  faire  observer qu'il serait injuste 
de  reprocher à  la Commission  d'avoir fait  preuve  de  prévoyance  en 
mettant  à  profit la période  transitoire  pour  procéder  à  l'instruction 
de  nombreux  projets. 
- En  outre,  la part  d'engagements  correspondant  à  la couverture  de  dé-
passements  de  projets  du  Ier et  du  2ème  FED  est,  certes,  importante 
(1? %),  mais  ne  représente  qu'environ 4,5%  des  dotations  du  3ème 
FED.  Ainsi,  si l'on neutralise les engagements  qui  répondent  à  la 
couverture  de  dépassements,  le pourcentage  des  engagements  pris au 
titre de  nouveaux  projets  par  rapport  aux  dotations  du  3ème  FED  se 
chiffre à  21,4 %,  pourcentage  encore  super~eur à  celui  qu'ont res-
pectivement  connu  au  cours  de  l'année  de  mise  en  oeuvre  le Ier et le 
2ème  FED. 
Il est exact  que,  parmi  ces  nouveaux  projets,  certains constituent la 
poursuite  d'opérations  engagées  sur le  premier  ou  le  deuxième  Fonds. 
Il ne  s'agit pas,  en l'occurrence  de  dépassements,  mais  de  la conti-
nuité d'opérations,  dans  la conception et  dans  l'action. 
- Il ne  faut  pas  perdre  de  vue,  enfin,  que  les opérations telles que 
les aides exceptionnelles et les bonifications d'intérêt  - qui  im-
pliquent,  par leur nature,  un  engagement  rapide  - ne  sont  pas  propres 
à  l'année  de  mise  en oeuvre  du  3ème  Fonds;  elles se  poursuivront  tout 
au  long  de  la période  couverte  par la IIème  Convention  de  Yaoundé. La  Commission  (Fonds  de  développement) 
b.  - engagements  définitifs 
Le  montant  des  marchés,  contrats et  devis  conclus au  titre du  3ème  FED 
s'est élevé  à  3?,2 millions d'u.c.,  soit 4,1% des  dotat~ons et 16% 
des  engagements  provisoires. 
Là  encore,  les commentaires  quelque  peu restrictifs de  la Commission 
de  Contr8le  ne  semblent  pas  justifiés. 
Comparé  aux  fonds  précédents,  le  rythme  de  progression des  engagements 
définitifs apparatt satisfaisant. 
Ce  pourcentage  d'engagements  définitifs par rapport  aux  dotations 
n'avait  en effet été atteint qu'au  cours  de  la 4ème  année  pour  le 
premier  fonds  et  de  la 2ème  année  pour le  deuxième  fonds. 
c.  - paiements. 
Lorsqu'on le  compare  aux  fonds  précédents,  le  rythme  de  liquidation 
des  projets,  c'est-à-dire la cadence  des  paiements,  a  connu  au  cours 
de  l'exercice 19?1  une  amélioration indiscutable. 
Le  montant  des  paiements  effectués au  titre du  3ème  FED  s'est élevé 
à  22,6 millions d'u.c.,  soit 60%  des  engagements  définitifs- et non 
6,5 % comme  l'indique la Commission  de  Contr8le  - et 9,? % des  enga-
gements  provisoires. 
Ce  pourcentage  des  paiements  par rapport  aux  engagements définitifs 
avait  été atteint après  6  ans  d'exécution  pour le Ier Fonds  et  au 
début  de  la 4ème  année  pour  le  second. 
3°  Dépenses relatives aux  frais  de  ContrSle  Délégué  et Technique. 
La  Commission,  dans  sa réponse  au  rapport  de  la Commission  de 
ContrSle relatif aux  opérations  du  2ème  FED  pour l'exercice 19?0,  a  eu 
l'occasion d'exposer les raisons  qui  l'avaient conduite  à  imputer la 
totalité des  dépenses afférentes au  Contrôle  Délégué  et  Technique  d'a-
bord sur les ressources  du  Ier FED,  puis à  partir  du  30  juin 1966  sur 
les crédits du  2ème  FED  et enfin,  depuis  le Ier  janvier 19?1,  sur les 
disponibilités  du  3ème  FED. 
Un  nouveau  système  de  mobilisation  des  crédits correspondants 
a  toutefois été institué  :  le montant  de  l'état prévisionnel  de  l'AEC 
pour  les dépenses  de  contrôle est bloqué  en  début  d'exercice.  Les  enga-
gements  pris  au  titre des  contrats et  des  avenants  conclus  sont  imputés 
sur  ce  montant,  puis,  en  fonction  des  résultats  de  l'exercice,  les ser-
vices  de  la Commission  procèdent  aux  aménagements  nécessaires. 
Sans  doute  la. décision d'imputer la totalité  des  dépenses  de 
contrôle  délégué  et  technique  sur les ressources  du  3ème  FED  ne  répond 
pas à  une  logique  financière  incontestable  dans  la mesure  où  les acti-
vités des  ContrSleurs Délégués et Techniques  sont et  continueront d'être 
affectées pendant  plusieurs années  à  la surveillance  des  projets affé-
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Il convient  cependant  de  faire  observer  qu'une  telle situa-
tion s'impose  en  raison  du  contexte particulier dans  lequel s'exécutent 
les projets  financés  par la Communauté. 
En  effet,  de  même  que  les prestations des  fonctionnaires  de 
la Commission  chargés  de  l'instruction et  de  l'exécution des  projets 
financés  par le FED  se  rattachent,  sans  distinction,  aux  projets  du 
premier,  du  deuxième  ou  du  troisième  fonds,  de  même,  les tâches  de 
contrôle  qui  incombent  aux  mandataires  de  la  Commission  sont  assumées 
par  des  équipes  dont  les effectifs travaillent à  plein temps  sur les 
projets  des  trois  fonds. 
Il est bien entendu impossible  de  déterminer  avec  certitude, 
parmi  les prestations exercées  par  les Contrôleurs Délégués  et Tech-
niques,  le  pourcentage  de  celles afférant  au  premier,  au  deuxième  et 
au  troisième  FED. 
L'imputation des  frais  de  contrôle  délégué  et technique  ne 
peut  donc  s'effectuer au  prorata des  prestations accomplies  au  titre 
de  chacun  des  trois Fonds. 